

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 19 de noviembre de 2020, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** **CABLEX S.A.**, representada por el Ing. Nicolás Rebosio Morel, oriental, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 2.990.054-2; constituyendo domicilio en la calle Edison Camino 4648 de esta Ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° MI/61 para la ejecución de obra **“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”** habiéndose recibido las ofertas el día 15/09/2016. Por resolución del Directorio del día 25 de enero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CABLEX S.A. y suscribió contrato el día 05 de abril de 2017.
- II) Por expediente N°2844/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de “Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de agosto de 2020, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

El objeto de la presente Ampliación de Contrato es para ejecutar los trabajos de *“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional a los efectos de sustituir las lámparas de sodio que se van quemando periódicamente por luminarias LED, mejorando la seguridad de las intersecciones con tipología de rotondas y entornos poblados”*, de acuerdo con los rubros y metrajes previstos en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico del presente contrato es de **(pesos uruguayos cuarenta y seis millones quinientos setenta y tres mil seiscientos treinta y nueve con 61/100) \$46:573.639,61** sin impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte de este contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para los trabajos previstos en el objeto del contrato es de 15 meses, a partir de la No Objeción del MTOP, de acuerdo a lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este contrato.

QUINTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6073511/0, por un monto de U\$S 55.000 (dólares americanos cincuenta y cinco mil con 00/100).

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 05 de abril de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SÉPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I


3



ANEXO II

W
W
W

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RUBRO	GRUPO	UNITARIO	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	TOTAL
Recuperación Ambiental	global	0.300	77	II	4.700.000,00	1.410.000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	53,33%	100,00%
Sum. y Conoc. defensas metálicas	m	1.000	3887	XII	4.209,39	4.209,39	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%	
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	45,000	4002	CD	1.825,87	82.167,45	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%		
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada)	m	30,000	4003	CD	1.729,04	51.871,20	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Zanja tapado y reposición climat. Original (Exc. no clasificada)	m3	300,000	4004	CD	1.069,42	320.826,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Ducto instalado	m	210,000	4008	CDI	314,81	66.110,10	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Ducto en puente, instalado.	m	1.700,00	4013	CDIII	51.000,00	87.100,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Cámara de cuce completa	c/u	2.000	4015	CDIII	8.862,46	17.724,92	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Cámara completa de 40 * 40	c/u	1.000	4016-1	CDIII	4.362,80	4.362,80	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Cámara completa de 60 * 60	c/u	30,000	4016-2	CDIII	7.779,44	233.383,20	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 40 * 40	c/u	1.000	4017-1	CDIII	2.417,94	2.417,94	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Repositor de marco tapa y contratapa de cámara de 60 * 60	c/u	9.000	4017-2	CDIII	2.680,75	24.126,75	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Plastira para tablero completo c/ajuar para medición	c/u	4.000	4021-1	CDIII	39.948,50	159.794,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	3.000	4026	CDIV	88.195,74	264.587,22	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Caia protección con 1 interruptor termo-magnético instalado.	c/u	33,000	4027	CDIV	2.905,27	95.873,81	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones.	c/u	3.000	4030-1	CDIV	77.587,78	232.763,34	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones.	c/u	1.000	4030-2	CDIV	31.127,91	31.127,91	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Caia protección con más de 1 interruptores termo-magnético instalado.	c/u	8.000	4031	CDIV	4.108,30	32.866,40	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 2x2 mm2.	m	618,000	4035	CDV	26,31	16.259,58	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 2x4 mm2.	m	24,000	4036	CDV	51,65	1.239,60	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado	m	991,000	4046	CDV	16,52	17.612,92	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado.	m	190,000	4047	CDV	28,26	5.369,40	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 2x6mm2.	m	109,000	4037	CDV	77,96	8.497,64	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 4x4 mm2.	m	1415,000	4038	CDV	86,73	122.722,95	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 4x10 mm2.	m	307,000	4039	CDV	139,35	42.780,45	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 4x10 mm2.	m	237,000	4040	CDV	254,34	60.278,58	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor instalado y conexonado de 4x16 mm2.	m	3.000	4041	CDV	406,36	1.219,08	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado	m	991,000	4046	CDV	16,52	17.612,92	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado.	m	190,000	4047	CDV	28,26	5.369,40	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor de puesta a tierra tipo Copperweld instalada (2.00 m.).	c/u	30.000	4050	CDV	1.766,76	53.002,80	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Mallas de puesta a tierra instaladas.	c/u	3.000	4051	CDV	5.164,82	15.494,46	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Trasiego de columnas	km	225,000	4060	CDVI	107,50	24.187,50	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Desinstalación de columnas	km	12.000	4062	CDVI	4.431,37	53.176,44	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Elementos de control	global	0.500	4063	CDVII	290.860,00	145.425,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
Columna iluminación 18 m instalada, con fundación (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4068	CDVIII	14.415,37	14.415,37	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna iluminación 15 m instalada, con fundación (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4069	CDVIII	8.000,00	8.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna iluminación de hasta 12 m instalada, con fundación (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4070	CDVIII	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna iluminación 9 m instalada, con fundación (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4071	CDVIII	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna iluminación hasta 12m instalada	c/u	1.000	4072-1	CDVIII	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna iluminación de 13 a 15m instalada	c/u	1.000	4072-2	CDVIII	18.000,00	18.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna iluminación de 16 a 18m instalada	c/u	1.000	4072-3	CDVIII	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna para iluminación, metálica, de 9 m, instalada.	c/u	6.000	4076-0	CDIX	27.723,11	166.338,66	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna para iluminación, metálica, hasta 11m, instalada.	c/u	218,000	4076-1	CDIX	36.754,12	8.012.398,16	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna para iluminación, metálica, hasta 15m, instalada.	c/u	9.000	4076-2	CDIX	44.104,94	396.944,46	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Columna para iluminación, metálica, mayor a 15m, instalada.	c/u	3.000	4076-3	CDIX	60.906,82	182.720,46	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Luminaria 400 W, completa, instalada.	c/u	0.000	4085	CDX	6.187,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Luminaria 250 W, completa, instalada.	c/u	0.000	4086	CDX	569,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Luminaria menor 250 W, completa, instalada.	c/u	0.000	4087	CDX	18.856,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Luminaria LED completa para Tramo Recto, instalada.	c/u	644,000	4401-1	CDX	18.856,01	12.143.210,44	8,84%	0,00%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	0,00%	100,00%		
Luminaria LED completa, para Transición, instalada	c/u	42,000	4401-2	CDX	15.435,59	648.294,78	4,42%	4,42%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	0,00%	100,00%		
Cambio de ecúlipos	c/u	1.000	4089	CDX	1.421,92	1.421,92	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Cambio de condensador	c/u	1.000	4089-1	CDX	165,79	165,79	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Cambio de lámparas	c/u	0.000	4089-2	CDX	444,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
Brazos para luminaria	c/u	27,000	4082	CDX	4.146,38	111.952,26	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Brazos dobles para luminaria	c/u	18,000	4093	CDXI	5.580,18	100.443,24	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Equipo Destelador para luminaria	c/u	1.000	4101	CDXII	206,54	206,54	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Puesta a punto	c/u	80,000	4110	CDXIV	2.600,00	156.000,00	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35	m	3.000	4164	CDXIX	619,78	1.859,34	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,43%	100,00%			
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x150	m	3.000	4165-1	CDXIX	878,02	2.634,06	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%					

[illegible]