

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 15 de setiembre de 2021, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** El Sr. Jorge Ibarra, titular de la cédula de identidad número 1.494.667-0, actuando en nombre y representación de la empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Avda de las Américas 2451, de la ciudad Paysandú, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/127 para la ejecución de obra **“Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380”** habiéndose recibido las ofertas el día 17/06/2019. Por resolución del Directorio del día 29/01/2020, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. suscribiéndose el contrato el día 12 de febrero de 2020.
- II) Por expediente N°806/2021, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una ampliación del contrato de acuerdo a lo previsto en el objeto de este contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 07 de julio de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de plazo al Contrato de fecha 12 de febrero de 2020, a los efectos de continuar con los trabajos en Ruta 59, tramo 0km000 – 19km380.


TERCERO - PLAZO

El plazo del contrato de fecha 12 de febrero de 2020, se extiende hasta noviembre 2021 inclusive. Del plazo total de obra, se llevan ejecutados 15 (quince) meses (certificación agosto 2021 incluida), por lo que el saldo básico del contrato asciende a \$40.957.236,08 (pesos uruguayos cuarenta millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y seis con 08/100), y se ejecutará en 3 (tres) meses de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

CUARTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 12 de febrero de 2020 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

3



QUINTO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

SEXTO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

SEPTIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I

3


f

Licitación Pública C/127

Obra: "Ruta 59 Tramo: 0km000-19km380"

Opción II

Cuadro de Precios						
Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total (sin impuestos)
1	1	Movilización	Global	1,00	3.986.048,23	3.986.048,23
2	6	Excavación no clasificada	m3	3.030,00	178,45	540.703,50
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	2.000,00	111,26	222.520,00
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	3.000,00	186,65	559.950,00
2	9	Extracción de árboles	c/u	21,00	3.126,76	65.661,96
2	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base	m2	189.056,00	9,53	1.801.703,68
2	26	Ensanche de plataforma	m	33.760,00	193,53	6.533.572,80
2	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	3.986.048,23	3.986.048,23
3	76	Sobret transporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	7.575,00	12,00	90.900,00
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	3.143,00	5.792,94	18.207.210,42
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	175.436,00	7,84	1.375.418,24
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	32.492,00	7,18	233.292,56
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	142.944,00	16,27	2.325.698,88
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	44.460,00	367,27	16.328.824,20
7	131-1	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	39.622,00	367,27	14.551.971,94
7	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	350,00	992,62	347.417,00
7	135	Material granular para bacheo previo CBR >60% (con transporte)	m3	1.266,00	1.129,69	1.430.187,54
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	172.640,00	51,17	8.833.988,80
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3.470,00	1.517,88	5.267.043,60
9	212	Agregados petreos finos para tratamientos	m3	900,00	1.666,17	1.499.553,00
10	249	Enrocado para la piedra	m3	150,00	1.488,93	223.339,50
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla	m3	136,00	26.117,54	3.551.985,44
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	113,00	24.580,84	2.777.634,92
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	62,00	23.442,72	1.453.448,64
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	275,00	6.393,03	1.758.083,25
13	266	Caños de hormigón armado 0,60 m	m	66,00	7.848,00	517.968,00
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	121,00	8.903,21	1.077.288,41
13	268	Caños de hormigón armado 1,00 m	m	28,00	12.315,00	344.820,00
14	311	Alambrados nuevos	m	2.385,00	172,57	411.579,45
17	382	Señalización de obra	Global	1,00	664.341,37	664.341,37
26	471	Baranda de hormigón armado	m	20,00	6.831,05	136.621,00
41	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.856,00	2.035,00	3.776.960,00
80	912	Alimentación	pers.mes	48,00	40.000,00	1.920.000,00
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes	12,00	133.026,38	1.596.316,56
82	915 b	Camioneta sin chofer	veh.mes	12,00	71.261,58	855.138,96
89	929	Alojamiento para personal de inspección	casa.mes	12,00	25.000,00	300.000,00
89	930	Alojamiento para Dirección de Obra	pers.mes	12,00	25.000,00	300.000,00
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios publicos	Global	1,00	500.000,00	500.000,00
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	m	120,00	3.136,92	376.430,40
153	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	176,00	21.942,04	3.861.799,04
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	533,00	25.562,58	13.624.855,14
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	127,00	3.774,00	479.298,00
303	3027	Poste para señal instalado	m3	9,00	41.570,00	374.130,00
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	7,00	58.090,00	406.630,00
303	3029	Poste kilométrico instalado	m3	2,00	61.535,00	123.070,00
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	835,00	234,00	195.390,00
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	6.682,00	234,00	1.563.588,00
304	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	3.341,00	234,00	781.794,00
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	106,00	610,00	64.660,00
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1.856,00	160,00	296.960,00
407	4063	Elementos de contralor	Global	1,00	122.950,82	122.950,82
MONTO TOTAL (\$)						132.624.795,48



ANEXO II

1

f

Plan de Desarrollo de los Trabajos C/127

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	AVANCE DE OBRA AGOSTO 2021	Mes 17	Mes 18	Mes 19
						Septiembre	Octubre	Noviembre
1	1	Movilización	Global	1,00	100%			
2	6	Excavación no clasificada	m3	3.030,00	100%			
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	2.000,00	469%			
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	3.000,00	457%			
2	9	Extracción de arboles	c/u	21,00	48%			
2	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base	m2	189.056,00	97%			
2	26	Ensanche de plataforma	m	33.760,00	99%			
2	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	50%			50%
3	76	Sobret transporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	7.575,00				
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	3.143,00	60%	32%		
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	175.436,00	60%	31%	18%	
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	32.492,00	31%		477%	
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	142.944,00	50%	40%	29%	
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	44.460,00	101%	4%		
7	131-1	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	39.622,00	90%	5%		
7	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	350,00				
7	135	Material granular para bacheo previo CBR >60% (con transporte)	m3	1.266,00	29%			
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	172.640,00	71%	33%		
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3.470,00	46%	34%	61%	
9	212	Agregados petreos finos para tratamientos	m3	900,00	71%	36%	20%	
10	249	Enrocado para la piedra	m3	150,00	195%			
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla	m3	136,00	45%			
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	113,00	2%			
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	62,00	79%			
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	275,00	82%			
13	266	Caños de hormigón armado 0,60 m	m	66,00	9%		16%	
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	121,00	137%		4%	
13	268	Caños de hormigón armado 1,00 m	m	28,00	135%			
14	311	Alambrados nuevos	m	2.385,00	145%			
17	382	Señalización de obra	Global	1,00	100%			
26	471	Baranda de hormigón armado	m	20,00	50%			
41	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.856,00				54%
80	912	Alimentación	pers.mes	48,00	54%			
81	914 b	Camioneta con chofer	veh mes	12,00	65%			
82	915 b	Camioneta sin chofer	veh mes	12,00	179%			
89	929	Alojamiento para personal de inspección	casa mes	12,00	106%			
89	930	Alojamiento para Dirección de Obra	pers mes	12,00	113%			
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios publicos	Global	1,00	100%			
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	m	120,00	20%			
153	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	176,00	59%	34%	19%	
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	533,00	40%	32%	49%	
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	127,00				100%
303	3027	Poste para señal instalado	m3	9,00				100%
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	7,00				100%
303	3029	Poste kilométrico instalado	m3	2,00				100%
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	835,00				100%
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	6.682,00				100%
304	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	3.341,00				100%
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	106,00				100%
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1.856,00				100%
407	4063	Elementos de contralor	Global	1,00	71%			

PLAN DE INVERSIONES C/127

Grupo	Rubro	Descripción	AVANCE DE OBRA AGOSTO 2021	Mes 17	Mes 18	Mes 19
				Septiembre	Octubre	Noviembre
1	1	Movilización	3.986.048,23	-	-	-
2	6	Excavación no clasificada	540.692,79	-	-	-
2	7	Excavación no clasificada a depósito	1.043.462,93	-	-	-
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	2.560.502,73	-	-	-
2	9	Extracción de árboles	31.305,91	-	-	-
2	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base	1.742.048,42	-	-	-
2	26	Ensanche de plataforma	6.447.859,57	-	-	-
2	71	Recuperación ambiental	1.993.024,12	-	-	1.993.024,12
3	76	Sobret transporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	-	-	-	-
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	10.973.980,88	5.900.811,69	-	-
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	822.345,36	424.786,73	240.719,29	-
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	73.065,67	-	1.112.451,72	-
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	1.158.430,83	920.720,42	669.614,85	-
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	16.495.081,79	599.822,08	-	-
7	131-1	Base granular con CBR>60% (con transporte)	13.040.751,68	799.762,75	-	-
7	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	-	-	-	-
7	135	Material granular para bacheo previo CBR >60% (con transporte)	418.587,85	-	-	-
7	181	Reciclado de pavimentos	6.270.063,90	2.895.713,81	-	-
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	2.401.188,45	1.803.835,60	3.193.293,48	-
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	1.068.627,20	541.658,73	308.948,41	-
10	249	Enrocado para la piedra	436.090,29	-	-	-
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla	1.585.969,37	-	-	-
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	53.651,88	-	-	-
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	1.153.386,53	-	-	-
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	1.433.793,09	-	-	-
13	266	Caños de hormigón armado 0,60 m	47.145,69	-	85.448,55	-
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	1.479.743,45	-	38.775,05	-
13	268	Caños de hormigón armado 1,00 m	484.844,28	-	-	-
14	311	Alambrados nuevos	595.505,84	-	-	-
17	382	Señalización de obra	664.341,37	-	-	-
26	471	Baranda de hormigón armado	68.394,19	-	-	-
41	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	-	-	-	2.035.000,00
80	912	Alimentación	1.039.585,88	-	-	-
81	914 b	Camioneta con chofer	1.036.213,13	-	-	-
82	915 b	Camioneta sin chofer	1.530.258,90	-	-	-
89	929	Alojamiento para personal de inspección	317.357,72	-	-	-
89	930	Alojamiento para Dirección de Obra	337.882,84	-	-	-
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	500.612,54	-	-	-
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	75.378,31	-	-	-
153	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	2.272.914,37	1.307.749,50	741.079,02	-
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	5.420.019,41	4.339.764,46	6.720.735,85	-
301	3010	Señales clase 1 instaladas	-	-	-	479.298,00
303	3027	Poste para señal instalado	-	-	-	374.130,00
303	3028	Poste para chebron instalado	-	-	-	406.630,00
303	3029	Poste kilométrico instalado	-	-	-	123.070,00
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	-	-	-	195.390,00
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	-	-	-	1.563.588,00
304	3039	Amarillo aplicado en frío	-	-	-	781.794,00
304	3040	Superficies aplicadas en frío	-	-	-	64.660,00
304	3042	Tachas instaladas	-	-	-	296.960,00
407	4063	Elementos de contralor	87.402,03	-	-	-

Avance Mensual (\$U):	91.667.559,40	19.534.625,75	13.109.066,21	8.313.544,12
Avance Acumulado (\$U):	91.667.559,40	111.202.185,15	124.311.251,37	132.624.795,48
Avance Mensual (%):	69%	15%	10%	6%
Avance Acumulado (%):	69,12%	83,85%	93,73%	100,00%