



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

Montevideo, 20 de setiembre 2021

Obra: Ampliación M71 Acceso Sur sobre Río Negro, ByPass Pueblo Centenario- Período: 06/2020 – 08/2021

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

Situación de proceso de expropiación de padrones afectados a la obra:

Permiso de ocupación, en proceso de expropiación- padrones Dpto de Durazno numero: 10111-10112-10113-10569-9608-311

1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las tareas desarrolladas y el avance de las mismas en el trimestre son las siguientes:

Tarea	Avance (%)
Alambrado	100 – (10900 m)
Limpieza de terreno	10
Excavación a deposito	50 – (27073 m3)
Excavación no clasificada	100 – (26400m3)
Excavación de préstamo	18 – (13081 m3)
Sub base CBR 20%	10 – (1857m3)
Caños de Hormigón	100
Hormigón para alcantarillas	73 – (55 m3)

2. Actualización de Documentos Ambientales

Durante el periodo, se mantiene el PAC o, PGA sin cambios-

Presentación de solicitud de autorización de Dirección Forestal de MGAP para poda de monte rivereño- ingresada (se adjunta constancia)

Presentación de EIA solicitado por DINACEA para tramite de AAP de explotación de cantera



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

COPIAS -

Montevideo, 26 de agosto 2021


Sr. Director General Forestal
Ing. Agr. Leonardo Boragno

Quien suscribe, Sandra Cancela, Ci 2775572-3, en representación de la empresa Ramón C. Álvarez SA, Rut 210420280014, domiciliada en Isidoro Larraya 4545, Montevideo, tel. 25252477, contratista a cargo de la obra de construcción de la obra "By Pass Centenario y construcción de nuevo puente sobre el Río Negro", de titularidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (EM2021/14000/003613), cuyo director de obra por parte de la DNV es el Ing. Mario Andrés Tolosa Fernández, CI 4460937-7, solicita se le autorice la corta, extracción y tránsito de productos forestales del monte nativo sito en el siguientes padrones:

PADRONES RURALES N° 311 y 9608 SEC CAT. 11ª, DEPARTAMENTO DURAZNO

Se adjunta informe técnico correspondiente, en el que se establecen los motivos que fundamentan la corta, volumen de madera a extraer e indicación del plazo en que se ejecutara la tarea.

Atentamente,


I.Q. Sandra Cancela

Técnico Informante: Ing. Agr. Gerardo Cruz
Carlos Reyles
Durazno
N° afiliado CJPPU 164733
094324792

M. C. A. P. DIRECCION GENERAL FORESTAL
02 SEP 2021
Asunto:
Recibido:



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

3. Cumplimiento de Requisitos de AAP

Se cuenta con AAP y AAO- EXP 2019/14000/003409, y en proceso de autorización EXP 2021/14000/004364

Solicitud de autorización de Dirección Forestal de MGAP para poda de monte rivereño- presentada.

Avance actual de construcción de alcantarilla- verifica cumplimiento para paso de fauna, tal como lo detalla el EIA de la obra.

4. Gestión de Canteras

Durante este periodo, se mantiene la explotación de la cantera de piedra afectada a lic M71 hasta el momento.

5. Registros de Gestión Ambiental

Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente.

No se realiza lavado de maquinaria en la obra.

Mantenimiento preventivo de la flota del periodo, se adjunta FC 7.5-14.

Los cambios de aceite de los camiones y de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento principal de Carlos Reyles, en la zona dispuesta para ello.

A los equipos de baja movilidad se les cambia el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en recipientes transitorios adecuadamente identificados.

El aceite usado proveniente de los cambios de aceite almacena transitoriamente en el campamento en tanques acondicionados a tales efectos. El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.

Los combustibles y lubricantes se acopian en el campamento principal de la empresa en la zona, ubicado en Ruta 5, km 219. Desde ahí la empresa tiene contratado una empresa para la gestión de residuos especiales, AFRECOR S.A.

Control surtido de gasoil y lubricantes, se adjunta FC 7.5-01.

Se realizan limpiezas de suelo contaminado con gasoil o lubricante por derrame durante la recarga de algún vehículo o máquina. Estos residuos se llevan al depósito destinado para suelo contaminado ubicado en el obrador, de allí se destinan a AFRECOR cuando realiza su visita periódica, tal como se registra en FC 7.5 –11.

La limpieza de Mixer de producción de hormigón se lleva a cabo en Km 175,200 ruta 5

No intervienen subcontratos en el periodo.



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

Registro de entrega de residuos														Código: DC 7.1-0 Versión: 01		
Lugar/ Obra:																
NOTA: En los casos que la unidad de medida sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida utilizada, por ejemplo kg, m ³ , bolsas de tantos cm x tantos cm, etc.																
Fecha	Basura común no contaminada (lo que va en los tanques naranja): (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados de combustible y aceite (litros)	Aceites usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Aguas negras - barométrica (litros)	Lodos lavadero de maquinaria general (litros)	Lodos lavadero de mixers (litros)	Escorbros (litros)	RAP (litros)	Otros (describir e incluir unidades)	Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo	Firma de quien entrega el residuo	Observaciones
28/04/19	150													Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
28/04/19			15	3	30									Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	Deposito para Polvoras (destrucción)
28/04/19						2								Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	Deposito
13/05/19	150													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
05/05/19	200													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
3/06/19	180													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
18/6/19				5			4							Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
20/6/19	200													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
27/6/19			30	2	30									Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
27/6/19	100													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
07/07/19	150													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
16/07/19	170													V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

El agua que se utiliza en obra para consumo humano, es proveniente del obrador principal de Carlos Reyes.

Monitoreo de ruido ambiental pre operacional- realizado por Empresa Saceem.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente a incumplimientos, frente a emisiones acústicas o a la atmosfera. Se detalla a continuación los equipos utilizados en el periodo.

8. Personal afectado a la obra

Durante el periodo trabajaron 35 funcionarios en la ejecución de la obra.

9. Actividades de Capacitación

Se adjuntan las capacitaciones realizadas en el periodo



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

	Ficha de capacitación y entrenamiento	Código: FC 6.2-05 Versión: 03 Páginas: 1 de 2
--	--	---

DATOS DE LA CAPACITACIÓN/ ENTRENAMIENTO		
Obra: LIC. M71 - Centenario	Fecha/Periodo: 23/08/2021	Duración (horas): 2
Nombre de la capacitación/ entrenamiento: contenido del Decreto 125/14, Plan de Separación e Higiene y Plan de Contingencia Ambiental		
Empresa o Nombre del capacitador: PRE Abogados - Tec. Prev. Marcelo Maciel	Firma:	
Temas tratados: contenido del Decreto 125/14. Respuestas generales y específicas - Asociados a las tareas, medidas preventivas, Plan de contingencia y Buenas Prácticas Ambientales. manejo de residuos. se les lee el plan de separación e higiene.		

DATOS DE LOS PARTICIPANTES		
Nombre y apellido	Nº funcionario	Firma
Luis Marquez	TP 69	
Abonil Silvia	TP 74	
Federico Garcia	S.520.911-8	
Ezequiel Rodriguez	TP 86	
Fabian S. Luna	I 0031	
María Luz	2857	
Derby Almeida	2377	
Wistenberg Rezzatti Viera	2488	
Gustavo Suarez	1899	
Maximiliano Suarez	S.672.839-3	
Ernesto Cuid Lopez	TP 62	
Maico Dain	TP 80	
Pablo Silveira	2793	
Pedro Oxley	2540	
Mazirano Acosta	2656	
Luis Olivera	4.168-313-6	
Marcelo Rosques	TP 84	
Roberto Tiznado	TP 67	

