



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

**ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA OBLIGATORIA EN RUTA 5**  
**del Contrato M51 "Mantenimiento por Niveles de Servicio en**  
**Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario-Rivera"**

**OBRA 3: 334k000 – 348k000**

**OBRA 5: 348K000 – 361K300**

En la Ciudad de Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, a los ~~diecinueve~~ <sup>diecinueve</sup> días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, reunidos por una parte el Ing. Fernando Zefferino en Representación de la empresa Colier SA, y por otra parte el Ing. José Martucci y el Ing. Daniel Enrich en Representación de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se procede a efectuar el Acta de Terminación de Obra de las obras:

- Obra 3, Ruta 5: 334k000 – 348k000
- Obra 5, Ruta 5: 348k000 – 361k300

correspondientes a obras del Contrato y Ampliación M51 "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario – Rivera".

Se deja constancia que las obras estaban en condiciones de recibirse el día 25 de julio de 2023.

Para constancia de lo actuado, se labran cuatro ejemplares de un mismo tenor, de los cuales se entrega una al Contratista en lugar y fecha arriba indicados.

Ing. Fernando Zefferino  
P/COLIER SA

Ing. José Martucci  
P/D.N.V. – M.T.O.P.

Ing. Daniel Enrich  
P/D.N.V. – M.T.O.P.