

## AMPLIACIÓN DE CONTRATO

El día 24 de abril de 2026, entre **POR UNA PARTE:** CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “la Contratante”), representada en este acto por el Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N°3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N°1.885.281-7, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5° de la ciudad de Montevideo; Y **POR OTRA PARTE:** STILER S.A. (en adelante “la Contratista”), representado en este acto por el Sr. Juan German Vergara, titular de la cédula de identidad N°2.857.848-3 y el Sr. Marcos Alfredo Dowling, titular de la cédula de identidad N°4.331.764-8, constituyendo domicilio en la calle Misiones 1466, de la ciudad de Montevideo; **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO - ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay SA llamó a licitación para la realización de la obra “**Mantenimiento de Accesos a la Ciudad de Montevideo**” – Licitación M/63. Los trabajos se adjudicaron a la empresa STILER SA suscribiéndose el Contrato correspondiente el día 20 de julio de 2017.
- II) Por expediente N°3812/2020, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras solicitadas en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de marzo de 2021 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Ampliación solicitada, suscribiéndose Contrato el día 12 de mayo de 2021.
- III) Por expediente N°714/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 09 de diciembre de 2020 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación correspondiente, suscribiéndose Contrato el día 19 de agosto de 2021.
- IV) Por expediente N°3698/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de enero de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación correspondiente, suscribiéndose Contrato el 15 de marzo de 2022.
- V) Por expediente N°3314/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 07 de setiembre de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación correspondiente, suscribiéndose Contrato el 27 de octubre de 2022.
- VI) Por nota del Sr. Ministro, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., regularizar el descalce entre la partida de leyes sociales prevista en el Contrato de fecha 12/05/2021 y la evolución de los jornales de la Industria de la Construcción. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de mayo de 2023, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 21 de junio de 2023.
- VII) Por expediente N°1251/2024, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en el expediente mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 08

de octubre de 2024, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 25 de noviembre de 2024.

- VIII)** Por nota del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas de fecha 24 de febrero, se solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de febrero de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente. Con fecha 11 de julio de 2025, recibimos nota suscrita por las nuevas autoridades del MTOP, ratificando dicha solicitud, suscribiendo el documento el día 21 de julio de 2025.
- IX)** Por expediente N°6102/2025, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en el objeto del presente contrato.
- X)** Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de noviembre de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

## **SEGUNDO - OBJETO**

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de:

- 1- Continuar con los trabajos de mantenimiento de los Accesos a Montevideo.
- 2- Reparación de la superestructura del puente Acceso Oeste a Montevideo por Bvar. Artigas y Rambla Baltazar Brum.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

## **TERCERO – PRECIO**

El monto básico de la presente Ampliación de Contrato (sin impuestos ni leyes sociales) es de **\$45.634.940,35 (pesos uruguayos cuarenta y cinco millones seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta con 35/100)**, de acuerdo con los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente documento.

## **CUARTO – MONTO IMPONIBLE**

El monto imponible de jornales básicos de la presente Ampliación de Contrato es de **\$9.281.531,53 (pesos uruguayos nueve millones doscientos ochenta y un mil quinientos treinta y uno con 53/100)** sin impuestos.

## **QUINTO – PLAZO**

Los trabajos previstos en el objeto de la presente Ampliación de Contrato se ejecutarán hasta el mes de mayo de 2026 inclusive de acuerdo con lo previsto en Anexo II Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

#### **SEXTO – GARANTIA**

El Contratista sustituye garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza de Berkley Uruguay Seguros, Póliza N°17458 por un monto de USD 57.200.- (dólares estadounidenses cincuenta y siete mil doscientos).

La misma deberá de ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Sección 5, clausula 43.2 literal c.

#### **SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS**

Se establece un período de conservación para las obras, mencionadas en el literal 2 del objeto del presente contrato, de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

#### **OCTAVO - PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente documento, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 20 de julio de 2017, y demás documentos que forman parte del mismo.

#### **NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

#### **DECIMO - DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

#### **DECIMO PRIMERO - NO OBJECION**

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

# **ANEXO I**

**DEMOLICION Y RECONSTRUCCION LOSA PUENTE ACCESO OESTE MONTEVIDEO BVAR ARTIGAS OPCION LOSA POSTENSADA**

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	PU bás.	Imp. bás.
<b>RUBROS PUENTE</b>						
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	74.315,43	74.315,43
4	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLÉN CEMENTADO (CON TRANSPORTE)	TON	19,70	3.890,88	76.650,34
7	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON C.P. (CON TRANSPORTE)	M3	197,00	1.680,95	331.147,15
24	456	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA DINTELES	M3	16,28	33.795,49	550.190,58
28	487	HORMIGÓN PRECOMPR. PARA TABLERO (INCL. TRATAMIENTO SUPERFICIAL)	M3	201,21	62.183,56	12.511.954,11
13	262	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	M3	49,00	19.392,50	950.232,50
12	257	SOBREPISO DE HORMIGÓN CLASE IV	M2	474,93	697,26	331.149,69
26	471	BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO INCL. TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M	50,00	6.407,49	320.374,50
22	441	APOYOS DE NEOPRENO	C/U	16,00	27.530,19	440.483,04
304	3.043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	45,00	1.545,90	69.565,50
80	5132	PROYECTO EJECUTIVO	GLOBAL	1,00	439.125,90	439.125,90
37	586	DEMOLICION PUENTE	GLOBAL	1,00	1.668.772,25	1.668.772,25
37	588	DEMOLICION ACCESOS Y MUROS	GLOBAL	1,00	222.514,92	222.514,92
23	451	RECONSTRUCCION DE MUROS	m3	15,00	24.938,98	374.084,70
37	589	REPARACION GENERAL PUENTE EXISTENTE (MURO	GLOBAL	1,00	498.781,09	498.781,09

<b>DESIVIO CALLE CONVENIO</b>						
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	m3	593,07	325,22	192.878,2300
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	m3	149,70	672,12	100.616,3600
37	592	DEMOLICIÓN Y RETIRO PAVIMENTO HORMIGÓN	m3	129,63	504,76	65.432,0400
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	Ton		-	-
7	133	BASE GRANULAR CBR>80	m3	260,23	1.478,63	384.783,8800
7	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND	m3	164,42	3.460,95	569.049,4000
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Ton	149,91	6.894,56	1.033.563,4900
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	m2	632,63	21,61	13.671,1300
23	451	HORMIGÓN ARMADO PARA MUROS O ESTRIBOS	m3	17,10	28.981,55	495.584,5100
13	289	CORDONES DE HORM. ARM. CLASE VII (INCL. TRAT. SUPERFICIAL Y VEREDA)	m	154,45	1.074,04	165.885,4800
31	527	VEREDAS DE HORMIGÓN LAVADO	m2	53,37	1.218,11	65.010,5300
32	542	PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 22CM	m2	216,00	2.618,22	565.535,5200
89	1302	AYUDA A REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Global	1,00	373.154,16	373.154,1600
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA (BDNX)	Global	1,00	762.394,79	762.394,7900

80	5132	PROYECTO VIAL ( INLCUYE ENSAYOS)	GI	1,00	231.508,80	231.508,8000
37	592	DEMOLICIÓN LOSAS BVAR ARTIGAS	m3	61,82	504,76	31.204,2600
32	542	RECONSTRUCCION LOSAS BVAR ARTIGAS	m2	281,00	2.618,22	735.719,8200
37	588	DEMOLICION CORDONES DE HA	GI	1,00	25.607,76	25.607,7600
13	289	RECONSTRUCCION CORDONES BVAR ARTIGAS	ml	100,00	1.074,04	107.404,0000
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,00	273.670,12	273.670,1200
82	915	AUTOMÓVIL S/CHOFER	VEH.MES	4,00	42.036,95	168.147,8000
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	8,00	35.000,27	280.002,1600

2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	m3	190,00	323,82	61.525,8000
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Ton	20,00	3.497,79	69.955,8000
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Ton	13,00	6.872,52	89.342,7600
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	m2	200,00	21,69	4.338,0000
6	113/114	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	m2	3.500,00	63,00	220.500,0000
7	133	BASE GRANULAR CBR>80	m3	185,00	1.478,15	273.457,7500
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	m3	40,00	1.347,54	53.901,6000
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	m3	32,00	2.111,00	67.552,0000
13	289	CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII (INC. TRAT. SUPERFICIAL Y VEREDA)	m	40,00	1.054,89	42.195,6000
32	547	BACHEO EN ESPESOR TOTAL ALTERNATIVA 1	m2	160,00	3.238,18	518.108,8000
32	547-1	BACHEO EN ESPESOR TOTAL ALTERNATIVA 2	m2	320,00	2.953,16	945.011,2000
134	2131	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS	m3	4,00	23.052,09	92.208,3600
134	2129	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	Ton	2,00	19.904,25	39.808,5000
300	3003-1	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE 2	m2	1,00	4.107,69	4.107,6900
304	3042	TACHAS INSTALADAS	c/u	2,00	254,71	509,4200
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	m2	11,00	583,17	6.414,8700
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	m2	35,00	466,54	16.328,9000
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	m2	15,00	544,30	8.164,5000
304	3046	SUPERFICIE APLICADA EN CALIENTE	m2	12,00	1.477,37	17.728,4400
305	3051	SUPERFICIES PINTADAS	m2	120,00	66,52	7.982,4000

80	912	ALIMENTACIÓN	Per.mes	15,00	34.631,23	519.468,4500
82	915	AUTOMÓVIL S/CHOFER	Veh.mes	10,00	42.229,77	422.297,7000
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN	casa.mes	5,00	35.000,00	175.000,0000
138	2066	CALZADA Y BANQUINA	Km.mes	203,85	12.004,94	2.447.207,0200
427	4395	OBRAS DE ARTE MAYOR	m.mes	6.210,50	312,61	1.941.464,4100
504	2053	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y OBRAS DE ARTE MENOR	Km.mes	203,85	18.834,25	3.839.361,8600
504	2054	LIMPIEZA DE FAJA	Km.mes	203,85	10.336,53	2.107.101,6400
429	2405	SEGURIDAD VIAL	Km.mes (**)	203,85	21.284,92	4.338.930,9400
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR (SEGURIDAD)	Global	1,00	1.100.000,00	1.100.000,0000
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Global	1,00	604.100,00	604.100,0000
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	Global	1,00	100.700,00	100.700,0000

**Monto Basico 45.634.940,35**

# **ANEXO II**



DEMOLICION Y RECONSTRUCCION LOSA PUNTE ACCESO OESTE MONTEVIDEO BVAR ARTIGASOPCION LOSA POSTENSADA

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	PU bás.	Imp. bás.
<b>RUBROS PUNTE</b>						
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	74.315,43	74.315,43
4	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLÉN CEMENTADO (CON TRANSPORTE)	TON	19,70	3.890,88	76.650,34
7	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON C.P. (CON TRANSPORTE)	M3	197,00	1.680,95	331.147,15
24	456	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA DINTELES	M3	16,28	33.795,49	550.190,58
28	487	HORMIGÓN PRECOMPR. PARA TABLERO (INCL. TRATAMIENTO SUPERFICIAL)	M3	201,21	62.183,56	12.511.954,11
13	262	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	M3	49,00	19.392,50	950.232,50
12	257	SOBREPISO DE HORMIGÓN CLASE IV	M2	474,93	697,26	331.149,69
26	471	BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO INCL. TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M	50,00	6.407,49	320.374,50
22	441	APOYOS DE NEOPRENO	C/U	16,00	27.530,19	440.483,04
304	3.043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	45,00	1.545,90	69.565,50
80	5132	PROYECTO EJECUTIVO	GLOBAL	1,00	439.125,90	439.125,90
37	586	DEMOLICION PUNTE	GLOBAL	1,00	1.668.772,25	1.668.772,25
37	588	DEMOLICION ACCESOS Y MUROS	GLOBAL	1,00	222.514,92	222.514,92
23	451	RECONSTRUCCION DE MUROS	m3	15,00	24.938,98	374.084,70
37	589	REPARACION GENERAL PUNTE EXISTENTE (MUROS)	GLOBAL	1,00	498.781,09	498.781,09

<b>DESVIO CALLE CONVENIO</b>						
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	m3	593,07	325,22	192.878,2300
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	m3	149,70	672,12	100.616,3600
37	592	DEMOLICIÓN Y RETIRO PAVIMENTO HORMIGÓN	m3	129,63	504,76	65.432,0400
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	Ton			
7	133	BASE GRANULAR CBR>80	m3	260,23	1.478,63	384.783,8800
7	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND	m3	164,42	3.460,95	569.049,4000
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Ton	149,91	6.894,56	1.033.563,4900
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	m2	632,63	21,61	13.671,1300
23	451	HORMIGÓN ARMADO PARA MUROS O ESTRIBOS	m3	17,10	28.981,55	495.584,5100
13	289	CORDONES DE HORM. ARM. CLASE VII (INCL.TRAT.SUPERFICIAL Y VEREDA)	m	154,45	1.074,04	165.885,4800
31	527	VEREDAS DE HORMIGÓN LAVADO	m2	53,37	1.218,11	65.010,5300
32	542	PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 22CM	m2	216,00	2.618,22	565.535,5200
89	1302	AYUDA A REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Global	1,00	373.154,16	373.154,1600
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA (BDNX)	Global	1,00	762.394,79	762.394,7900

80	5132	PROYECTO VIAL ( INLCUYE ENSAYOS)	Gl	1,00	231.508,80	231.508,8000
37	592	DEMOLICIÓN LOSAS BVAR ARTIGAS	m3	61,82	504,76	31.204,2600
32	542	RECONSTRUCCION LOSAS BVAR ARTIGAS	m2	281,00	2.618,22	735.719,8200
37	588	DEMOLICION CORDONES DE HA	Gl	1,00	25.607,76	25.607,7600
13	289	RECONSTRUCCION CORDONES BVAR ARTIGAS	ml	100,00	1.074,04	107.404,0000
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,00	273.670,12	273.670,1200
82	915	AUTOMÓVIL S/CHOFER	VEH.MES	4,00	42.036,95	168.147,8000
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	8,00	35.000,27	280.002,1600

<b>OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO (calzada y calles auxiliares)</b>						
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	m3	190,00	323,82	61.525,8000
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Ton	20,00	3.497,79	69.955,8000
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Ton	13,00	6.872,52	89.342,7600
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	m2	200,00	21,69	4.338,0000
6	113/114	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	m2	3.500,00	63,00	220.500,0000
7	133	BASE GRANULAR CBR>80	m3	185,00	1.478,15	273.457,7500
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	m3	40,00	1.347,54	53.901,6000
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUOSOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	m3	32,00	2.111,00	67.552,0000
13	289	CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII (INC.TRAT.SUPERFICIAL Y VEREDA)	m	40,00	1.054,89	42.195,6000
32	547	BACHEO EN ESPESOR TOTAL ALTERNATIVA 1	m2	160,00	3.238,18	518.108,8000
32	547-1	BACHEO EN ESPESOR TOTAL ALTERNATIVA 2	m2	320,00	2.953,16	945.011,2000
134	2131	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS	m3	4,00	23.052,09	92.208,3600
134	2129	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	Ton	2,00	19.904,25	39.808,5000
300	3003-1	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE 2	m2	1,00	4.107,69	4.107,6900
304	3042	TACHAS INSTALADAS	c/u	2,00	254,71	509,4200
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	m2	11,00	583,17	6.414,8700
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	m2	35,00	466,54	16.328,9000
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	m2	15,00	544,30	8.164,5000
304	3046	SUPERFICIE APLICADA EN CALIENTE	m2	12,00	1.477,37	17.728,4400
305	3051	SUPERFICIES PINTADAS	m2	120,00	66,52	7.982,4000

<b>MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES</b>						
80	912	ALIMENTACIÓN	Per.mes	15,00	34.631,23	519.468,4500
82	915	AUTOMÓVIL S/CHOFER	Veh.mes	10,00	42.229,77	422.297,7000
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN	casa.mes	5,00	35.000,00	175.000,0000
138	2066	CALZADA Y BANQUINA	Km.mes	203,85	12.004,94	2.447.207,0200
427	4395	OBRAS DE ARTE MAYOR	m.mes	6.210,50	312,61	1.941.464,4100
504	2053	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y OBRAS DE ARTE MENOR	Km.mes	203,85	18.834,25	3.839.361,8600
504	2054	LIMPIEZA DE FAJA	Km.mes	203,85	10.336,53	2.107.101,6400
429	2405	SEGURIDAD VIAL	Km.mes (**)	203,85	21.284,92	4.338.930,9400
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR (SEGURIDAD)	Global	1,00	1.100.000,00	1.100.000,0000
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Global	1,00	604.100,00	604.100,0000
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	Global	1,00	100.700,00	100.700,0000

Monto Basico 45.634.940,35

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
74.315	-	-	-	-
76.650	-	-	-	-
331.147	-	-	-	-
550.191	-	-	-	-
12.511.954	-	-	-	-
950.233	-	-	-	-
331.150	-	-	-	-
320.375	-	-	-	-
440.483	-	-	-	-
69.566	-	-	-	-
439.126	-	-	-	-
1.668.772	-	-	-	-
222.515	-	-	-	-
374.085	-	-	-	-
498.781	-	-	-	-

192.878	-	-	-	-
100.616	-	-	-	-
65.432	-	-	-	-
-	-	-	-	-
384.784	-	-	-	-
569.049	-	-	-	-
1.033.563	-	-	-	-
13.671	-	-	-	-
495.585	-	-	-	-
165.885	-	-	-	-
65.011	-	-	-	-
565.536	-	-	-	-
373.154	-	-	-	-
762.395	-	-	-	-

231.509	-	-	-	-
31.204	-	-	-	-
735.720	-	-	-	-
25.608	-	-	-	-
107.404	-	-	-	-
273.670	-	-	-	-
168.148	-	-	-	-
280.002	-	-	-	-

12.305	12.305	12.305	12.305	12.305
13.991	13.991	13.991	13.991	13.991
17.869	17.869	17.869	17.869	17.869
868	868	868	868	868
44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
54.692	54.692	54.692	54.692	54.692
10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
103.622	103.622	103.622	103.622	103.622
189.002	189.002	189.002	189.002	189.002
18.442	18.442	18.442	18.442	18.442
7.962	7.962	7.962	7.962	7.962
822	822	822	822	822
102	102	102	102	102
1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
3.266	3.266	3.266	3.266	3.266
1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
1.596	1.596	1.596	1.596	1.596

103.894	103.894	103.894	103.894	103.894
84.460	84.460	84.460	84.460	84.460
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
489.441	489.441	489.441	489.441	489.441
388.293	388.293	388.293	388.293	388.293
767.872	767.872	767.872	767.872	767.872
421.420	421.420	421.420	421.420	421.420
867.786	867.786	867.786	867.786	867.786
220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
60.410	60.410	60.410	60.410	362.460
20.140	20.140	20.140	20.140	20.140

29.466.711 3.966.545 3.966.545 3.966.545 4.268.595  
 29.466.711 33.433.256 37.399.801 41.366.345 45.634.940

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Ec. Pablo Gutiérrez  
Vice Presidente

Cr Mario Piacenza  
Presidente

**Por STILER SA**

Sr. Juan German Vergara

Sr. Marcos Alfredo Dowling