MODIFICACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 11 de julio de 2022, POR UNA PARTE: CORPORACION
VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por el Ec.
José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4, el Sr. Angel Fachinetti,
titular de la cédula de identidad N° 1.899.361-1 vy el Ing. Ramoén Diaz Velazco, titular de la
cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincon 528 piso 5; Y POR
OTRA PARTE: El Ing. Diego Garcia Terra, titular de la cédula de identidad N° 1.851.904-9,
actuando en nombre y representacion de la empresa Consorcio Interbalnearia Oeste
(integrado por las Empresas: Colier S.A, Molinsur S.A, CVC S.A y Traxpalco S.A.), en adelante
el Contratista, constituyendo domicilio en la calle Eduardo J. Couture 6684, de esta ciudad,
convienen en celebrar la presente Modificacion de contrato:

PRIMERO — ANTECEDENTES

) La Corporacién Vial del Uruguay S.A. llamé a licitacién para la realizacién de la obra
denominada “Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta Interbalnearia tramo: A°
Carrasco — A° Solis Grande” (licitacion M/43). Luego de analizadas las ofertas
presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A
resolvié adjudicar los trabajos de referencia a la empresa Consorcio Interbalnearia Oeste
y suscribid contrato a esos efectos el dia 26 de setiembre de 2012.

1)) Por expediente N° 2012/10/003/0/1998, el MTOP solicita a la Corporacion Vial del
Uruguay S.A., gestionar una ampliacion del contrato de obra para la licitacion M/43:
“Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta Interbalnearia tramo: A° Carrasco — A°
Solis Grande”, por los rubros, metrajes, monto y condiciones que se mencionan en el
objeto de ese contrato, asi como en los Anexos que forman parte del mismo. Luego de
realizados los tramites correspondientes en la orbita del MTOP y analizadas las
actuaciones correspondientes, el Directorio de la Corporaciéon Vial del Uruguay S.A,
resuelve efectuar la Ampliacion de Contrato.

)  Por expediente 2518/2014 el MTOP solicita gestionar una Modificacion de Contrato para
la ejecucién de un Intercambiador en el Balneario Salinas. Luego de analizadas las
actuaciones el Directorio de CVU aprueba la solicitud mencionada suscribiendo la
Modificacion de Contrato el dia 13/11/2014.

IV)  Por expediente N° 305/2015 el MTOP solicita realizar una Adenda al Contrato original
incluyendo el cuadro de metrajes mediante el cual podran certificarse premios vy
penalizaciones. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de CVU
aprueba la solicitud mencionada suscribiendo Adenda de Contrato el dia 13/03/2015.

V)  Por expediente N° 3583/2016 el MTOP solicita gestionar una ampliacién de contrato para
continuar con los trabajos de mantenimiento rutinario en el tramo actual del contrato, asi
como para la ejecucion de obras de rehabilitacion en otros tramos de ruta. Luego de
analizadas las actuaciones el Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A, aprueba
la solicitud mencionada suscribiendo la Ampliacion de Contrato el dia 23/12/2016.

VI)  Por expediente N° 1856/2017 el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay S.A.
gestionar una Modificacién a la Ampliacion de Contrato de fecha 23/12/2016. Luego de
analizadas las actuaciones anteriores, el dia 05 de julio de 2017 el Directorio de la
Corporacion Vial del Uruguay S.A aprobé la modificacion de la ampliacion” de|contrato
solicitada, suscribiéndose contrato el 28/08/2017. o

VIl) Por expediente N° 4728/2019 el MTOP solicita a la Corporaciéon Vial del Uruglay S.A.
gestionar una Modificacion al Contrato de fecha 28/08/2017. Luego de andlizadas las
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actuaciones anteriores, el dia 4/12/2019 el Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay
S.A aprobo la modificacion de la ampliacion de contrato solicitada, suscribiéndose
contrato el dia 11/12/2019.

VIll)  Por nota recibida por Megaconcesion el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay
S.A. gestionar una Ampliacion de contrato de plazo. Luego de analizadas las actuaciones
anteriores, el dia 02/12/2020 el Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A aprobé
la ampliacion de contrato solicitada, suscribiéndose contrato el dia 09/12/2020.

IX)  Por expediente N° 3926/2020 el MTOP solicita gestionar una ampliacién de contrato para
continuar con los trabajos de rehabilitacion y mantenimiento rutinario en el tramo del
contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 02/12/2020 el Directorio
de la Corporacion Vial del Uruguay S.A aprobé la ampliacion de contrato solicitada,
suscribiendose contrato el dia 22 de diciembre de 2020.

X) Por expediente N° 3855/2021 el MTOP solicita gestionar una modificacién de contrato
para continuar con los trabajos de rehabilitacién y mantenimiento rutinario en el tramo
actual del contrato.

Xl)  Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 1/12/2021 el Directorio de la
Corporacién Vial del Uruguay S.A. aprobé la modificacion de contrato solicitada.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar |la presente Modificacién de contrato, a los efectos
de realizar la apertura de los rubros con metrajes y precios unitarios, ya que se dispone del
proyecto ejecutivo del intercambiador de Pinamar, de acuerdo a lo establecido en el Anexo |
que forma parte de la presente Modificacidén de Contrato.

TERCERO - PRECIO
La presente Modificacion de contrato no modifica el monto bésico del contrato de fecha 22 de
diciembre de 2020.

CUARTO - PLAZO

Se mantiene el plazo total previsto en el contrato de fecha 22 de diciembre de 2020. Del plazo
total de obra, se llevan ejecutados 18 (dieciocho) meses (certificacion junio 2022 incluida), por
lo que el saldo basico del contrato asciende a $714.182.574,24 (pesos uruguayos setecientos
catorce millones ciento ochenta y dos mil quinientos setenta y cuatro con 24/100), sin IVA ni
leyes sociales. La obra obligatoria 2 - Intercambiador Pinamar, se ejecutara en 1 (un) mes de
acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

QUINTO - MONTO IMPONIBLE
La presente Modificacién de Contrato no implica un aumento en el monto imponible de jornales
basicos del contrato de fecha 22 de diciembre de 2020.

SEXTO — PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y vélidos todos los
términos establecidos en el Contrato de fecha 26 de setiembre de 2012 y todos los demas
documentos que forman parte del mismo.



SEPTIMO — COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la
competencia y jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier
otra opcion.

OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como
suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones que
se cursen en forma fehaciente.

NOVENO — NO OBJECION DEL CONCEDENTE
Este acuerdo se firma sujeto a la No Objecidn por parte del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba indicados.




ANEXO |
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/43

Ampliacion - Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia, Tramo: Ayo. Carrasco - Ayo Sclis Grande

Plan de Desarrollo de los trabajos de las Obras Obligatorias

ARO 2 (2023) AR 3 (2022)
IMPORTES | Ejecutado a
anuvci RUBRO i DESCRIPCION k UNIDAD ‘METRAJES' Yotales l icinde i Jul-22 Ago-22 set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 | Jul-23 | Ago-23 l set-23 Oct-23 Nov-23 I Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 ] Abr-24 I May-24 | Jun-24 J Jul-24 I
OBRAS OBLIGATORIAS
Obra 1: Tramo 0 - Recapado 3 cms + Banquinas 5 cms Contrata Contrate |
a 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA TON 1.080,00 5.888. 016,50 30,00% 30,00% 40,009
5 101 | MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA ToN 0,00 0.00
H 102 MEZCLA ASF. MAC F10 PARA CARFETA DE RODADURA TON 22.565,00 33.847.500,00 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5 102-1 |MEZCLA ASF, PARA BANGUINA TON 09.613,00 13.227.872,52 25,00% 30,00% 45,00%
5 103 | MEZCLA ASF. PARA BACHED ToN 4.212,00]  8.251.897,68 50.00% 50,00%
5 103-1 |MEZCLA ASF. PARA BACHEQ (ESPESOR PARCIAL) TON 1.880,00 4.174.032,40 50,00% 50,00%
3 111 |€JECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION [ 80.112,00 852.391,68 30,00% 40,00%
& 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINGSO DE ADH. M2 313.400,00 1.516.856,00 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% T
T 134 MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND M2 10,00 11.313,%0 30,007 AD.00%
7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEQ M3 2.507,00 2.181.842,10 50,00% 50,00% =
7 181 |RECICLADO EN SHTIG CON CEMENTO PORTLAND M2 80.11200 __ 6.334.870,40] 30,00% 30,00% 20,00%
13 282 | CORDONES DE HO. AD_ CLASE Vil M3 0,00 0,00
38 596-1 [ SUMINISTRO Y TENDIDO DE GEOGRILLA M2 0,00 0,00
a7 2034_| SELLADO DE FISURAS POR PUENTEQ ™M 0,00 0,00
152 2124 |5UM., TRANSP. ¥ ELAB. DE CEMENTO ASFALTICO TON 264,00 11.132 881,92 19,40% 19,40% 0,00% 15,30% 18,40% 27,50%
152 | 2135 [SUM., TRANSP. Y ELAB. DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 9600]  1.554568.48 30,00% 30,00% 20,00%
153 2136 |SUM., TRANSP. ¥ ELAB. DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 0,00 0.00
152 | 2137 |SUM, TRANSP. Y ELAB. DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADD oK 128600 26.926,846,70) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
152 2138 [SUM., TRANSP. ¥ ELAB. DE EMULSION ASFALTICA MOD. M3 141,00 2.614.726,56 20,00% 20,00% 20,00% 20.00% 20,00%
151 2376 | FRESADO M3 0,00 0,00
151 | 2375 |fRESADO M2 31330,00]  2.453862.20 25.00% 25,00% 25,00% 25,00%
303 3031 |SEPARADOR INSTALADO M3 0,00 0,00
304 | 3042 |TACHAS INSTALADAS /U 2.770,00 350.903,60 50,00%
304 | 3043 |UNEADE EE APLICADD EN CALIENTE M2 1.230.00 396.072,30 50,00%
304 3044 BORDE APLICADD EN CALIENTE M2 10.015,00 3.224.930,15 50 00%
304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 0,00 0,00
304 | 3046 |SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE M2 150000] _ 1021.355,00] 50,00% 50,00%
304_| 30442 |BORDE CON RESALTO M2 0,00 0.00
26 1501 |SUSTITUCIGN DE DISPOSITIVOS DE APOYQ Global 0,00 0,00
TOTAL OBRA 1 125.973.536,08
Obra 2: i Pinamar y Salinas
TUNELES PINAMAR
13 | 2881 |LOSETAS DE HORMIGON [LOSAS DE ACCESO) M2 33000] __ 3.329.960.00 100.00%
13 | 2882 |LOSETAS DE HORMIGON [LOSAS DE ACCESO) H-150 M2 92,00 221,444,00 100,00%
27 485-1 |HORMIGON ARMADO - PARA MURQS (GURITADO) M2 568,18 3.111.932,81 100,00%
27| 485-2 |HORMIGON ARMADO - PARA MURGS (GUNITADO SIN ARMAR] 12 sasas| 247199934 100,00%
a1 714-1_| PLANCHUELA GALVANIZADA [TABLAESTACA} /U 483,00 4.357.452,00 100,00%
41 714-2 | PLANCHUELA GALVANIZADA (TABLAESTACA). SUMINISTRO C/u 168,00 714 504,00 100,00%
F] 52| EXCAVACION PARA COLECTORES M3 5121.00] 140827500 100,00%
13 274 ALCANTARILLAS CARDS DE H. ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES) M 660,00 5.359.200,00 100,00%
13 281-1 | H. ARMADO CLASE VI| PARA CAMARAS DE INSPECCION M3 18,60 511.630,20 lm\p‘s
33 S41-1 |[PAVIMENTC DE HORMIGGN ARMADO, £=20CM (TUNEL) M2 260,00 955.080,00 100,00%
33 | 5412 |PAVIMENTO DE HORMIGGN ARMADD, E-15CM (RAMPAS) M2 195400 3.665.704,00 100,00% [ N
13| 281-2 |H. ARMADO CLASE VIl PARA ZAPATAS M3 24,00 660.168,00 100004] N )
a1 714-3 | PLANCHUELA GALVANIZADA (TABLAESTACA RAMPAS) (=14 786,00 7.076.358,00 100.00%. '\ {
24 465 | PASATE A DESNIVEL - VIGAS GLOBAL 200 169780600 100.00% N
27 4853 [HORMIGON ARMADO - PARA MURDS (DE BLOQUE) M2 70,00 554,190,00) 100,00%
4 94| CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA ToN 11,10) 73.149,00] 100,00%
7 134 | MATERIAL DE BASE ESTATILIZADO CON CEMENTO PGRTLAND 3 111,00 152.625,00 100,00%
25 466 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA CORDONES Y VEREDAS M3 43,00 1.085.750,00 100,00%
34 554 DRENES LONGITUDINALES DE PIEDRA C/GEQTEXTIL M3 184,00 244.536,00 100,00% B
89 1303 | OBRAS ACCESORIAS GLOBAL 2,00 12.628.000,00 95,00% 5,00%
s 102 | MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 382,00 573.000,00 100,00%
27 479 BARANDA PARA CANTERQ CENTRAL M 9,20 £03.326,80 58,90% 41.10%
41 621-1 [SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DEF. METAUICAS H1-WA. M 256,00 327.424,00 100,00%
41| 621-2_|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DEF. METALICAS H2-Wa ™ 542,00]  104L760,00) 66,16% 33,845
41 621-3  |SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DEF. METALICAS H2-W2 M 336,00 969.360,00 100,00%.
41| 621 |SUM. ¥ COL. DE TRANSICION DE DEF, METALICAS H2 DE W4 A W2 [ 16,00, 124.184,00 100,00%
a1 621-5 |SUM. ¥ COL. DE TERMINAL DE IMPACTO TL3 /U 8,00 §7,50% 12,50% B
89 1302 |AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS GLOBAL 1,00 100,00%
152 2134 [SUM., TRANSP. Y ELAB, DE CEMENTO ASFALTICO TON 20,63 100.00%
304 | 3042 |TACHAS INSTALADAS c/u 120,00 0,00% 100,00%
304 3043 |LINEA DE EIE APLICADO EN CALIENTE M2 180,00 100,000%
304 3044 BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 24,00 7.728,00 100,00%
301_| 3096 |SUPERFICIE APLICADA EN CALIENTE M2 50,00 40,850,00 0,00% 100,00%
TOTAL TUNELES PINAMAR 56.400.362,80
INTERCAMBIADOR SALINAS Global 100| 292.953.458,48 5,00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10.00%
TOTAL OBRA 2 348.353.841,28 - -
TOTAL OBRA1 + OBRA 2|_474.327.377,37
Porcentaje de avance 1% 0,3% | 0% 0% 0% T 0% [ 0% 1 = 5% | 3% [ 5% [ 6% | 6% | 3% I 3% | 3% | 3% | % | 3% | 6% T 6% | &% i 6% I 6% | 6% I
Acumulado 1% 1.7% | 12% | 12% | 12% i 12% | 12% | 14% | 18% | 21% I 26% | 32% | 38% | 4% | 4% | 48% | 51% | 54% | 57% ] 63% | 69% | 75% | B1% | 88% | 94% | 1oo%
1.373.830,90] 0,00] 0,00] 0.00] 0,00] 0,00] 9.463.665,18 | 23.058.566,58 | 13.594.901,40 23.000.547.55] 26.503.591,04] 30.352.26432]_14.647.67292] 106a7.67202] 14847.672,92] 14.637.67292] 14.647.67292] 14.647.672.92] 2929534585 29.295.345,85]  29.285.345,85] 20.295.345,85] 20.295345,85]  20.2963a585] 29.295.345,85
Monto bisico en miles de miles de pesos uruguayos| s4.026.451,90) 55.400.382,30| 55.400.382,30| 55.400.382,80 | 55.400.382,80] 55.400.382,80| 55.400.382,80 64.854,047,98 | 87.922618,57 | 101.517.515,97 124.518.063,52 151.021.654,57]  181.373.918,89] 196.021.591,81] 210.669.264,74| 225.316.937,66] 239.960.610,58| 254.612.283,51 269.259.056,43| 298.555.102,28| 327.850.648,13| 357.145.993,98] 386.441.339,82| 415.736.65,67| 245.032.031,52| 47a.3z7.3ﬂ1
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