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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 24 de febrero de 2023

Sres. Direccion Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

CND-CVUI/CC/18/160/2023

Ref.: Solicitud Modificaciéon PDT y PFF propuesto por la empresa el dia
24/02/2023. Contrato de fecha 03/08/2022. “200km000 al 222km000 de la Ruta
N° 30”, Cesion C/142.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacioén al Plan de Trabajo y Flujo

de Fondos adjuntos, que entraran en vigencia a partir del mes cargo febrero 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

Cra. MéQR riguez Oesch

Gerente de Control Econédmico Financiero
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Traxpalco

LICITACION 33/2017 - RUTA 30 - TRAMO ill: ACC. ESTE A° CUARO (61K500) - JAVIER DE VIANA (94K000)

AMPLIACION C142

CONTRATISTA: TRAXPALCO S.A.

RUBROS METRAJES PHECIE % DE AVANCE MENSUAL
GRUPO | RUBRO DENOMINACION unpap |, OB UNITARIG AMPLIACION | Acumulado 1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11
T T |MOVILIZACION GLOBAL 1.00] 2.147.583,49, 2 14758349 100,00%,
71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 2.147.583 49 2147 583,406 50,00% | 0%,
m EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 141.576,59 12,00 1698 918,08 200.00%
112 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 41.640,17 17,00 707 88289 0,00%
113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 09.036,42 30.00 2.998 092 60| 0.00%
33 |BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE] W3 18 449,80 360.00] 701092400 0.00%
135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEQ PREVIO (CON TRANSPORTE) M3 982,28 650,00 638 482 00 200.00%
211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 2. m—um.Dﬂl 780,00 21039.700,00 0.00%
382 SENALIZACION DE OBRA GLOBAL 1.00 991.823.94 591 823 94 38.70%
551 |MATERIAL ESTAEILIZADO CRANULOMET. CBR > 80 % (TRITURADO, CON TRANSPORTE) M3 32.287,15 850,00 27 444 077,50 0,00%
21 _|PARAPETOS METALICOS DE PROTECCIGN DEL TRANSITO W 360,79 2.100,00 985 558,00 0.00%
912 ALIMENTACION PERSONA MES g.oﬂ 35000,00 2 100 000,00 493% 15% BY% 0% 8% 8% B% 8% 8% B% 8% B% |
914b |[CAMIONETA CON CHOFER VEH MES nm.cc— 100.000.00 1,800 000,00 15.07% 20% 20% 5% 5% 58 | 5% 5% 5% 5% 5% 5%
9156 |CAMIONETA SIN CHOFER VEH.MES 15,00 50.000,00 750.000,00 27.00% 30% 30% 13%
520 _|ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION CASANES 15,00 30.000.00 450 000,00 15.57% 0% 0% 24%
930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA PERSONA MES 15,00 25 Dco.ccm 375 000,00 G.67% 9% 9% 9% 9% 5%, 9% | 9% & % 9% B%)
2136 WL?EZ,MA”O. TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 169,98/ 24.300.00 4130 514,00 354.15%
2138 |SUMINISTRO, TRANSPORTE ¥ ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICAD) M3 408,71 11.157.783,00 345.30%
3010 |SEMNALES CLASE 1 INSTALADAS M2 17,08 101.557 68 100.00% 50%
3027 _|POSTE PARA SENAL INSTALADD M3 0,85 101.065.00 100.00% 0%
woml LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO M2 umu.w.aﬁ 103.728.18 0.00% 100%
303 LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO M2 4. uam.ww— 829 830,80 0.00% 100% sy
303 AMARILLO APLICADO EN FRIO M2 2.254,98] 414.916,32 0,00% 100%
3040 [SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO M2 42,71 33.142.96 0.00% 100%
3042 |TACHAS INSTALADAS ciu 1.366,65 322 529,40, 100.00% 5%
3051 |SUPERFICIES PINTADAS (PUENTES) M2 213,54 5 104 421,06 100,00% 4%
SUBTOTAL 71586.116.37] 63597611 5179018 519.675 T57 095 Z80.675 280,675 285675 285675 205,675 709,675 769.875] 1063042
WA 157a8.045.60|  Ga5oTeri| 6 775830] ©7696.705] 08103750  68.483675] 66773600 6P 0s3ar| 69353 750| GO643125| 68933.000( 70222875] 71585 116
TOTAL 87 335.061,07] _ 88.84% 93.28% 54.67% 95,26% 9567% 96.07% 96.45% 96 88% 07,20% 97 69% 0% 100.00%




