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Contrato de Obra Pública para el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y 

Financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio pública de la Vía Rápida 

Perimetral Montevideo: Intercambiador Ruta 101 y Ruta 102. 

 

El día 31 de enero de 2025, POR UNA PARTE: El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad 

Nº 1.376.455-4, y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad Nº 1.297.316-4, en su 

calidad de Presidente y Director respectivamente, actuando en nombre y representación de la 

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A., persona jurídica inscripta en el Rut con el  Nº 214 584 350 

018, constituyendo domicilio en Rincón 528 Piso 5 de la ciudad de Montevideo (en adelante el Contratante),  

y POR OTRA PARTE: los Sres. Alejandro Ruibal, Gonzalo Briozzo y Luis Pedro Mackinnon, titulares de la 

cédula de identidad números 1.908.356-4, 1.411.576-2, y 1.659.203-7, respectivamente, en su calidad de 

Directores, actuando en nombre y representación de la Sociedad de Objeto Exclusivo SALENO S.A., 

persona jurídica inscripta en el RUT con el N° 219273070014 constituyendo domicilio en la calle Brecha 

572 de la ciudad de Montevideo (en adelante el Contratista). 

 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES: 1) El Contratante realizó un llamado a licitación para la ejecución de un 

“Contrato de Obra Pública para el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, y Financiamiento de la 

infraestructura vial dentro de la faja de dominio público de la Vía Rápida Perimetral Montevideo: Intercambiador 

Ruta 101 y Ruta 102” y el día 05 de setiembre de 2024, se recibieron las ofertas.  2) El día 12 de noviembre 

de 2024 el Contratante recibió el informe de evaluación de las ofertas emitido por la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones de la DNV. 3) Analizadas las actuaciones, el Directorio del Contratante resolvió adjudicar la 

licitación de referencia a la empresa GRUPO CONSORCIO PERIMETRAL ESTE siendo notificada el día 

14 de noviembre de 2024. 4) El contratista en su oferta manifestó su voluntad de constituir una Sociedad 

de Objeto Exclusivo o adquirir el paquete accionario de una Sociedad Anónima sin actividad previa que 

tendrá objeto exclusivo. 5) Con fecha 23 de enero de 2025, la contratista presentó testimonio notarial de 

la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio, del Estatuto 

de SALENO S.A. (Sociedad de Objeto Exclusivo). 

  

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a realizar el diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento (en adelante CREMAF) de la infraestructura vial dentro de la faja 

expropiada para tal fin de Vía Rápida Perimetral Montevideo: del intercambiador Ruta 101 y Ruta 102, de 

acuerdo al pliego de condiciones, las enmiendas al pliego, aclaraciones y comunicados efectuados por el 

Contratante y cualquier otro documento que forma parte del llamado lo que se considera parte de este 

contrato. 
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Estos trabajos comprenden:  

• Componente A: Construcción de intercambiador en Ruta 101 y Ruta 102.  

• Componente C: Mantenimiento de las obras previstas en el Componente A.   

 

TERCERO - PRECIO: El monto básico del presente Contrato se discrimina de la siguiente manera:  

 

• Componente A: $ 2.219.545.727,86 s/IVA (pesos uruguayos dos mil doscientos diecinueve 

millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos veintisiete con 86/100). Este monto 

incluye el factor de financiamiento (Fa=1,49240) y una partida máxima por concepto de leyes 

sociales para este componente de $162.282.808,02. 

• Componente C: $374.482.547,87 s/IVA (pesos uruguayos trescientos setenta y cuatro 

millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y siete con 87/100). Este 

monto incluye una partida máxima por concepto de leyes sociales para este componente de 

$46.052.466,07. 

 

Los montos de cada uno de estos Componentes, se discriminan de acuerdo con lo previsto en el Anexo I 

del presente Contrato, el cual contiene los rubros, metrajes y precios unitarios de cada componente. El 

Plan de Trabajo (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) se agregan en el Anexo II y forman parte 

de este contrato. 

Para el caso del Componente A, el Contratista es responsable por los metrajes presentados y que forman 

parte de este Contrato. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades, lo 

ejecutado en exceso será de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos 

adicionales ordenados por el Contratante.  

Los costos de cualquier trabajo, para el cual no se hubiera establecido precios unitarios, serán 

considerados incluidos en los costos de otros rubros. 

Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos realizados en 

los Certificados de Avance de Obra (CAO). 

En caso de que, aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna discrepancia 

con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Dirección Nacional de Vialidad lo estima 

conveniente, a ajustar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de ésta, y sin que ello signifique 

ningún aumento del precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la 

modificación del proyecto presentado, resultara una reducción de los trabajos que integran el objeto del 

contrato, se disminuirá el monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios 

correspondientes por dicha reducción. 
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El monto de la cuota parte del Componente A solicitado en Unidades Indexadas se pagará en pesos 

uruguayos considerando el valor de la UI vigente a la Fecha de Vencimiento del CIP, del CIP-T o de las 

facturas de los Pagos por Disponibilidad de la Obra (PPD), o el del día hábil inmediatamente siguiente en 

caso que fuera inhábil.  

 

CUARTO – LEYES SOCIALES: El Contratista es responsable de la Inscripción de la Obra en el Banco de 

Previsión Social, así como del pago de las leyes sociales que correspondan a la ejecución de este Contrato. 

 

Se determina una partida máxima para cada componente (A y C), detalladas en la cláusula anterior, que 

se incluye dentro del precio que el Contratante abonará al Contratista. Si el monto de leyes sociales fuere 

superior al estipulado, considerando los ajustes establecidos en el Pliego de licitación, la Contratante no 

reconocerá suma alguna por dicho concepto, por lo que el Contratista deberá asumir el costo adicional. Si 

el monto de leyes sociales fuere menor al máximo establecido en la cláusula anterior, el Contratante 

reconocerá únicamente el monto correspondiente al que asciendan las mismas, quedando incluido en el 

pago del precio. 

 

No se liberará certificado de avance de obra (CAO) ni los CCH-O hasta que el Contratista presente 

comprobante de pago de las Leyes Sociales, correspondientes al mes anterior. Además, el Contratante 

dará aviso al financista del atraso correspondiente al pago de LLSS por parte del Contratista. 

 

QUINTO - PLAZO: El plazo del contrato es de 12 años, contados a partir de la firma del Acta de Replanteo 

(ADR), el cual se discrimina de la siguiente manera:  

 

• Componente A: El plazo de construcción de las obras correspondientes a la Componente A, hasta 

obtener el Acta de Terminación de Obra (ATO), será de hasta 16 meses calendario, contados a 

partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo, de acuerdo con el Plan de Trabajo y el 

Preventivo de Flujo de Fondos que se adjuntan como Anexo II y forman parte de este Contrato. 

• Componente C: El plazo del Mantenimiento de la obra correspondiente al Componente A será 

desde la fecha del Acta de Terminación de Obra (ATO) de dicho componente hasta la finalización 

del Contrato.  

 

En caso de retrasos en los plazos para ejecutar las obras, se reducirá el plazo de mantenimiento de forma 

de no exceder el plazo total de 12 años de Contrato.  

 

El Acta de Replanteo deberá realizarse a los 15 (quince) días corridos, a partir de la fecha de notificación 

al Contratista de la No Objeción del Contrato por parte del MTOP como Concedente. El ADR se suscribirá 
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en la fecha acordada, aún en ausencia del Contratista, levantándose el acta con la firma de los 

comparecientes.  

 

En el caso de que se firmen ADR Parciales asociadas a Autorizaciones Ambientales Parciales, el plazo de 

inicio de la obra se computará desde la fecha de la primera ADR Parcial o Total. Si por responsabilidad 

atribuible al Contratante, no se proporciona determinado tramo de la zona de obra por carecer de 

Autorización Ambiental Parcial o Total, se suspende en la misma proporción los plazos para la ejecución 

de las obras asociadas al Componente A, en tanto se justifique que la demora afecta el normal desarrollo 

de la Obra. No se reconocerán sobre costos adicionales para el Contratista por dicha demora, sin perjuicio 

del ajuste paramétrico de la obra. 

 

En caso que el Contratista haya presentado el trámite de baja de inventario de canteras y  que cuente con 

el resultado favorable de la Auditoría Ambiental de Cierre de Obra, con la única No Conformidad 

relacionada al cierre de Canteras y en relación a lo establecido en la Cláusula 59 del Pliego de Licitación: 

“Inicio, avance y terminación de las obras”, en lo que refiere a la obtención del Acta de Terminación de las 

Obras (ATO) en relación a estos aspectos, se admitirá que el ATO se expida en forma condicional, sujeta 

a que en un plazo máximo de 6 (seis) meses se obtenga el cierre de cantera y el resultado favorable de la 

Auditoría Ambiental de Cierre de obra. En caso de que no se hubiera obtenido en dicho plazo, se 

suspenderán los pagos correspondientes al PPD y al Componente C, hasta que se obtengan las 

aprobaciones correspondientes. 

 
SEXTO – PROYECTO EJECUTIVO (PE) Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEFINITIVO (PEFD): La 

presentación y condiciones del PE y PEFD están previstas en el pliego de condiciones, sus aclaraciones y 

enmiendas realizadas durante el llamado a licitación. Sin perjuicio de ello y complementando los requisitos 

allí mencionados, el Contratista deberá siempre y necesariamente ajustarse a las condiciones y requisitos 

mínimos establecidos en el Pliego y los Comunicados, así como a las comprometidas en la oferta cuando 

fueran más exigentes a juicio del Contratante. 

 

Tal como se indica en el Pliego y los Comunicados el proyecto de ingeniería de los oferentes deberá 

mantener condiciones no inferiores a la de los anteproyectos de referencia (PR).  

 

Los diseños deben ser ratificados con campañas adicionales de prospecciones y ensayos e incorporar las 

observaciones que se realicen, pero sin que ello pueda llevar a reducir en el caso de los pavimentos los 

espesores propuestos ni la calidad de los materiales a utilizar para las diferentes capas. 

 

La iluminación y el equipamiento vial deben analizarse y adecuarse de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego y sus Comunicados, los cuales deben ser precisados o corregidos en la fase de Proyecto Ejecutivo. 
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Los estudios hidrológico-hidráulicos pueden ser profundizados, adecuados y complementados en la fase 

de proyecto ejecutivo, y como consecuencia puede resultar necesario agregar obras de drenaje y/o 

aumentar las cotas de rasante en alguna zona,  pero en ningún caso se podrá reducir las obras indicadas 

en el Pliego y las propuestas por el Contratista cuyo conjunto conforma el mínimo a esos efectos. 

 

El diseño de estructuras de puentes, pasajes superiores y otras estructuras, deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el Pliego y en los Comunicados, y su procedimiento constructivo asegurar el mantenimiento 

de las condiciones de circulación actuales como se establece en el Anexo VIII del PC. 

 

SÉPTIMO – RETRIBUCIÓN AL CONTRATISTA: La retribución al Contratista, será como se indica a 

continuación: 

 

1. El Componente A  originará dos tipos de certificados (CAO y CCH-O) y se pagará de la siguiente 

manera: 

a. Pagos irrevocables con Certificados Irrevocables de Pago (CIP) emitidos en Unidades 

Indexadas de acuerdo a lo solicitado en la oferta por el 70% del monto total de los          

CCH-O. El modelo de CIP se adjunta e identifica como Anexo III.  

b. Pagos por disponibilidad de la obra (PPD-O) por el 30% del monto total de los CCH-O. 

2. El Componente C originará pagos por disponibilidad de mantenimiento (PPD-M) por cumplimientos 

de hitos certificados mediante Certificado de Cumplimiento de Hitos de Mantenimiento (CCH-M). 

 

Se adjunta Contrato de Fideicomiso de Administración, Garantía y Pago CVU – CREMAF, como Anexo IV 

el cual forma parte del presente Contrato. 

 

OCTAVO – FONDOS AFECTADOS EN FORMA EXCLUSIVA: El Contratista afectará de forma exclusiva 

fondos equivalentes al menos, del 15% (quince por ciento) del monto del Componente A, sin considerar el 

factor de ajuste de costos financieros. 

 

 Previo a la firma del presente Contrato, el Contratista integró la suma de $ 55.771.217,36  (pesos cincuenta 

y cinco millones setecientos setenta y un mil doscientos diecisiete con 36/100), equivalente al 25% 

(veinticinco por ciento) del porcentaje mencionado en el párrafo anterior.  

 

El resto de los fondos se deberán integrar en un plazo no mayor a cuatro meses, contados desde la firma 

del presente contrato. 

 

Salvo autorización expresa del Contratante, los fondos afectados en forma exclusiva integrados en Capital 

Social, deberán mantenerse hasta haber obtenido el último CCH-O del Componente A. 
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Cumplida la condición precedente, el Capital Integrado podrá reducirse hasta alcanzar el 10% del 

Componente A, sin considerar el factor de ajuste de costos financieros. 

 

NOVENO – NORMATIVA APLICABLE: La relación entre el Contratante y el Contratista se regirá por el 

Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA), el Pliego de 

Condiciones Técnicas (PCT), enmiendas y aclaraciones realizadas a través de los Comunicados 

publicados durante el llamado a licitación,  la Ley 15.637 de 28/09/1984, el Convenio celebrado entre el 

MTOP y la CND de fecha 5/10/2001 y sus modificativos y, en caso de corresponder, los artículos 19 y 20 

de la Ley No. 17.555 y Decreto No. 442/002.  

 

DÉCIMO – GARANTÍAS: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato para la Etapa 

de Construcción  por un total de USD 1.900.000.- (dólares americanos un millón novecientos mil) mediante 

pólizas N° 6105795/0,6105795/1, 6105792/0 y 6105792/1  emitidas por el Banco de Seguros del Estado y 

póliza N° 0090000618490-2 emitida por MAPFRE. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a sustituir las Garantías mencionadas 

anteriormente, por una única Póliza a nombre de la Sociedad de Objeto Exclusivo Saleno S.A.,en las 

mismas condiciones, en un plazo no mayor a 60 días calendario, contados a partir de la firma del presente 

Contrato.  

 

Al momento del Acta de Terminación de Obra (ATO) del Componente A, el Contratista deberá de constituir 

una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato para la Etapa de Mantenimiento hasta la Recepción 

Definitiva del mismo, por un monto equivalente al 1% del monto ofertado para la suma del Componente A 

(sin considerar el factor multiplicador de los costos de financiamiento).  

 

DÉCIMO PRIMERO – RESPONSABILIDAD: El Contratista será responsable de todas las obligaciones 

emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo 

riesgo y/o daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros 

y a bienes públicos y privados.  

 

En el caso que el Contratante deba responder o sea condenado judicialmente al pago de obligaciones que 

son de cargo del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad 

del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) 

contra el Contratista o contra sus Socios o Directores, los que se constituyen en responsables solidarios 

por los incumplimientos. La potestad de repetición contra sus Socios o Directores se limitará a los casos 

de Dolo o Culpa Grave del Contratista. 
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DÉCIMO SEGUNDO – SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CONTRA TODO RIESGO: El Contratista ha 

contratado un Seguro de Responsabilidad Civil contra Todo Riesgo de Construcción y Mantenimiento por 

un monto de USD 5.000.000 (dólares americanos cinco millones), mediante póliza N°111942/4 emitida por 

el Banco de Seguros del Estado, el que deberá mantener durante toda la vigencia del Contrato.,  

  

Asimismo, ha Contratado una póliza de seguro contra reclamos ante la Ley de Tercerizaciones, por el 

monto total de USD 3.300.000 (dólares americanos tres millones trescientos mil), mediante pólizas 

N°6105797/0, 6105797/1 , 6105793/0 y 6105793/1 emitidas por el Banco de Seguros del Estado y póliza 

N°0090000618491-2 emitida por MAPFRE y deberá acreditar la contratación del Seguro Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley Nº 16.074) por su parte y por los Subcontratistas que 

propusiera, los cuales deberá mantener vigente durante todo el plazo del contrato. 

 

Toda modificación en las condiciones de dichos seguros, deberán ser aprobadas previamente por escrito 

por el Contratante.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a sustituir el Seguro de Responsabilidad Civil  y 

el Seguro ante la Ley de Tercerizaciones mencionados anteriormente, por una única Póliza para cada caso 

a nombre de la Sociedad de Objeto Exclusivo Saleno S.A., en las mismas condiciones, en un plazo no 

mayor a 60 días calendario, contados a partir de la firma del presente Contrato.  

 

DÉCIMO TERCERO - PRELACIÓN DEL CONTRATO: En todo lo no previsto en el presente contrato, será 

de aplicación lo dispuesto en el Pliego de licitación, con sus anexos y en los comunicados.  

 

DÉCIMO CUARTO - CLÁUSULA DE PROGRESO: El Contratista aplicará en cada momento y según el 

progreso de la ciencia, lo que disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación 

de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación,  

 

En caso de que las medidas a ser aplicadas por el Contratista deban implementarse antes del ATTO, las 

partes negociarán ajustes al plazo del Componente A, a los efectos de que éstos no se vean afectados 

por la implementación de dichas medidas, pero en ningún caso se podrá exceder el plazo total de 12 años 

del Contrato. 

 

DÉCIMO QUINTO - DOMICILIOS ESPECIALES Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Las partes constituyen 

domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos 

en la comparecencia y declaran los siguientes correos electrónicos como válidos para realizar todas las 

comunicaciones relativas al presente contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego para las notificaciones: 
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• Contratante: ntejera@cvu.com.uy con copia a monica.rodriguez@cvu.com.uy 

• Contratista: administracion@serviam.com.uy, molinsur@molinsur.com y 

oficina.comercial@grinor.com.uy  

 

DECIMO SEXTO - COMPETENCIA: Las partes aceptan la competencia de los Juzgados y Tribunales de 

la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato. 

 

DECIMO SÉPTIMO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de la No 

Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
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Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial Vía rápida Perimetral Montevideo: Intercambiador Ruta 101 y Ruta 102

Componente A - Cuadro de Metrajes y Precios Unitarios

Grupo Rubro Descripción Unidad Metrajes
Precios Unitarios sin 

LLSS
Precio Total sin LLSS Monto Imponible j

Precio Unitario con 

LLSS

RUBROS GLOBALES

1 1 MOVILIZACION GLOBAL 1,00 55.795.367,00 55.795.367,00 14.506.795,42 0,26 66.501.382,02
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 39.994.028,00 39.994.028,00 7.598.865,32 0,19 45.601.990,61
17 382 SEÑALIZACION DE OBRA GLOBAL 1,00 6.714.704,00 6.714.704,00 2.551.587,52 0,38 8.597.775,59
89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERV. GLOBAL 1,00 116.688.283,00 116.688.283,00 0,00 0,00 116.688.283,00

IL ILUMINACION GLOBAL 1,00 39.349.163,00 39.349.163,00 5.123.261,02 0,13 43.130.129,63

80 912 ALIMENTACIÓN PER.MES 80,00 67.144,00 5.371.520,00 0,00 0,00 67.144,00
81 914 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFER Veh.Mes 32,00 176.091,00 5.634.912,00 1.070.633,28 0,19 200.782,48
82 915 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER Veh.Mes 32,00 85.876,00 2.748.032,00 0,00 0,00 85.876,00
89 929 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN CASA.MES 16,00 71.006,00 1.136.096,00 0,00 0,00 71.006,00
89 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA PER.MES 16,00 55.243,00 883.888,00 0,00 0,00 55.243,00

RUBROS GENERALES

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES C/U 23,00 15.175,00 349.025,00 66.314,75 0,19 17.302,84
2 22 EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES C/U 6,00 407.332,00 2.443.992,00 464.358,48 0,19 464.448,09
2 31 ENTRADAS PARTICUL.INCL.CAÑOS C/U 66,00 149.500,00 9.867.000,00 1.874.730,00 0,19 170.462,89
20 427 REVEST.SUELO VEGETAL C/PASTO 7CM HA 5,00 305.458,00 1.527.290,00 397.095,40 0,26 364.069,28
20 429 RELLENO DE CANTEROS M2 612,00 291,00 178.092,00 46.303,92 0,26 346,84
39 606 REFUGIOS PEATONALES C/U 7,00 408.991,00 2.862.937,00 916.139,84 0,32 505.578,31

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA (DIST. LIBRE 400M) M3 12.867,33 527,00 6.781.082,91 1.288.405,75 0,19 600,90
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 45.572,00 584,00 26.614.048,00 5.056.669,12 0,19 665,89
2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO M3 102.890,95 1.238,00 127.378.996,10 24.202.009,26 0,19 1.411,59
3 76 S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LIBRE 400M) M3.KM 375.164,00 26,00 9.754.264,00 1.560.682,24 0,16 29,07

RUBROS DE PAVIMENTO
4 94 CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB. TON 1.381,60 8.440,00 11.660.704,00 1.515.891,52 0,13 9.249,73
5 101 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA TON 2.371,40 3.696,00 8.764.694,40 1.402.351,10 0,16 4.132,42
5 102 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA TON 2.831,15 3.696,00 10.463.930,40 1.674.228,86 0,16 4.132,42
6 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 57.667,34 21,00 1.211.014,14 266.423,11 0,22 24,41
6 118 EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 41.476,78 18,00 746.582,04 164.248,05 0,22 20,92
7 129 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40% (CON TRNS.) M3 6.634,11 1.423,00 9.440.338,53 1.510.454,16 0,16 1.591,03
7 131 BASE GRANULAR C/CRB>60% (CON TRNS.) M3 11.376,89 1.582,00 17.998.239,98 2.879.718,40 0,16 1.768,80
7 133 BASE GRANULAR C/CRB>80% (CON TRNS.) M3 13.158,14 1.582,00 20.816.177,48 3.330.588,40 0,16 1.768,80
7 181 RECICLADO PAVIMENTOS M2 61.902,85 97,00 6.004.576,45 960.732,23 0,16 108,45
10 248 CORDON HORM.SIMPLE CLASE VII ML 2.931,50 2.265,00 6.639.847,50 1.991.954,25 0,30 2.766,47
31 527 VEREDAS DE HORMIGÓN 7 CM M2 4.235,52 2.345,00 9.932.294,40 5.462.761,92 0,55 3.296,84
32 542 PAVIMENTO DE HORMIGON 22CM M2 32.658,62 3.367,00 109.961.573,54 14.295.004,56 0,13 3.690,03
43 632 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 29.483,30 544,00 16.038.915,20 3.047.393,89 0,19 620,28
152 2134 SUMINISTRO TRANSP Y ELAB C.A. TON 312,15 90.843,00 28.356.642,45 283.566,42 0,01 91.513,42
152 2135 SUM TRANSP Y ELAB EMULSION M3 85,79 82.225,00 7.054.082,75 70.540,83 0,01 82.831,82

RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL
41 620 TERMINAL DE IMPACTO C/U 20,00 308.216,00 6.164.320,00 1.047.934,40 0,17 346.884,78
41 621-1 SUMINISTRO COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSAS METÁLICAS - LÁMINA TIPO N°269 DE LA DNVM 3.260,00 5.003,00 16.309.780,00 2.772.662,60 0,17 5.630,68
41 620-1 AMORTIGUADOR DE IMPACTO C/U 3,00 1.409.676,00 4.229.028,00 718.934,76 0,17 1.586.533,95
41 717 BARANDA ML 960,00 6.255,00 6.004.800,00 1.020.816,00 0,17 7.039,75
301 3011 SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS M2 303,00 7.359,00 2.229.777,00 579.742,02 0,26 8.771,04
41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES M 300,00 2.341,00 702.300,00 119.391,00 0,17 2.634,70
304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO M2 91,00 408,00 37.128,00 2.598,96 0,07 429,08
304 3038 BORDE APLICADO EN FRÍO M2 1.459,96 408,00 595.663,68 41.696,46 0,07 429,08
303 3029 POSTE KILOMETRICO INSTALADO M3 1,00 109.599,00 109.599,00 17.535,84 0,16 122.540,45
304 3041 PINTURA DE IMPRIMACIÓN M2 2.289,00 199,00 455.511,00 31.885,77 0,07 209,28
304 3042-1 TACHAS INSTALADAS C/U 306,00 328,00 100.368,00 7.025,76 0,07 344,94
304 3043 LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE M2 168,75 1.042,00 175.837,50 12.308,63 0,07 1.095,83
304 3044 BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 1.548,00 1.042,00 1.613.016,00 112.911,12 0,07 1.095,83
304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 560,49 2.304,00 1.291.368,96 90.395,83 0,07 2.423,02
304 3047 PINTURA DE PAVIMENTO CON RESALTO M2 1.548,00 1.560,00 2.414.880,00 169.041,60 0,07 1.640,59
305 3051 SUPERFICIES PINTADAS M2 560,49 732,00 410.278,68 98.466,88 0,24 861,65
306 3056 PÓRTICOS(7.20<=L<=10.80M)(INCLUYE SEÑAL) C/U 3,00 1.608.885,00 4.826.655,00 1.206.663,75 0,25 1.905.724,28
306 3057 PESCANTE (INCLUYE SEÑAL) C/U 1,00 607.021,00 607.021,00 151.755,25 0,25 719.016,37
303 3036 SEPARADOR INSTALADO M 1.026,00 2.818,00 2.891.268,00 462.602,88 0,16 3.150,75
306 3056-1 PORTICO DE MENSAJERIA VARIABLE C/U 2,00 3.708.468,00 7.416.936,00 1.854.234,00 0,25 4.392.680,35

RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL

13 306 REGUERA ML 803,00 19.100,00 15.337.300,00 3.834.325,00 0,25 3.834.325,00
13 2036 CANALIZACIONES DE HORMIGON M3 395,98 89.188,00 35.316.664,24 8.829.166,06 0,25 8.829.166,06
13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES) ML 661,00 19.734,00 13.044.174,00 3.261.043,50 0,25 3.261.043,50
13 276 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES) ML 305,00 27.133,00 8.275.565,00 2.068.891,25 0,25 2.068.891,25
13 261 HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT. M3 45,00 56.061,00 2.522.745,00 630.686,25 0,25 630.686,25
13 281 CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE CAÑOS M3 43,51 53.818,00 2.341.621,18 585.405,30 0,25 585.405,30
116 1329 H.A.CLASE VII PARA CAMARAS Y B M3 93,80 74.730,00 7.009.674,00 1.752.418,50 0,25 1.752.418,50

RUBROS DE ESTRUCTURAS

ES 01 PASAJE PEATONAL INFERIOR. LARGO= 12,2 m ANCHO= 5.0m ALTURA = 2,7m GLOBAL 1,00 3.504.129,51 3.504.129,51 657.374,70 0,19 3.989.272,04
ES 02 PASAJE PEATONAL INFERIOR. LARGO= 14,3 m ANCHO= 5.0m ALTURA = 2,7m GLOBAL 1,00 4.062.739,10 4.062.739,10 752.825,56 0,19 4.618.324,36
ES 03 PASAJE PEATONAL INFERIOR. LARGO= 14,9 m ANCHO= 5.0m ALTURA = 2,7m GLOBAL 1,00 4.019.956,84 4.019.956,84 769.017,74 0,19 4.587.491,93
ES 04 MUROS DE CONTENCIÓN ALTURA VARIABLE EN PASAJES PEATONALES INFERIORES GLOBAL 1,00 4.712.980,44 4.712.980,44 743.237,02 0,16 5.261.489,36
ES 05 PASAJE PEATONAL SUPERIOR LARGO= 35,0m ANCHO= 5,0m GLOBAL 1,00 17.108.171,59 17.108.171,59 3.917.771,29 0,23 19.999.486,81
ES 06 PUENTE RAMA WN (SOBRE TRINCHERA) LARGO= 50m ANCHO= 8.30m GLOBAL 1,00 43.370.006,40 43.370.006,40 8.899.525,31 0,21 49.937.856,08
ES 07 VIADUCTO RUTA 101 SENTIDO NORTE - SUR LARGO= 160m ANCHO= 11.60m GLOBAL 1,00 179.395.754,59 179.395.754,59 37.009.344,17 0,21 206.708.650,59
ES 08 MUROS DE CONTENCIÓN ALTURA VARIABLE CON PRETIL METÁLICO EN EL CORONAMIENTO (RUTA 101GLOBAL 1,00 192.424.521,22 192.424.521,22 29.017.617,80 0,15 213.839.523,16
ES 09 MUROS DE CONTENCIÓN ALTURA VARIABLE (RAMA WS) GLOBAL 1,00 5.944.483,83 5.944.483,83 938.634,00 0,16 6.637.195,72
ES 10 ESCALERAS LARGO= 12 m ANCHO= 2,5 m GLOBAL 1,00 394.887,30 394.887,30 63.181,97 0,16 441.515,59
ES 11 ESCALERAS LARGO= 6,8 m ANCHO= 2,5 m GLOBAL 1,00 255.012,00 255.012,00 40.801,92 0,16 285.123,82
ES 12 ESCALERAS LARGO= 4,2 m ANCHO= 2,5 m GLOBAL 1,00 161.399,70 161.399,70 25.823,95 0,16 180.457,78

Monto Total en UYU sin LLSS = 1.324.949.655,03

Monto Total en UYU de LLSS  = 162.282.808,02

Monto Total en UYU con LLSS sin IVA  = 1.487.232.463,05

Monto Total en UYU de Monto Imponible = 219.895.403,82

% de Monto Imponible = 16,6%

Factor de Financiamiento (fa) = 1,49240

Monto de Componente A 2.219.545.727,86



Componente C - Monto de Mantenimiento por kilómetro.mes y Monto Imponible de Jornales

Grupo Rubro Descripción Unidad Metrajes Precios Unitarios sin LLSS
Precio Total sin 

LLSS

Monto 

Imponible
j

Precio Unitario con 

LLSS

MANTENIMIENTO

510 5160 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RUTA KM/MES 417,66 786.357,52 328.430.081,80 62.401.715,54 0,19 896.620,57

Monto Total en UYU sin LLSS = 328.430.081,80

Monto Total en UYU de LLSS  = 46.052.466,07

Monto Total en UYU con LLSS sin IVA  = 374.482.547,87

Monto Total en UYU de Monto Imponible = 62.401.715,54

% de Monto Imponible = 19,0%

Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial Vía rápida Perimetral Montevideo: Intercambiador 

Ruta 101 y Ruta 102
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Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial Vía rápida Perimetral Montevideo: Intercambiador Ruta 101 y Ruta 102

Componente A - Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo Rubro Descripción Unidad Metrajes
Precio Unitario sin 

LLSS
Precio Total sin LLSS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

RUBROS GLOBALES

1 1 MOVILIZACION GLOBAL 1,00 55.795.367,00 55.795.367,00 50,00% 50,00%

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 39.994.028,00 39.994.028,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,38% 50,00%

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA GLOBAL 1,00 6.714.704,00 6.714.704,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERV. GLOBAL 1,00 116.688.283,00 116.688.283,00 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

IL ILUMINACION GLOBAL 1,00 39.349.163,00 39.349.163,00 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

80 912 ALIMENTACIÓN PER.MES 80,00 67.144,00 5.371.520,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

81 914 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFER Veh.Mes 32,00 176.091,00 5.634.912,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

82 915 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER Veh.Mes 32,00 85.876,00 2.748.032,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

89 929 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN CASA.MES 16,00 71.006,00 1.136.096,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

89 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA PER.MES 16,00 55.243,00 883.888,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

RUBROS GENERALES

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES C/U 23,00 15.175,00 349.025,00 50,00% 50,00%

2 22 EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES C/U 6,00 407.332,00 2.443.992,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2 31 ENTRADAS PARTICUL.INCL.CAÑOS C/U 66,00 149.500,00 9.867.000,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

20 427 REVEST.SUELO VEGETAL C/PASTO 7CM HA 5,00 305.458,00 1.527.290,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

20 429 RELLENO DE CANTEROS M2 612,00 291,00 178.092,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

39 606 REFUGIOS PEATONALES C/U 7,00 408.991,00 2.862.937,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA (DIST. LIBRE 400M) M3 12.867,33 527,00 6.781.082,91 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 45.572,00 584,00 26.614.048,00 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO M3 102.890,95 1.238,00 127.378.996,10 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

3 76 S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LIBRE 400M) M3.KM 375.164,00 26,00 9.754.264,00 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

RUBROS DE PAVIMENTO

4 94 CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB. TON 1.381,60 8.440,00 11.660.704,00 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

5 101 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA TON 2.371,40 3.696,00 8.764.694,40 50,00% 25,00% 25,00%

5 102 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA TON 2.831,15 3.696,00 10.463.930,40 25,00% 25,00% 50,00%

6 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 57.667,34 21,00 1.211.014,14 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

6 118 EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 41.476,78 18,00 746.582,04 0,00% 0,00% 22,79% 11,40% 11,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,60% 0,00% 0,00% 0,00% 13,60% 27,21%

7 129 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40% (CON TRNS.) M3 6.634,11 1.423,00 9.440.338,53 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7 131 BASE GRANULAR C/CRB>60% (CON TRNS.) M3 11.376,89 1.582,00 17.998.239,98 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7 133 BASE GRANULAR C/CRB>80% (CON TRNS.) M3 13.158,14 1.582,00 20.816.177,48 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7 181 RECICLADO PAVIMENTOS M2 61.902,85 97,00 6.004.576,45 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10 248 CORDON HORM.SIMPLE CLASE VII ML 2.931,50 2.265,00 6.639.847,50 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

31 527 VEREDAS DE HORMIGÓN 7 CM M2 4.235,52 2.345,00 9.932.294,40 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

32 542 PAVIMENTO DE HORMIGON 22CM M2 32.658,62 3.367,00 109.961.573,54 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

43 632 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 29.483,30 544,00 16.038.915,20 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

152 2134 SUMINISTRO TRANSP Y ELAB C.A. TON 312,15 90.843,00 28.356.642,45 0,00% 0,00% 22,79% 11,40% 11,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,60% 0,00% 0,00% 0,00% 13,60% 27,21%

152 2135 SUM TRANSP Y ELAB EMULSION M3 85,79 82.225,00 7.054.082,75 0,00% 0,00% 8,97% 6,43% 10,31% 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 10,81% 7,77% 7,77% 7,77% 3,04% 6,05%
RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL
41 620 TERMINAL DE IMPACTO C/U 20,00 308.216,00 6.164.320,00 50,00% 50,00%

41 621-1 SUMINISTRO COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSAS METÁLICAS - LÁMINA TIPO N°269 DE LA DNV M 3.260,00 5.003,00 16.309.780,00 50,00% 50,00%

41 620-1 AMORTIGUADOR DE IMPACTO C/U 3,00 1.409.676,00 4.229.028,00 50,00% 50,00%

41 717 BARANDA ML 960,00 6.255,00 6.004.800,00 50,00% 50,00%

301 3011 SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS M2 303,00 7.359,00 2.229.777,00 50,00% 50,00%

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES M 300,00 2.341,00 702.300,00 50,00% 50,00%

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO M2 91,00 408,00 37.128,00 50,00% 50,00%

304 3038 BORDE APLICADO EN FRÍO M2 1.459,96 408,00 595.663,68 50,00% 50,00%

303 3029 POSTE KILOMETRICO INSTALADO M3 1,00 109.599,00 109.599,00 50,00% 50,00%

304 3041 PINTURA DE IMPRIMACIÓN M2 2.289,00 199,00 455.511,00 50,00% 50,00%

304 3042-1 TACHAS INSTALADAS C/U 306,00 328,00 100.368,00 50,00% 50,00%

304 3043 LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE M2 168,75 1.042,00 175.837,50 50,00% 50,00%

304 3044 BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 1.548,00 1.042,00 1.613.016,00 50,00% 50,00%

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 560,49 2.304,00 1.291.368,96 50,00% 50,00%

304 3047 PINTURA DE PAVIMENTO CON RESALTO M2 1.548,00 1.560,00 2.414.880,00 50,00% 50,00%

305 3051 SUPERFICIES PINTADAS M2 560,49 732,00 410.278,68 50,00% 50,00%

306 3056 PÓRTICOS(7.20<=L<=10.80M)(INCLUYE SEÑAL) C/U 3,00 1.608.885,00 4.826.655,00 50,00% 50,00%

306 3057 PESCANTE (INCLUYE SEÑAL) C/U 1,00 607.021,00 607.021,00 50,00% 50,00%

303 3036 SEPARADOR INSTALADO M 1.026,00 2.818,00 2.891.268,00 50,00% 50,00%

306 3056-1 PORTICO DE MENSAJERIA VARIABLE C/U 2,00 3.708.468,00 7.416.936,00 50,00% 50,00%

RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL

13 306 REGUERA ML 803,00 19.100,00 15.337.300,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13 2036 CANALIZACIONES DE HORMIGON M3 395,98 89.188,00 35.316.664,24 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES) ML 661,00 19.734,00 13.044.174,00 5,00% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00%

13 276 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES) ML 305,00 27.133,00 8.275.565,00 5,00% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00%

13 261 HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT. M3 45,00 56.061,00 2.522.745,00 5,00% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00%

13 281 CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE CAÑOS M3 43,51 53.818,00 2.341.621,18 5,00% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00%

116 1329 H.A.CLASE VII PARA CAMARAS Y B M3 93,80 74.730,00 7.009.674,00 5,00% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00%

RUBROS DE ESTRUCTURAS

ES 01 PASAJE PEATONAL INFERIOR. LARGO= 12,2 m ANCHO= 5.0m ALTURA = 2,7m GLOBAL 1,00 3.504.129,51 3.504.129,51 33,33% 33,33% 33,34%

ES 02 PASAJE PEATONAL INFERIOR. LARGO= 14,3 m ANCHO= 5.0m ALTURA = 2,7m GLOBAL 1,00 4.062.739,10 4.062.739,10 33,33% 33,33% 33,34%

ES 03 PASAJE PEATONAL INFERIOR. LARGO= 14,9 m ANCHO= 5.0m ALTURA = 2,7m GLOBAL 1,00 4.019.956,84 4.019.956,84 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

ES 04 MUROS DE CONTENCIÓN ALTURA VARIABLE EN PASAJES PEATONALES INFERIORES GLOBAL 1,00 4.712.980,44 4.712.980,44 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

ES 05 PASAJE PEATONAL SUPERIOR LARGO= 35,0m ANCHO= 5,0m GLOBAL 1,00 17.108.171,59 17.108.171,59 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%

ES 06 PUENTE RAMA WN (SOBRE TRINCHERA) LARGO= 50m ANCHO= 8.30m GLOBAL 1,00 43.370.006,40 43.370.006,40 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%

ES 07 VIADUCTO RUTA 101 SENTIDO NORTE - SUR LARGO= 160m ANCHO= 11.60m GLOBAL 1,00 179.395.754,59 179.395.754,59 5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 9,00%

ES 08 MUROS DE CONTENCIÓN ALTURA VARIABLE CON PRETIL METÁLICO EN EL CORONAMIENTO (RUTA 101 GLOBAL 1,00 192.424.521,22 192.424.521,22 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

ES 09 MUROS DE CONTENCIÓN ALTURA VARIABLE (RAMA WS) GLOBAL 1,00 5.944.483,83 5.944.483,83 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

ES 10 ESCALERAS LARGO= 12 m ANCHO= 2,5 m GLOBAL 1,00 394.887,30 394.887,30 50,00% 50,00%

ES 11 ESCALERAS LARGO= 6,8 m ANCHO= 2,5 m GLOBAL 1,00 255.012,00 255.012,00 50,00% 50,00%

ES 12 ESCALERAS LARGO= 4,2 m ANCHO= 2,5 m GLOBAL 1,00 161.399,70 161.399,70 50,00% 50,00%

Monto Total (UYU sin LLSS) = 1.324.949.655,03

Monto del Mes (UYU sin LLSS) = 63.061.884,58 50.869.015,69 101.227.787,04 131.637.316,59 114.250.356,74 120.435.664,98 119.177.183,29 105.002.719,56 104.605.443,20 108.487.393,66 61.507.388,62 58.114.185,48 39.380.151,76 28.230.434,68 64.332.458,95 54.630.270,21

Monto Acumulados (UYU sin LLSS) = 63.061.884,58 113.930.900,27 215.158.687,31 346.796.003,90 461.046.360,64 581.482.025,62 700.659.208,91 805.661.928,47 910.267.371,67 1.018.754.765,33 1.080.262.153,95 1.138.376.339,43 1.177.756.491,19 1.205.986.925,87 1.270.319.384,82 1.324.949.655,03

% de Avance = 4,8% 8,6% 16,2% 26,2% 34,8% 43,9% 52,9% 60,8% 68,7% 76,9% 81,5% 85,9% 88,9% 91,0% 95,9% 100,0%



 
    ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CERTIFICADO IRREVOCABLE DE PAGO (CIP)  

POR LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del Contrato de diseño de proyecto 
ejecutivo, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de 
infraestructura vial de la Ruta XXX entre las progresivas X e Y, de fecha XX de xx de 
202x (según se modifique o complemente cuando corresponda, el “Contrato CREMAF”), 
celebrado entre la Corporación Vial del Uruguay S.A.  (el “Contratante” o “CVU”),  y [●] 
(el “Contratista”), por el presente, el Contratante se obliga, irrevocable e 
incondicionalmente, a pagar al Contratista o los adquirentes del presente Certificado 
(“Titulares”), en dólares estadounidenses o unidades indexadas (USD o UI), así como 
cualquier interés aplicable sobre el mismo de conformidad con el numeral 3 y los gastos 
previstos en el numeral 13, que se detallan más adelante. 
 

Hito (XXX) Nro de CIP (1 al 20) Moneda (UI o USD) Vencimiento 

    

    
 
El presente documento es un Certificado Irrevocable de Pago (CIP), el cual es el Nº Y 
de 20 (veinte) emitidos de conformidad con el Certificado de Cumplimiento de Hito de 
Obra (CCH-O) Nº XX en [USD/UI] (según se describe en el Contrato) a plena 
satisfacción del Contratante y del Contratista. 
 
El Contratante declara y garantiza que cuenta o contará con los fondos suficientes para 
el pago del presente Certificado, incluyendo sin que signifique limitación, los Subsidios 
CREMAF debidos por el MTOP como concedente de la Concesión. 
La emisión de este Certificado por parte del Contratante y la ejecución por parte de éste 
de sus obligaciones aquí detalladas han sido debidamente autorizadas por el 
Contratante y éste declara y garantiza que el presente Certificado constituye una 
obligación válida y vinculante del mismo. 
 
Con fecha [●], el Contratante suscribió como fideicomitente un contrato de fideicomiso 
de  administración con Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. como fiduciario (el “Contrato de Fideicomiso”), por el cual le cedió, entre 
otros créditos, los Subsidios CREMAF (según este término se define en el Contrato de 
Fideicomiso) y le instruyó al fiduciario: (i) la custodia de este Certificado, hasta el 
momento en que su entrega pueda ser requerida por el Titular de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 8 del presente; (ii) el registro de titularidad de este Certificado, conforme 
surge dispuesto en la cláusula [*] del Contrato de Fideicomiso; y, (iii) el pago de este 
Certificado y del resto de las Obligaciones Garantizadas (según este término se define 
en el Contrato de Fideicomiso), siendo el Titular del presente Certificado Beneficiario del 
Fideicomiso, según se define en el mismo. La suscripción del Contrato de Fideicomiso 
no sustituye, modifica o nova las obligaciones emergentes del presente Certificado, 
siendo el Contratante el obligado irrevocable e incondicional a su pago.  
 
1. Pagos. 
 
a) Por el presente Certificado, el Contratante (a través del Fideicomiso de 
Administración CVU-CREMAF constituido con fecha [ ] –“el Fideicomiso"-) se obliga, 
incondicional e irrevocablemente, a pagar al Contratista o adquirente el monto de USD 
/ UI [ ],[●], el [●] (la “Fecha de Vencimiento”) o en la Fecha de Aceleración (según este 
término se define más adelante) en la cuenta que el Titular le indique por escrito al 
Contratante. La no indicación del número de cuenta antes de 30 (treinta) días corridos 
de la fecha de vencimiento del CIP no implicará incumplimiento de pago del presente 



CIP ni generará responsabilidad por parte del Contratante.   El Contratante a través del 
Fideicomiso abonará el importe sin más, una vez verificada la Fecha de Vencimiento o 
la Fecha de Aceleración referida, renunciando expresamente a requerir la presentación 
de documentación ulterior u otra solicitud para el pago. Asimismo, en caso de ejecución 
del presente Certificado, el Contratante renuncia a realizar u oponer cualquier 
excepción, salvo la excepción de pago. 
b) El derecho del Titular a cobrar el monto vencido en virtud del presente certificado 
en la Fecha de Vencimiento no se verá afectado de forma alguna – por ningún supuesto 
de hecho o de derecho actual o futuro, ni aun cuando tuviera incidencia en los supuestos 
de hecho y de derecho aquí referidos-, en tanto el Presente documento establece un 
pago incondicional e irrevocable.  
c) El Contratante deberá cumplir con sus obligaciones en virtud del presente 
certificado sin ejercer ningún derecho de compensación, reconvención, retención o 
derecho similar que se derive de la relación del Contratante con el Contratista o 
adquirente.  
d) La Contratante no podrá efectuar prepagos voluntarios de cualquier monto 
estipulado en el presente Certificado, ya sea en forma total o parcial.  
e)En caso de que el presente Certificado sea en Unidades Indexadas el monto se 
pagará en pesos uruguayos considerando el valor de la UI vigente a la Fecha de 
Vencimiento (o la Fecha de Aceleración en su caso) o el día hábil inmediatamente 
siguiente en caso que fuera inhábil. 
f) Todas las declaraciones y garantías contenidas en el presente Certificado, serán 
entendidas hechas y repetidas cada día hasta el pago y cancelación final del Certificado. 
 
En caso que un vencimiento no acaezca en un Día Hábil, dicho vencimiento se 
prorrogará para el Día Hábil siguiente. Por “Día Hábil” se entiende todos los días excepto 
sábados, domingos o feriados legales o un día en que las instituciones bancarias o 
compañías fiduciarias estén cerrados al público o imposibilitados de ejercer su función.  
 
2. Intereses. Los montos a pagarse en virtud de este Certificado no devengarán 
intereses, sin perjuicio de lo que se indica a continuación. 
 
3. Intereses Moratorios. En caso de que el Contratante a través del Fideicomiso no 
cumpla con efectuar el pago en la Fecha de Vencimiento, deberá abonar al Titular, 
intereses sobre el monto impago a partir de (i) la Fecha de Vencimiento o (ii) la Fecha 
de Aceleración (según la misma se define más adelante), la que ocurra primero, hasta 
la fecha de cancelación total a una tasa anual equivalente al interés autorizado por el 
Banco Central del Uruguay (BCU) de acuerdo a la tasa media vigente al momento que 
se genera el incumplimiento en la moneda que corresponda, para empresas de 
intermediación financiera, aplicable a Grandes empresas, publicada por el BCU.  
 
4. Incumplimientos 
 
Serán causales de incumplimiento cuando el Contratante a través del Fideicomiso no 
cumpla con: 
i. el pago total o parcial de cualquier monto adeudado de conformidad con el 
presente certificado o  
ii. el pago total o parcial bajo cualquier otro CIP del presente contrato CREMAF de 
acuerdo a las fechas de vencimiento previstas en los mismos.  
Los saldos impagos (“Obligaciones Impagas”), generarán intereses moratorios desde 
que se produzca el no pago de los montos adeudados, de acuerdo a lo establecido en 
el numeral anterior (Intereses Moratorios).  
a) Si la Obligación Impaga persiste por 120 (ciento veinte) días corridos se 
producirá de pleno derecho la aceleración del pago del CIP que venza en la siguiente 
fecha de vencimiento (Fecha de Aceleración), lo que se sumará a las Obligaciones 
Impagas. A partir de este momento, y hasta que se cancelan las Obligaciones Impagas 
se devengarán intereses a la tasa de mora de acuerdo a lo establecido en el numeral 



anterior. La Fecha de Aceleración del CIP, sustituirá la Fecha de Vencimiento estipulada 
en el CIP.  
b) Si las Obligaciones Impagas persisten por 90 (noventa) días corridos adicionales, 
totalizando 210 (doscientos diez) días contados desde la declaración de aceleración 
estipulada en el literal a), se producirá de pleno derecho la aceleración del pago del CIP 
que siga en fecha de vencimiento al que se hizo exigible por el mencionado literal, 
totalizando 2 (dos) los CIP a los que se les acelera su vencimiento. La Fecha de 
Aceleración de este segundo CIP, sustituirá la Fecha de Vencimiento estipulada en el 
CIP. 
c) Si las Obligaciones Impagas persisten aún por otros 90 (noventa) días corridos 
adicionales, totalizando 300 (trescientos) días contados desde la declaración de 
aceleración, mencionada en el literal a) se producirá la caducidad anticipada del 
presente CIP, así como de todo saldo deudor asociado a los demás CIP emitidos en 
virtud del presente contrato CREMAF y del fideicomiso (Caso de Caducidad Anticipada).  
Ante la ocurrencia de un Caso de Incumplimiento en los términos previstos en el literal 
c) de la presente cláusula, el Titular podrá, mediante notificación escrita cursada al 
Contratante, declarar todos los montos adeudados en virtud del presente y de los 
restantes certificados de los que sea titular en relación al Contrato CREMAF 
inmediatamente vencidos y pagaderos, con lo cual tales montos se considerarán 
inmediatamente vencidos y pagaderos, sin la necesidad de diligencia, presentación, 
demanda o pago, protesto o notificación de cualquier tipo, a los cuales el Contratante 
renuncia expresamente. Verificada esta causal, y el Contratante considerara la 
conveniencia (a su exclusivo criterio) de ejercer su derecho de solicitar la extinción del 
Contrato de Concesión bajo la cláusula 13 de dicho Contrato de Concesión o cualquier 
otra cláusula del mismo que imponga una indemnización al MTOP como concedente de 
la Concesión, el Contratante se obliga a: que todo y cualquier monto debido bajo este 
documento, ya sea de capital, intereses, gastos o cualquier otro rubro, sea incorporado 
por el Contratante y el MTOP en la indemnización a ser recibida y comunicar al MTOP 
el pago directo al Titular o si dichos derechos de indemnización hubieran sido cedidos, 
comunicar al cesionario el pago directo al Titular una vez canceladas las deudas con 
ese cesionario, siendo que en caso que cualquier indemnización bajo las cláusulas 
citadas ya se encontraran cedidas a terceros por parte del Contratante, la cesión se 
entenderá realizada una vez que dichos terceros reciban su pago o la cesión se 
rescindiera, revocara o terminara por cualquier causa, sin necesidad de acto adicional 
alguno, renunciando la Contratante a recibir cualquier remanente de dicha cesión que 
deba ser servido a pagar indemnizaciones.     
  
5. Condición 
 
 
(a) El presente Certificado constituye una obligación directa, general, irrevocable, 
incondicional y no subordinada del Contratante. El Contratante a través del Fideicomiso 
se compromete a efectuar debidamente el pago puntual de todos los montos adeudados 
con respecto al mismo. Este Certificado tendrá prioridad en cuanto a su pago, respecto 
a las demás obligaciones de pago existentes y futuras del Fideicomiso (a excepción de 
los demás CIP emitidos en el marco de los Contratos CREMAF los cuales mantienen 
igual prioridad que el presente).  
(b) El Contratante a través del Fideicomiso deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que sus obligaciones de pago en virtud del presente 
documento tengan una prioridad de pago por lo menos igual (“pari passu”) a las demás 
obligaciones que se indican en el acápite 5 (a) precedente. 
 
6. Pagos a Prorrata. Mientras que alguna obligación contemplada en el presente 
permanezca impaga luego de estar vencida, ya sea como consecuencia de la ocurrencia 
de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleración, el Contratante: 
 



(i) no efectuará ningún pago por cualquier otro CIP del presente Contrato CREMAF 
que venza después de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleración hasta que 
todas las obligaciones en virtud de este Certificado hayan sido canceladas en su 
totalidad; y 
(ii) En caso de existir Obligaciones Impagas, cualquier pago del Contratante se 
realizará a prorrata de las mismas, en orden de prioridad respecto al vencimiento de 
cada una de ellas.  
 
7. Transferibilidad. El Contratante por el presente consiente de manera irrevocable 
en la libre transferencia de este Certificado o de cualquier derecho o interés vinculado 
con el Titular, a exclusiva discreción de dicho Titular, en forma total o parcial, a un tercero 
debiendo dicho Titular transferente notificar por escrito al Fiduciario acerca de dicha 
transferencia, indicando el nombre, dirección, número de cuenta y cualquier otra 
información pertinente de contacto del adquiriente, conforme al Modelo de Notificación 
dispuesto como anexo del Contrato de Fideicomiso.. Una vez efectuada dicha 
transferencia, se considerará al adquiriente como Titular de este Certificado, 
correspondiéndole los mismos derechos y beneficios de los que gozaba el transferente 
antes de dicha transferencia, incluyendo los derechos como Beneficiario del Contrato 
de Fideicomiso. A los simples efectos aclaratorios, se pacta expresamente que el 
presente CIP podrá ser securitizado, descontado o participado.    
 
8. Custodia y Entrega del Certificado.. El presente Certificado, una vez emitido por 
la Contratante, será mantenido en custodia por el Fiduciario, quién tendrá la obligación 
de llevar el registro de sus Titulares, de tiempo en tiempo, con la obligación de emitir, a 
su Titular – en caso que ello sea solicitado, en cualquier momento – un certificado que 
acredite su calidad de Titular del Certificado. Por su parte, la entrega del presente 
certificado en su versión original únicamente podrá ser solicitada por el Titular, para 
reclamar su ejecución, en caso de ocurrencia de un Caso de Incumplimiento en los 
términos previstos en el literal c) de la cláusula 4 del presente. 
 
9. Notificaciones. Salvo lo que se estipula en las líneas abajo, todas las 
notificaciones, solicitudes, reclamos y otras comunicaciones enviadas en virtud de este 
Certificado deberán constar por escrito y se considerará que han sido debidamente 
entregadas por telegrama colacionado con copia y acuse de recibo (TCCPC) o Acta 
Notarial. El Contratista, el Contratante o el adquirente del presente podrán cambiar su 
dirección cursando una notificación escrita, mediante medio idóneo (correo electrónico), 
indicando su nueva dirección. 
 
 
 

Al Contratante: (DIRECCION) 
Atención: 

Correo Electrónico: 
 

Con copia a: (DIRECCION) 
Atención: 

Correo Electrónico: 
Al Fiduciario: (DIRECCIÓN) 

Atención: 
Correo Electrónico: 

 
 
10. Modificaciones, Renuncias o Resolución. Ni este Certificado ni los términos del 
mismo podrán ser modificados, renunciados, cancelados o terminados, salvo mediante 
un instrumento escrito firmado por el Titular y el Contratante. 



11.  Ley Aplicable y jurisdicción. Este Certificado se rige y deberá interpretarse de 
conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay y serán competentes 
los Juzgados de la República Oriental del Uruguay.  
12. Demora u Omisión No Constituye una Renuncia. Ningún incumplimiento o 
demora por parte del Titular en el ejercicio de cualquier poder, derecho o privilegio en 
virtud del presente documento operará como una renuncia del mismo, ni ningún ejercicio 
único o parcial de cualquier poder, derecho o privilegio impedirá otro ejercicio del mismo 
o uno adicional. 
13. Gastos de Ejecución. Cualquier costo o gasto incurrido en el que haya incurrido 
el Titular en su intento por cobrar algún monto vencido y pagadero en virtud del presente 
documento o para ejercer o proteger sus intereses contemplados en este Certificado, 
incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, honorarios razonables de abogados, 
formarán parte de los montos pendientes conforme a este Certificado que serán 
pagados por el Contratante y devengarán intereses a la tasa que se indica en el numeral 
3. 
14. Instrumento que Prevalece. En caso de que surgiera alguna discrepancia o 
conflicto entre las disposiciones del Contrato CREMAF y de este Certificado, las 
disposiciones de este Certificado prevalecerán. 
15. Mora Automática. La mora operará de forma automática y de pleno derecho sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el solo hacer o no hacer 
algo contrario al presente documento.  
 
 
EN FE DE LO CUAL, la Contratante ha dispuesto que este Certificado sea debidamente 
suscripto. 
 



 
    ANEXO IV 
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Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.  

 

 

 

 

 

 

José Luis Puig Folle Ramón Díaz Velazco 

 

 

Por SALENO S.A.  

 

 

 

 

  

 

Alejandro Ruibal Gonzalo Briozzo Luis Pedro Mackinnon 
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