



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 17 de agosto de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/411/2020**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el 21/07/2020.  
Contrato de fecha 25/01/2019 "Suministro y Colocación Defensas Metálicas al Sur  
del Rio Negro", Lic. E/07.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo julio 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente**

D.D.

Montevideo, 21 de julio de 2020

MSc. Ing. Teresa Aisemberg  
Jefe Sección Señalización  
Depto. Seguridad en el Tránsito  
D.N.V – M.T.O.P  
Presente

**Ref.: Licitación E/07 ampliación**  
**“Suministro y colocación de elementos de defensas metálicas**  
**en los departamentos al Sur de Río Negro”**

De nuestra consideración,

Por intermedio de la presente y a solicitud de la Dirección de Obra, damos nuestra conformidad a la variación de los P.D.T y P.F.F de la licitación de referencia, según el siguiente detalle:

**Contrato E/07 ampliación:**  
Saldo Total: \$ 40:315.182,46

El P.F.F. queda de la siguiente forma:

1) Julio 2020	\$ 1:000.000,00
2) Agosto 2020	\$ 2:850.000,00
3) Septiembre 2020	\$ 2:850.000,00
4) Octubre 2020	\$ 2:850.000,00
5) Noviembre 2020	\$ 2:850.000,00
6) Diciembre 2020	\$ 2:840.000,00
7) Enero 2021	\$ 1:930.000,00
8) Febrero 2021	\$ 1:930.000,00
9) Marzo 2021	\$ 1:930.000,00
10) Abril 2021	\$ 1:930.000,00
11) Mayo 2021	\$ 1:930.000,00
12) Junio 2021	\$ 1:930.000,00
13) Julio 2021	\$ 1:930.000,00
14) Agosto 2021	\$ 1:930.000,00
15) Septiembre 2021	\$ 1:930.000,00

16) Octubre 2021	\$ 1:930.000,00
17) Noviembre 2021	\$ 1:930.000,00
18) Diciembre 2021	\$ 1:930.000,00
19) Enero 2022	\$ 1:891.378,00

Los importes detallados son valores básicos sin impuestos.

Sin otro particular saluda atentamente,

p. BORDONIX S.A.



Sr. Carlos Caimi  
Gerente Comercial





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE VIALIDAD

**DIVISION MANTENIMIENTO**  
**DEPARTAMENTO SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO**


Montevideo, 21 de julio de 2020

Ing. José Martucci


Por la presente se solicita gestionar la variación a partir del mes de agosto de los P.F.F. de la Licitación E 07 Ampliación, "Suministro y colocación de elementos de defensas metálicas en los departamentos al Sur de Río Negro"

Se adjunta modificativa por parte de la empresa Bordonix S.A.

Saluda atte



MSc. Ing. Teresa Aisemberg  
Jefe de Sección Señalización  
Div. Seguridad en el Tránsito  
D.N.V. - M.T.O.P.



Arq. Luis Papa  
Div. Seguridad en el Tránsito  
D.N.V. - M.T.O.P.