

Montevideo, 15 de abril de 2021

Sres. Dirección Nacional de Vialidad Unidad de Asistencia Técnica. Ing. Cristina Carlomagno Ing. Marcelo Krugman Presente

CND-CVU/CC/18/181/2021

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 10/03/2021. Contrato de fecha 01/10/2020. "Nuevo Puente sobre el Río Negro en Picada de Oribe. Conexión Ruta 43 y Camino a la Balsa", Lic. P/43.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo marzo 2021.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

Cr. Jorge Olazábal Gerente