



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 06 de agosto de 2021

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/445/2021

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el 23/07/2021. Contrato de fecha 29/03/2021 "Construcción de un nuevo Puente sobre el Río Negro entre las localidades de Centenario y Paso de los Toros", Lic. P/38.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo julio 2021.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Cr. Jorge Olazábal
Gerente General

Paso de los Toros, 23 de Julio de 2021.

JCO/ABP/864

N° 210723-13

Señores de
**Ministerio de Transporte y Obras
Públicas**

Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Mario Tolosa

Ref.: Ampl. P/38: Puente sobre Río Negro - Paso de los Toros


Asunto: modificación de PFF

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, enviamos para su aprobación el Programa de Desarrollo de los Trabajos (PDT) y el Preventivo de Flujo de Fondo (PFF) modificado de la obra de referencia.

Se modifica el cronograma de avance de la obra debido a inconvenientes en el inicio del pilotaje por motivo de Covid-19.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.



Ing. Agostina Barboza
Jefa de Obra



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL

DE VIALIDAD

Paso de los Toros, 26 de julio de 2021.

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: "Construcción de un nuevo Puente sobre el Río Negro entre las localidades de Centenario y Paso de los Toros", Licitación P/38 Ampliación.

Asunto: Solicitud de Cambio de PFF

De mi mayor consideración:

Por la presente se comunica que se está de acuerdo con los motivos expresados por la Empresa Contratista en relación al impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en la inicio de las tareas de Pilotaje de la obra, por lo que se entiende pertinente la solicitud de cambio de PFF.

Se adjunta nota de la empresa y documentos PDT y PFF.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente,


M.T.O.P. - D.N.V.
DEPTO. CONTRATACIÓN OBRAS NACIONALES
Ing. MARIO TOLOSA
DIRECTOR DE OBRA

Montefideo, 23 de julio de 2021
Cliente: MTOP-CIVU
Proyecto: Puente sobre Rio Negro
Oficina: SACEEM

Saceem

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS - PDT

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	Acumulado	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
				Jul-21	Ag-21	sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Ag-22	sep-22
RUBROS GENERALES																		
I	1	MOVILIZACION	100%															
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	9%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	50%
XIII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	11%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	5%
SUMINISTROS DE INSPECCION																		
LXXX	912	ALIMENTACION	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	39%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
LXXXIII	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
LXXXIV	930	ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR DE OBRA	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
RUBROS DEL PRESENTE				6%														
II	0008	EXPANSION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO												25%	25%	25%	25%	
IV	0093	CEMENTO PORTLAND PARA TERRENO CENTENARIO												25%	25%	25%	25%	
XCM	0969	HORMIGON OCUPADO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO													50%	50%		
XII	0297	SOBREESO DE HORMIGON CLASE IV									25%	25%	25%	25%				
XIII	0262	HOR. ARMADO CLASE III P/LOSAS DE MOC.												50%	50%			
XCM	0970	REVESTIMIENTO CON LOSAS DE HORMIGON O BLOQUE															50%	50%
XI	0416	JUNTAS TRANSVERSALES									25%	25%	25%	25%				
XIII	0441	APORTOS DE MORTEROS									25%	25%	25%	25%				
XCV	0966	HOR. PARA FUNDACION DE PUENTE	15%	25%	20%	10%	10%	10%	9%									
XVIII	0452	HOR. ARMADO PARA PONTONES Y PLUM	10%	16%	21%	21%	15%	9%	8%									
XCV	0457	HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLERO CLASE III		4%	6%	6%	18%	23%	18%	7%								
XVIII	0466	HORMIGON PRECOMPRESADO PARA VIGAS PRINCIPALES	7%	10%	34%	34%	15%											
XVIII	0480	BARRERA DE PROTECCION AL TRAFICO					10%	20%	20%	25%	15%	10%						
XCV	0967	PILOTES HECHO EN SITO			22%	22%	22%	22%	12%									
LXXXI		SUMINISTROS EQUIPOS NAUTICOS	61%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%								

Monteado, 23 de julio de 2021
Cliente: RIFOP-CAU
Proyecto: Frente norte No Negro
Oficina: SUCREM

SUCREM

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS - PFF

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO TOTAL (B)	Amenalito															
I	1	MONEDAS	506.423	506.423															
II	21	RECONSTRUCCION INMUEBLES	33.592	33.592	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110		
III	302	SEGURO DE VIDA	8.002	13.841	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648		
FONDOS DE INVERSIÓN																			
IV	912	ALIMENTACIÓN	62.897	4.103	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014		
IVB	910	CAMPESINIA CON CHAFER	56.773	3.328	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228		
IVB	910	CAMPESINIA SIN CHAFER	28.509	10.461	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096		
IVB	909	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	42.124	3.310	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014		
IVB	909	ALIMENTOS PARA EL DIRECTIVO DE OBRA	42.124	3.346	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662		
FONDOS DE INVERSIÓN																			
V	0008	EDUCACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTADO	74.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0009	EDUCACIÓN PARA ESPECIALIZADO	69.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0009	EDUCACIÓN DEL ORO PARA INICIACIÓN DE INVESTIGACIÓN	69.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0017	SECTOR DE INICIACIÓN CLASE IV	185.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0020	ROSA BOMBON CLASE III Y IV PARA DE ROSE	25.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0010	REVENIMIENTOS LOCALES DE COMERCIO Y TURISMO	152.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0013	PIRAS MANUFACTURADAS	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0011	DEPOSITOS DE ALIQUOTACIONES	8.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0006	ROSA PARA INICIACIÓN DE TURISMO	708.272	10.117	177.668	141.684	70.827	70.827	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600		
V	0002	ROSA PARA INICIACIÓN DE TURISMO	1.080.081	117.782	191.324	204.548	252.122	175.740	103.844	92.621	-	-	-	-	-	-	-		
V	0003	PERMISO PARA INICIACIÓN DE TURISMO	2.377.178	-	92.846	142.717	142.717	42.882	42.882	42.882	42.882	42.882	42.882	42.882	42.882	42.882	42.882		
V	0006	INICIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA VÍAS PRINCIPALES	1.175.551	121.848	171.502	169.807	203.323	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518	54.518		
V	0003	BASES DE INVESTIGACIÓN AL TURISMO	277.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0007	PROYECTOS DE INICIACIÓN DE TURISMO	1.960.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	0008	EDUCACIÓN PARA INICIACIÓN DE TURISMO	1.006.478	659.230	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542	61.542		
V	0003	EDUCACIÓN PARA INICIACIÓN DE TURISMO	292.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONDOS DE INVERSIÓN				11.483.131															
FONDOS DE INVERSIÓN				1.508.105	772.431	1.041.425	1.571.109	1.461.596	1.100.099	1.008.442	586.133	398.294	104.315	279.696	134.714	395.632	81.706	138.401	
FONDOS DE INVERSIÓN				17%	6%	18%	15%	12%	10%	9%	5%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	
FONDOS DE INVERSIÓN				1.508.105	4.382.097	5.478.227	7.200.153	8.560.720	9.638.701	10.256.854	10.515.147	10.827.442	10.906.638	10.851.292	10.801.046	11.022.605	11.104.164	11.424.537	
FONDOS DE INVERSIÓN				17%	23%	30%	51%	64%	73%	81%	87%	90%	92%	94%	95%	96%	97%	98%	