



Tambores, 8 de agosto de 2020.

**CONTRATO M/70 Mantenimiento por niveles de servicio circuito Ruta 26.
Tramo: Ruta 3 – Rio Queguay Chico.**

OCTAVO INFORME ITGA. mayo-junio-julio 2020.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa

Se retomaron las actividades luego del impasse surgido por la epidemia de COVID 19. El personal se redujo en esta instancia a 5 personas.

Se puso hincapié en la toma de medidas, del personal afectado a las tareas, para la prevención de la enfermedad.

Tarea	Carácter de la tarea	Progresiva		Cantidad o actividad.
		Inicio	Fin	
Corte de pasto	Permanente	125k000	151k000	
Limpieza de la faja	Permanente	113k000	151k000	
Limpieza de cauces de alcantarillas	Permanente	140k000	151k000	
Demarcación horizontal con pintura en caliente	Eventual			No
Recambio de postes de señales	Eventual			No
Reposición de señales	Eventual			No
Tapado de pozos en calzada y banquina	No			0
Sellado de fisuras por puenteo	No			0
Bacheo y recapados en Mezcla asfáltica	No			0
Reparación y mantenimiento de Obras de Arte Mayor	Eventual			0
Señalización vertical de terceras sendas	No			0
Explotación de cantera	No			No

2. Actualizaciones de los documentos ambientales.

No se realizaron actualizaciones del Plan de Gestión Ambiental entregado originalmente.

3. Cumplimiento de requisitos de AAPs.

No aplica.

4. Gestión de Canteras

a. Canteras de tosca.

No se ha utilizado material granular proveniente de la cantera.

b. Canteras de piedra

No se ha utilizado material de acopios.

c. Cantera de arena.

No se utiliza arena en el periodo.

5. Registros de Gestión Ambiental.

Se adjunta registros de la disposición de residuos.

▪ Limpieza del depósito fijo; limpieza de los baños químicos y portátiles.

No aplica.

▪ Los residuos domésticos.

Se procede de acuerdo a lo establecido en los ITGA anteriores.

▪ Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales.

Se enviaron desde taller principal en Montevideo baterías para su disposición final. 2 de estas, corresponden al recambio de baterías de los 2 tractores del subcontrato Monerden S.A, asignados al corte de pasto.

No se enviaron cubiertas para su disposición final.

No se recolecto chatarra alguna.

▪ Mantenimiento preventivo de maquinaria y Cambio de aceite a la maquinaria

Con las tareas retenidas parcialmente el trimestre anterior, se realizó el cambio de aceite a tractores. El material colectado, conjuntamente con aceite usado de las bordeadoras de los tres trimestres anteriores, se envió para el taller principal para su disposición final.

Esto ascendió a 60 lt de las actividades del Contrato M70 y M69.

▪ Abastecimiento de combustible a la maquinaria.

Se abastecieron en el Eucaliptus y Tambores en proveedores locales. Eventualmente en el sitio mediante bidones, colocando bandejas y siguiendo la empresa subcontratista el operativo antiderrames de la Empresa.

▪ Lavado de la maquinaria.

No se lavan los equipos menores en el sitio.

▪ Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón.

No se realizaron tareas de hormigón.

▪ Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido

No aplica.

• Limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes.

No surgieron eventos de derrame.

▪ **Listado de proveedores de insumos y servicios.**

Proveedor /Gestor	Comentario.
Petrobras	Habilitado
Bordonix	Habilitado

No se realizo actividad por parte de la firma BORDONIX de pintura y o retiro con recolocación de nuevas señales.

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

a. Análisis de calidad de aguas

En la cuadrilla de mantenimiento el agua es proveniente de OSE y se traslada cada jornada desde la localidad de Tambores. El personal cuenta con tanques térmicos para ello.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el período informado

Los equipos afectados a las obras son dos tractores de la firma Monerden S.A. Con la interrupción de tareas fueron trasladados a la localidad de Tambores a un predio alquilado por el subcontrato.

8. Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal total afectado al mantenimiento en el periodo es de 8 personas.

9. Actividades de capacitación

Se realizo una charla ilustrativa en el sitio, entregando el protocolo COVID 19 a aplicar en las obras de la empresa. Se entrego material al subcontrato para la higienización de vehículos de transporte y casa de personal (NH4), conjuntamente con detergente biodegradable sin necesidad de uso de agua para el lavado de manos.

10. Interacción con la comunidad local.

No han existido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales debido a la existencia o el funcionamiento de la obra.


11. Contingencias.

Se retomaron las actividades paulatinamente con un menor numero de personas, esperando los procesos de la pandemia.



Ing. Enrique Medina De Giobbi.

ANEXOS.



ORDEN DE SERVICIO

Nº 002616

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromovil.com.uy
 Web: www.petromovil.com.uy



MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

STP 4442



FECHA DE SERVICIO

12 5 20


Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 12 5 20 Hora: 9 15	Empresa: HERMANOS GONZALEZ R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto MILDAN 5470	[Firma] Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha: 12 5 20 Hora: 9 45	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	[Firma] Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
Residuo	1 X III	1100	VARIOS
USADO	I / II		
	I / II		

MILDELOS - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 1401 al 1.800 x 4 vías - 05/2019



CONCEPCION ARENAL 1586
11.800 - Montevideo
Tel. 2203 6715*

RUT 21 000302 0010

Nº 3392

FECHA		
11	07	20

RECEPCION DE BATERIAS EN DESUSO

En cumplimiento de Ley Nº 17775 y Decreto 373/003, con registros en la DINAMA exp. nos. 4147/03 - 2004/14001/1/01311, recibimos de:

Nombre: HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A

Dirección: _____

RUT/DOC. 210.205.910.016, baterías plomo-ácido en desuso para ser tratadas en condiciones ambientalmente seguras.

(16) DIECISEIS unid. 1 kg

Entregado por: WILSON MAXIMINO DOC. 1: 214.352-3

Recibido por: ITALO MINOLA DOC. 1: 511.101-8

F. 5966 - 1501/2500 - 50x3 - 06/2012
Impresos Inzaurrealde S.A. - RUT 212301070012 - Imp. Autorizada

Via 1 original cliente blanca - Via 2 copia empresa amarillo - Via 3 copia archivo rosado