



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 08 de diciembre de 2023

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/930/2023

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 14/11/2023. Contrato de fecha 16/12/2022 "Ruta 6: tramo A° Mansavillagra (169km400) – By-pass Ruta 14 (194km725)", Lic. C/136.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre de 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

