



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 22 de octubre de 2025

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

NTA_SAL- 41783

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 16/10/2025. Contrato de Obra de fecha 25/07/24 "Ruta 6, Conectividad Norte – Sur a través del Puente 329km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", Lic. C/158.

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Octubre 2025.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ec. Victoria Rodriguez Pombo
Gerente General

GP



Tacuarembó, 12 de octubre del 2025

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: "C158 – Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro
– Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26"

Asunto: Solicitud de modificación de PFF y PDT octubre 2025

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal de la empresa contratista José Cujó S.A. para modificar el Plan de Flujo de Fondos (PFF) del contrato C158. Esta petición responde a la necesidad de ajustar la planificación de tareas a las condiciones actuales, al grado de avance (actual y proyectado) del contrato y a la ampliación del plazo original de la obra.

En este contexto, y con el fin de asegurar la correcta ejecución de este, solicitamos la aprobación de la modificación propuesta, salvo su mejor opinión. Se adjunta la documentación con los detalles de los cambios sugeridos al PFF para su revisión.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Ing. Juan A. Rodríguez Barbajelata
Dirección Nacional de Vialidad



Tacuarembó, 10 de octubre de 2025

Sr. Director de Obra

Ing. Juan Rodriguez

Obra: "C158 – Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro – Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26"

Ref. Modificación PFF octubre 25

De nuestra mayor consideración.

Por la presente, enviamos nueva tabla de previsión de flujo de fondos, incorporando modificaciones a partir del mes de octubre del presente año, a los efectos de atender el desfasaje con el PFF vigente.

Motiva dichas modificaciones los cambios bruscos de clima que hemos tenido en estos últimos meses.

Por lo anterior, solicitamos se gestione el cambio de PFF. Se anexa tabla con las modificaciones.

Sin otro particular, saluda atte.-

Por José Cujó S.A.:

Ing. Rodrigo Rosa

Jefe de Obra

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay

Tel/Fax +598 473 34360*
empresa@cujo.com.uy

www.cujo.com.uy



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A T

Presupuesto N° 4992
Flujo de fondos

Grupo	Rubro	Denominación	ACOM MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MIS 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1	1	Movilización	\$ 2,840,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	6	Excavación no clasificada (distancia lline 400 m)	\$ 2,272,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	7	Excavación no clasificada A Doplido	\$ 445,146.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	8	Excavación no clasificada de préstamo	\$ 4,520,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5	9	Extracción de árboles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	10	Extracción de enraseche firme	\$ 102,242.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7	20	Graveros ambiental	\$ 502,043.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	71	Servicio transporte de autos.	\$ 1,355,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9	76	Cemento Portland y fibra establecida	\$ 12,242,754.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10	94	Módulo análisis para cuerpo de redadora	\$ 1,430,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	102	Ejecución de repic bituminoso de reparación	\$ 1,343,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	111	Ejecución de radiómetro bituminoso de adherencia	\$ 1,000,935.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	116	Subbase granular con 4% (con transpirante)	\$ 538,647.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	129	Balme granular con 4% (con transpirante)	\$ 2,734,044.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15	131	Material para base estabilizada con cemento	\$ 4,146,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16	134	Reciclado de Pavimentos	\$ 277,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17	181	Acargado petreolo para tratamiento	\$ 1,197,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
18	202	Ordón cuneta de hormigón simple	\$ 147,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	\$ 1,781,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20	269	Alcantarillas de cables de hormigón armado de 60 cm. (con cabezales)	\$ 1,262,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21	274	Alcantarillas de cables de hormigón armado de 80 cm. (con cabezales)	\$ 1,344,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22	275	Alcantarillas de cables de hormigón armado de 100 cm. (con cabezales)	\$ 444,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23	276	Cabezales de hormigón armado clase VI para Alcantarillas	\$ 1,039,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24	311	Alumbrados fijos	\$ 553,270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25	312	Schalización de obra	\$ 1,693,320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
26	429	Academismo de carreteras	\$ 157,882.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
27	541	Pavimento Hormigón armado 7x1m (truck apino)	\$ 1,164,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28	601	Terminales de impacto (T13) (mush)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29	621-1	Transición de puente (H 200)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30	624	Ponte de capo para sables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31	624-1	Soporte para sables de 2.00*7.40 (H12767)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32	624-2	Soporte para sables de 2.00*1.20 (H12767)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
33	632	Demolição de pavimento existente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
34	632	Demolição de pavimento existente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35	673	Condones de hormigón simple	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36	673	Condones de hormigón simple	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
37	910	Iluminación de empalmes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
38	971	Demolição constructores e ententes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39	2184	Suministro, transporte y elaboración de cemento alafico	\$ 114,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
40	252	Suministro, transporte y elaboración de cemento alafico	\$ 13,424,613.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
41	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 8,333,317.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
45	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
46	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
47	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
48	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
49	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
51	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
52	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
53	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
54	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
55	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
57	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
58	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
59	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
60	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
63	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
64	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
65	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
66	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
67	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
68	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
69	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
70	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
71	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
72	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
73	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
74	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
75	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
76	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
77	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
78	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
79	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
80	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81	3015	Suministro, transporte y elaboración de emulsion alafica	\$ 3,331,822.00										



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A .

Fluio de fondos

Grupo	Rubro	Denominación	ACUM MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1	1	Mov. Jueh	\$18.153.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
2	2	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.177.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
3	3	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.183.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
4	4	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.189.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
5	5	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.195.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
6	6	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.201.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
7	7	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.207.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
8	8	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.213.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
9	9	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.219.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
10	10	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.225.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
11	11	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.231.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
12	12	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.237.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
13	13	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.243.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
14	14	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.249.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
15	15	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.255.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
16	16	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.261.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
17	17	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.267.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
18	18	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.273.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
19	19	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.279.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
20	20	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.285.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
21	21	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.291.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
22	22	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.297.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
23	23	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.303.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
24	24	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.309.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
25	25	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.315.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
26	26	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.321.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
27	27	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.327.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
28	28	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.333.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
29	29	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.339.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
30	30	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.345.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
31	31	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.351.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
32	32	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.357.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
33	33	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.363.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
34	34	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.369.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
35	35	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.375.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
36	36	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.381.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
37	37	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.387.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
38	38	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.393.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
39	39	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.399.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
40	40	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.405.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
41	41	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.411.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
42	42	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.417.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
43	43	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.423.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
44	44	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.429.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
45	45	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.435.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
46	46	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.441.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
47	47	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.447.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
48	48	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.453.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
49	49	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.459.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
50	50	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.465.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
51	51	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.471.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
52	52	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.477.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
53	53	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.483.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
54	54	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.489.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
55	55	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.495.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
56	56	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.501.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
57	57	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.507.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
58	58	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.513.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
59	59	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.519.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
60	60	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.525.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
61	61	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.531.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
62	62	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.537.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
63	63	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.543.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
64	64	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.549.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
65	65	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.555.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
66	66	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.561.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
67	67	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.567.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
68	68	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.573.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
69	69	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.579.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
70	70	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.585.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
71	71	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.591.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
72	72	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.597.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
73	73	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.603.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
74	74	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.609.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
75	75	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.615.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
76	76	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.621.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
77	77	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.627.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
78	78	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.633.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
79	79	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.639.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
80	80	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.645.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
81	81	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.651.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
82	82	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.657.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
83	83	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.663.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
84	84	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.669.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
85	85	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.675.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
86	86	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.681.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
87	87	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.687.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100
88	88	Exención no cal. Tasa (Especia. lit. 425 m)	\$18.693.000,00	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$1			

[illegible]



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A TRAVÉS DEL PUENTE 329 KM SOBRÍ

Presupuesto Nº 4992

Cronograma

Fecha :

10/10/2025

Grupo	Rubro	Denominación	ACUM MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1	1	Movilización	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	6	Excavación no clasificada (distancia libre 400 m)	155%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	7	Excavación no clasificada a Depósito	253%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	79%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	9	Extracción de árboles	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
2	20	Ejecución de ensanche de firme	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	71	Gestión ambiental	31%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	50%
3	76	Sobret transporte de suelos	99%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	94	Cemento portland p/base estabilizada	18%	0%	7%	7%	6%	6%	7%	7%	5%	0%	13%
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	31%	0%	10%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	8%	0%
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	29%	0%	11%	11%	9%	9%	11%	11%	8%	1%	0%
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	30%	0%	10%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	4%	0%
7	129	Subbase granular con cbr > 40% (con transporte)	91%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	131	Base granular con CBR> 60% (con transporte)	45%	8%	7%	8%	7%	8%	8%	8%	3%	0%	0%
7	134	Material para base estabilizada con cemento	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	181	Reciclado de Pavimentos	29%	0%	11%	11%	9%	9%	11%	11%	8%	0%	0%
9	212	Agregado pétreo fino para tratamiento	0%	0%	8%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
10	248	Cordón cuneta de hormigón simple	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	1%	8%	11%	11%	11%	16%	16%	16%	11%	0%	0%
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (con trat. superficial)	27%	17%	17%	17%	17%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	284%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	89%	5%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	108%	8%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas	11%	10%	15%	15%	15%	15%	18%	0%	0%	0%	0%
14	311	Alambrados Nuevos	128%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	382	Señalización de obra	62%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	6%
20	429	Acondicionamiento de canteros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	541	Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
41	620	Terminales de Impacto TL3 (mash)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	621-1	Transición de puente (LT 269)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	624	Poste de caño para señales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
41	624-2	Soporte para señales de 2.40*1.20 EN12767	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
43	632	Demolición de pavimento existente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
69	873	Cordones de hormigón simple	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
79	910	Iluminación de empalmes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
37	971	Demolición construcciones existentes	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	25%	0%	10%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	3%	6%
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	27%	0%	11%	10%	9%	9%	10%	10%	9%	2%	2%
301	3011	Señales clase 1 instaladas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
301	3012	Señales clase 3 instaladas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
303	3027	Poste de hormigón para señal instalado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
303	3029	Poste kilométrico instalado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3042	Tachas instaladas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente (3-6)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3045	Línea amarilla aplicada en caliente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
305	3046a	Sonorizadores	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
305	3051	Superficies pintadas (cordones, puentes)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
305	5154	Superficies preformadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1W5A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
301	3015	Orugas reflectivas tipo LDS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
407	4063	Elementos de contralor	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
26	473	Caños de hierro galvanizado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	519	Mortero reparación (mejorado)	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
105	1138	Colocación y sellado de caños de desagüe	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
89	1303	Variaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
89	2006-2	Sellado de fisuras mayores a 0,3mm	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
80	912	Alimentación	43%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	12%
81	914b	Suministro de camioneta con chofer	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%
82	915b	Suministro de camioneta sin chofer	76%	10%	10%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
89	929	Alojamiento para personal de inspección	74%	5%	5%	5%	5%	5%	1%	0%	0%	0%	0%
89	930	Alojamiento Dirección de Obra	65%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0%	0%	0%

Por José Cujó S.A.