
 AMPLIACIÓN DE CONTRATO  

El día 23 de junio de 2023, entre POR UNA PARTE: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY 

S.A. (en adelante “la Contratante”), representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, 

titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la 

cédula de identidad Nº 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5° de la 

ciudad de Montevideo; y POR OTRA PARTE: JOSE CUJO S.A (en adelante “la Contratista”), 

representado en este acto por el Sr. José Ignacio Cujó, titular de la cédula de identidad 

3.909.261-6, constituyendo domicilio en la calle Rivera 1278 de la ciudad de Salto; 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación Nº C/130 para la realización de 

la obra “Camino Los Cuadrados, tramo 0km000 – 34km000” – Licitación C/130, Los 

trabajos se adjudicaron a la empresa JOSÉ CUJÓ S.A., suscribiéndose el contrato 

correspondiente el día 02 de junio de 2020. 

II) Por expediente Nº 181/2021 el MTOP solicita realizar una Modificación y Ampliación de 

acuerdo con lo previsto en el objeto del contrato, así como en los Anexos que forman 

parte del mismo. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 24 de febrero 

de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Modificación y 

Ampliación de contrato, suscribiéndose contrato el día 20 de mayo de 2021. 

III) Por expediente N° 1582/2021, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, 

gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras definidas en el 

Objeto de este documento. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 01 

de julio de 2021 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la 

ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el 31 de mayo de 2022. 

IV) Por nota del Sr. Ministro, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., 

regularizar el descalce entre la partida de leyes sociales prevista en el Contrato de 

fecha 31/05/2022 y la evolución de los jornales de la Industria de la Construcción. 

V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de mayo de 2023, el 

Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve autorizar la Ampliación de 

Contrato correspondiente. 

 

SEGUNDO: OBJETO  

Por el presente, las partes acuerdan regularizar el descalce entre la partida de Leyes Sociales 

en dólares prevista en el Contrato de fecha 31/05/2022 y la evolución de los jornales en la 

Industria de la Construcción.  

 

TERCERO: PRECIO 

La presente Ampliación de Contrato, no implica un aumento en el monto original del contrato 

de fecha 31/05/2022. 

 

CUARTO: LEYES SOCIALES  

A partir de lo previsto en el Objeto del presente Contrato, la regularización del descalce de 

moneda entre la partida de leyes sociales en dólares americanos y la evolución de los jornales 

en pesos uruguayos, implica un incremento en la partida de Leyes Sociales de USD 72.836 

(dólares americanos setenta y dos mil ochocientos treinta y seis con 00/100) sin impuestos. 

 

 



QUINTO: PREVISIONES VARIAS  

En todo lo no modificado por el presente documento, continuarán vigentes y válidos todos los 

términos establecidos en el Contrato original de fecha 02 de junio de 2020, y demás 

documentos que forman parte del mismo. 

 

SEXTO: COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE 

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la 

competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a 

cualquier otra opción. 

 

SÉPTIMO: DOMICILIOS 

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como 

suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones 

que se cursen en forma fehaciente. 

 

OCTAVO: NO OBJECION  

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 



Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 

 

 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ramón Díaz Velazco                                                                  Ec. José Luis Puig Folle 

            Director         Presidente 

 

 

 

 

 

Por JOSÉ CUJÓ S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. José Ignacio Cujó 
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