AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

El dia 17 de mayo de 2024, POR UNA PARTE: El Ec. José Luis Puig Folle, titular de Ia
cedula de identidad N.° 1.376.455-4 y el Sr. Angel Fachinetti Castifieiras, titular de la
cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representacion de la
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY SA. (en adelante el Contratante),
constituyendo domicilio en Rincon 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. POR
OTRA PARTE: SERVIAM SA, (en adelante “el Contratista”) representada en este acto
por el Ing. Carlos Terreno, cédula de Identidad N.° 1.710.447-3, constituyendo
domicilio en Treinta y Tres 413, de la Ciudad de San José, CONVIENEN LO
SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES:

) La Corporacion Vial del Uruguay S.A. llamé a Licitacion N° M/77 para la ejecucion
de obra "Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 67k600 —
119K000” habiéndose recibido las ofertas el dia 01 de marzo de 2019. Por
resolucion del Directorio del dia 03 de julio de 2019, se adjudicaron los trabajos de
referencia a la empresa SERVIAM SA., suscribiéndose contrato el dia 22 de
agosto de 2019.

Iy Por expediente N.° 2645/2021 el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay
S.A., gestionar una Ampliacién de Contrato de acuerdo con lo establecido en el
expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 26 de enero de
2022 el Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la
Ampliacién de Contrato correspondiente suscribiéndose el mismo, el dia 14 de
febrero de 2022.

II) Por expediente N.° 5795/2022 el MTOP solicita a Ia Corporacién Vial del Uruguay
S.A., gestionar una Ampliacién de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones
mencionadas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el
dia 29 de diciembre de 2022 el Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A,
resuelve autorizar la Ampliacion de Contrato, suscribiéndose contrato el dia 07 de
febrero de 2023.

IV)  Por expediente N.° 2797/2023 el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay
S.A., gestionar la rescision de la Ampliacién de Contrato suscripta en febrero de
2023. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 12 de octubre de
2023 el Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la
Rescision de Contrato, suscribiéndose contrato el 19 de octubre de 2023.

V)  Por expediente N.° 2797/2023 el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay
S.A., gestionar una Modificacién y Ampliacién de Contrato por los rubros, metrajes
y condiciones mencionadas en el expediente. Luego de analizadas las
actuaciones anteriores, el dia 12 de octubre de 2023 el Directorio de la
Corporacion Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificacién y Ampliacién
de Contrato, suscribiéndose contrato el dia 28 de noviembre 2023,

VI)  Por expediente N.° 4692/2022 el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay
S.A., gestionar una Ampliaciéon de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones
mencionadas en el objeto del presente contrato.



VIl) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 21 de marzo de 2024 el
Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliacion
de Contrato.

SEGUNDO - OBJETO:

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliacién de Contrato, a los
efectos de rehabilitar y cambiar el estandar de la Ruta 45, entre la Ruta 1 (54k300) y
Rio San José (65k500).

Los trabajos detallados anteriormente se ejecutaran de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas que se agregan como Anexo | asi como los rubros,
metrajes y montos previstos en el Anexo |l del presente documento, que se agregan y
forman parte del presente contrato.

TERCERO - PRECIO:

El monto basico de la presente Ampliacion de Contrato (sin impuestos ni leyes
sociales) es de $113.329.993,28 (pesos uruguayos ciento trece millones trescientos
veintinueve mil novecientos noventa y tres con 28/100), de acuerdo a los precios
unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte
del presente documento.

CUARTO — MONTO IMPONIBLE:

El monto imponible a valores basicos de la presente Ampliacion de Contrato es de
$13.772.167,07 (pesos uruguayos trece millones setecientos setenta y dos mil ciento
sesenta y siete con 07/100).

QUINTO - PLAZO:

El plazo para la ejecucion de los trabajos definidos en el objeto del presente contrato
es de 6 (seis) mes de acuerdo con lo previsto en el Anexo lll, Plan de Trabajo (PDT) y
Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificacién de obra, cuando el Contratista sea notificado de
la No Objecion del MTOP, se tomara en cuenta ese mes completo el cual
correspondera al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

SEXTO — GARANTIA

El Contratista constituyé garantia de fiel cumplimiento del contrato, mediante fianza del
Banco de Seguros del Estado numero 6100129/0, por un monto de USD145.000
(dolares americanos ciento cuarenta y cinco mil con 00/100).

SEPTIMO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS:

Para la obra mencionada en el objeto de la presente Modificacién y Ampliacion, se
establece un periodo de conservacion de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir
de la Recepcion Provisoria Total de las obras. El periodo de responsabilidad por
defectos se extendera si los defectos persisten.



OCTAVO - PREVISIONES VARIAS:

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y vélidos todos
los terminos establecidos en el Contrato de fecha 22 de agosto de 20192 y todos los
demas documentos que forman parte del mismo.

NOVENO — COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE:

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la
competencia y jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a
cualquier otra opcién.

DECIMO - DOMICILIOS:

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados
como suyos en la comparecencia, donde serén validas todas las comunicaciones y
notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO PRIMERO- NO OBJECION DEL CONCEDENTE:
Este acuerdo se firma sujeto a la No Objecion por parte del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.



ANEXO |
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1 Descripcidn de la obra

La obra requiere las siguientes tareas:

* Correccion de drenaje.

s Bacheo del pavimento existente.

* Capa de base: recargo, conformacion y compactacion de capa de base con material granular en
todo el ancho y 0,15m de espesor.

® Reciclado de [a capa de base con cemento portland en un ancho de 9m y 0,20m de espesor.

® Ejecucidn de carpeta asféltica de rodadura en calzada y banquina en un espesor de 0,05 m, de
forma tal de obtener un ancho dtil de 9,00 m.

s Sefializacion vertical y horizontal.

®  Ejecucién de rotonda en empalme de Ruta 45 y Camino de La Costa.

2 Plan de trabajo — Mantenimiento del transito

El Contratista propondrd a la Direccién de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir
en lo posible las molestias al trénsito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y
Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, deberd ser aprobado por la Direccidn de Obra y el
Departamento de Seguridad en el trénsito previo a su implementacion. Los costos de los eventuales
desvios no seran objeto de pago directo.

2.1  Mantenimiento del transito, Sefializacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacidn que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplird con la Norma Uruguaya de Sefializacién de la
DNV.

Previc a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondréd para su aprobacién un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la seguridad
vial en la zona de obra.

La sefializacién de obra atenderd a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiendose por lo establecido
en las ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificard, realizard los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendrd la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones
del Equipamiento para la Seguridad Vial, Liminas Tipo DNV e indicaciones de |a Direccién del Contrato.
Los elementos adicionales de delineacién (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a establecido en
las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes {en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM
4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Liminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccién de Obra.
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Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP — N Licitacién — Nombre del Contratista — Fecha de Confeccién — N2 de sefial, en el
formato que indicard la Direccién de Obra. Ademds, deberan tener un cédigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y numero de lote del mismo. Esta
informacidn se vincularé a una plantilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en
ese contrate. Tendrdn acceso a esta planilla dnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

El Contratista podrad presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.,

No es aceptable en horas nocturnas, la presencia de tramos sin sefializacién horizontal de eje como
minimo (demarcacion y/o tachas reflectivas, de acuerdo a lo indicado por la Direccién de Obra),
cualquiera sea su longitud.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro 382 “Sefializacién de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo establecido en la
norma. No se realizard ningln pago hasta que la sefializacién haya sido entregada, colocada y aceptada
por la Direccién de la Obra.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a las
24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden
de servicio.

La Administracién queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni
indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios
ocasionados por el trénsito plblico en la obra.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Sefializacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacién.

3 Trabajos de carretera

Donde corresponde y de acuerdo con el orden sefialado a continuacién se realizardn los siguientes
trabajos:

3.1 Relevamiento y replanteo de obra

Durante la ejecucién de la obra, se nivelard el eje y se tomaran perfiles trasversales como minimo cada
25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Direccion de Obra
controlar las cotas, pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales que se
ejecutaran.

3.2 Obras de drenaje
3.2.1 Profundizacién de cunetas

Las obras de correccién del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas existentes yenla
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un répido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.
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El Contratista deberd profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Direccién de Obra. Salvo
indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta
en la misma progresiva serd como minimo de 1,20m, con la Gnica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,00m, medida desde la
cota en el eje del pavimento. Se asegurard que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.
En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no permita alojar dicha geometria de cuneta se podré
a juicio de la Direccién de Obra modificar la misma.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demads rubros de la obra.

3.2.2  Alcantarillas

El presente proyecto no requiere alargue de alcantarillas, las alcantarillas existentes deberan limpiarse
y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se rellenaran las erosiones tanto a la entrada
como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas
(armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). El pago de todas estas tareas no seré objeto
de pago directo.

34 Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por la Direccién
de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y comenzaran luego de terminados los trabajos
de profundizacién de cunetas, procurando gue no existan tramos de mas de 2km con perturbaciones al
transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camidn del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de
inflado de 120 psi, serdn bacheadas.

La Direccion Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada.

Cuando la Direccién de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocién y sustitucién per material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR = 60%. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20m superiores
y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material granular este deberd tener el
mismo nivel que la base granular actual.

El material retirado serd depositado y enterrado fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por
el Contratista y aprobado por la Direccién de Obra.

Todos estos trabajos {incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarén a los precios establecidos para los
rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagaré de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Direccion
de Obra.

3.5 Capade base
3.5.1 Recargo granular

Una vez aprobadas las tareas anteriores se ejecutar, un recargo de 0,15 m de espesor en todo el ancho
de plataforma de acuerdo a la Figura Ne1.
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Con este recargo se buscard rectificar el perfil, corregir pendientes transversales y peraltes de curvas. El
volumen de material a colocar se determinard haciendo una nivelacién antes y después de realizada la
tarea.

El material a utilizar en |a base debera cumplir con lo especificado para el material granular con CBR >
80% para base y se compactara al 93% del PUSM para luego ser reciclado con cemento Portland.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucidn, tolerancias, medicién y forma
de pago cumplirdn con lo especificado en la Seccidn 4 de las ETCM de la DNV de Agosto,/2003.

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagaran en el precio unitario establecido en
el siguiente rubro:

133 Base granular con CBR = 80% (con transporte) (m3).

3.5.2  Reciclado con cemento Portland

Una vez aprobadas las tareas anteriores se procederd a estabilizar en sitio la base granular mediante la
incorporacién de cemento Portland. El reciclado se realizard en una profundidad tal que una vez
incorporado el cemento, mezclado y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,20m de espesor.
Este reciclado se ejecutara en un ancho de 9,00m de acuerdo a la Figuras Ne1.

La granulometria del material de aporte deberd cumplir con el huso definido en la siguiente tabla:

% PASANTE (en masa)
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 | 0,063

100 80-100 | 75-100 | 62-100 | 53-100 | 45-89 30-65J 20-52 5-37 2-20

La construccion se ejecutara por media calzada, con el tréafico circulando por la media calzada adyacente,
pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar la aparicion de
una fisura longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean necesarios realizar para
completar el ancho de media calzada deberdn ser como minimo de 0,15m. Se pondra especial cuidado en
no sobredosificar el cemento Portland en los mencionados solapes.

Alinicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizara un solape de por lo menos
2m con lo ejecutado la jornada anterior.

El tipo de compactacién a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc) asi como la secuencia y nimero de
pasadas para lograr el resultado especificado serd establecido en la ejecucién del tramo de prueba.

La compactacion serd realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del PUSM obtenido
en el ensayo de compactacion.

Los trabajos de compactacién y perfilado deberdn darse por terminadas en el plazo de 2,5 horas desde el
momento que se agregue agua &l cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo normalizado
del periodo de trabajabilidad segun las directrices planteadas por la norma UNE-EN 13286-45, con la
excepcion de la compactacion la cual deber ser realizada segun lo expuesto en la norma UY-$-17.

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactacién sélo consistira en retiro de material, no
podrd agregarse material adicional. En el caso de retiro de material debers hacerse con la humedad que
tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar mas agua que la imprescindible para un
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correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminacién de los trabajos en condiciones de
aceptacion se procedera a la reconstruccion del tramo.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la mezcla reciclada se comenzara el curado mediante el riego
con agua de forma de mantener la base continuamente himeda hasta que se realice el curado con
emulsion una vez microfisurada la misma.

La microfisuracion de la base cementada se llevara a cabo mediante la pasada de un rodillo liso vibratorio
con un peso minimo de 12 toneladas y que funciona a la maxima frecuencia y minima amplitud de
vibracion.

Este procedimiento se realizard entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado el microfisurado
se realizara a continuacion una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho de plataforma de
forma de eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego
con emulsién asfaltica que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la proteccion de
la superficie.

El contratista podra presentar una alternativa al microfisurado la cual serd aprobada por la Direccion de
Obra en conjunto con la Division Proyectos de Carreteras.

El material bituminoso deberd aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un
promedio de aproximadamente 1,0 It/m2 y en un ancho de plataforma de 9,00m.

Como forma de proteccién se deberd ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsion la
extensién de una capa de arena (con menos del 15% de particulas inferiores a 0,063 mm) en una dotacion
entre 4 y 6 litros por metro cuadrado y en todo el ancho de estabilizado. La Direccién de Obra podra
autorizar el uso de otros materizles que considere mejor el Contratista para cumplir con los fines
descriptos. Esta autorizacién también podrd ser revocada a juicio de la Direccién de Obra.

Con respecto a las tolerancias en la terminacién de la capa de base estabilizada se debera cumplir la
cldusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM.

Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberdn iniciarse antes de transcurridos 20 dias una vez
culminados los trabajos de ejecucion de la base y su aprobacién por la Direccién de Obra, evitando asi la
exposicion prolongada al transito y agentes atmosféricos que podrian generar erosiones sobre la misma.
En el caso de que no se cumpla lo anterior el Contratista debera conservarla, mantenerla y restablecer a
su costo, de modo que esté en las condiciones de aceptacién requeridas para recibir la capa de rodadura.

El peso del cemento empleado se determinara como el producto del valumen correspondiente a la capa
de material reciclado por el contenido de cemento Pértland incorporado a la misma.

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se debera contar con el equipamiento apropiado,
cuyas caracteristicas técnicas y de disponibilidad deberan ser detalladas en |a oferta.

a) Equipo Distribuidor de cemento

Los equipos dosificadores de cemento deberdn asegurar la incorporacion de la cantidad de aglomerante
determinado en el estudio de la mezcla asi como la distribucidn homogénea del mismo tanto en sentido
longitudinal como transversal. Esto se podré hacer utilizando equipos dosificadores por via hiimeda, que
inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por
distribucion delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de
pérdidas y levantamiento de polvo. Esta prohibido la distribucién manual mediante bolsas o a granel, solo
esta permitido la distribucién dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la férmula de
trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la
velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademés deberd contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias que
se detecten entre |a dosificacidn proyectada y Iz real.

77

_Secc 7 Especificaciones Técnicas Ruta 45 Tramo Ruta 1 -... Folio n° 50



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Deberd poder emitir en forma automética un reporte de trabajo para un determinado periodo en el que
conste la informacion del drea cubierta y el peso del cemento portland esparcido.

b) Equipo Reciclador

Para la realizacion del reciclado en sitio con cemento se empleard una méaquina recicladora de dltima
generacién formada por un equipe automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas
o picas situadas dentro de una carcasa o cdmara de mezclado en la que se puede inyectar agua.

El equipo deberd garantizar la disgregacién del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizaran el nimero de pasadas necesarias.
La potencia minima de estos equipos serd de cuatrocientos (400) kW y debera encontrarse en perfecto
estado de funcionamiento para lo que se comprobara que la dosificacion y el amasado son homogéneos
en todo el ancho del equipo.

Todos los trabajos necesarios para la construccién de la capa se pagaran al precio ofertado en los rubros:

94 Cemento Pdrtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacidn (m2).

181 Reciclado de pavimentas (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2135 Suministro, transporte y elaboracidn de emulsiones asflticas (m3).

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporacién de cemento Portland sera
perceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la férmula de obra, la
forma de actuacién del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construccion
de la capa, la microfisuracidn y las demas tareas necesarias.

La Direccion de Obra determinaré si es aceptable su realizacion como parte de la obra en construccién. A
la vista de los resultados obtenidos, la Direccidn de Obra definira:

e Siesaceptable o no el esparcido del cemento portland v el procedimiento constructivo. En el
primer caso, se podrd iniciar la ejecucion del estabilizado. En el segundo, deberd proponer las
acciones a seguir, repitiendo la ejecucion de la seccién de prueba una vez efectuadas las
correcciones.

e Sisonaceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su
forma especifica de actuacidn. En el segundo caso, el Contratista debera proponer nuevos
equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccién de Obra haya autorizado el inicio, en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
El tramo de prueba tendré una longitud aproximada a los 300 m.

Control de calidad
Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomaran como minimo cuatro (4) muestras del material
de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo construido diariamente.

Granulometria

De las muestras extraidas dos (2) serén utilizadas para verificar que la granulometria se encuentra en el
huso establecido.

Resistencia

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionaran por cada una de ellas un minimo de tres (3) probetas
sobre las que se determinara la resistencia a la compresion simple a los siete dias (UNE — EN 13286-41),
aplicando el mismo procedimiento descripto para la determinacion del contenido de cemento a utilizar.
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Por cada diez mil metros cubicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, si se
estabilizara una cantidad menor, se realizard un ensayo Proctor modificade de la mezcla (UY-$-17-00
Método 1), que se empleard como referencia para la compactacion.

Se realizaran determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia minima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densimetros nucleares, éstos
habran sido convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con el cono de arena.

3.6  Mezcla asfiltica de rodadura

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutar la capa de mezcla asfaltica de
rodadura de forma de obtener un ancho (til de calzada de 9,00 m con un espesor de 0,05m tal como se
indica en la Figuras N°1.

La mezcla asfaltica cumplird lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m3).

3.7  Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales
Se acordard el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos
departamentales en la forma que indique por la Direccion de Obra.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagardn a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:
131 Base granular con CBR = 60% (con transporte) (m3).

3.9  Adecuacion de servicios publicos

El Contratista deberd prever las tareas de remocién y traslado o recolocacién de los servicios puiblicos que
se vean afectados, tanto sean estos aéreos o subterrdneos, asi como la debida coordinacion con los
titulares de los mismos. Estas tareas no seran objeto de pago por separado.

4 Empalmes

4.1 Empalme Ruta 45 y Camino de La Costa.

Las obras comprenden la construccion del empalme de Ruta 45 con Camino de La Costa.
El proyecto ejecutivo serd proporcionado por vialidad previo a la construccion.

4.1.2 Forma de pago

Si bien el proyecto ejecutive sera proporcionado previo a la construccion, y los metrajes definitivos
surgiran de €, en el cuadro de metrajes se estimaron valores a nivel de anteproyecto de los rubros en que
se pagaran todas las tareas y materiales necesarios para la construccién de los empalmes.

Todos estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:
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6 Excavacion no clasificada {m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo (m3).
94 Cemento Pdrtland para base estabilizada, con trans. (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m2).
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).
115 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion reforzada (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
129 Sub-Base granular con CBRR 2 40% (con transporte) (m3).
131 Base granular con CBR 2 60% (con transporte) (m3).
133 Base granular con CBR = 80% (con transporte) (m3).
181 Reciclado de pavimentos (m3)
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3)
212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).
274 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60 cm (sin cabezales) (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
299 Boca de tormenta (unid.).
429 Acondicionamiento de cantero (m2).
606 Refugio peatonal (¢/u)
632 Demolicion de pavimento existente (m2).
873 Cordones de hormigén simple {m).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).
5 Especificaciones de los materiales

5.1  Subrasante

Los suelos de subrasante deben tener un CBR = 5% al 100% del PUSM con una expansion menor al 3%.
El ensayo se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

Los suelos de subrasante deberén ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95%
del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad.

Enlos desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituiré el suelo
existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado.

En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizarén de acuerdo a lo establecido en las ETCM yla
humedad de compactacidn se ajustard a las condiciones establecidas en dichas especificaciones.

5.2  Material granular CBR = 60%

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, y a las siguientes
especificaciones sustitutivas:

L]

CBR = 60% al 100% del PUSM.
Expansion menor que 0,5% medida en el ensayo CBR.
El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiguen:
o X.IP<180
o X.LL<750
o Xes el porcentaje que pasa el tamiz N240 (UNIT N2420), IP el indice plastico y LL el
limite liquido respectivamente de dicha fraccidn.
o Equivalente de arena > 30%.

53 Material granular CBR > 80%
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El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, v a las
siguientes especificaciones sustitutivas:
CBR = 80% al 100% del PUSM.
= Expansion menor que 0,3% medida en el ensayo CBR.
® Elensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 4.500 g.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
o IP<b
o LL<25
o Equivalente de arena > 35%.

5.4  Material reciclado con cemento Pértland

Sera una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, aguay,
eventualmente aditivos, convenientemente compactada.

El contenido de cemento a utilizar {expresado respecto al material seco) sera aquel gue garantice una
resistencia a la compresion inconfinada medida a los 7 dias (determinada segtin la norma UNE EN 13286~
41), mayor o igual a 20 kg/cm?2. Las probetas serén cilindricas y moldeadas seglin la norma UY-5-17-00
Método Il (sin disco espaciador de manera de obtener probetas de 152 mm de didmetro y 176 mm de
altura) y curadas en condiciones de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las
probetas se deben garantizar condiciones que eviten su desecacion: previo al desmolde, se debe
mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna tela himeda y protegidas de la intemperie
de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se sugiere un periodo de 24 hs), se
depositaran en una cdmara de conservacion hasta el momento de ensayo, que consistira de un recinto
que permita mantener en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura
de 20+ 2 9C.

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detallé previamente se tomaran muestras
representativas de los materiales existentes como minimo una cada 1km de tramo homogéneo. Sobre
cada muestra se realizara a lo sumo 3 probetas. Sera de exclusiva responsabilidad del contratista ver la
necesidad de aumentar el nimero de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo
largo de toda la obra con los pardmetros minimos exigidos

En ningln caso el contenido de cemento serd menor de 3% de la masa total en seco del material que se
vaya a estabilizar (arido).

El cemento Portland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento Portland debe
cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccion 11l del Pliego General de Obras Pablicas.

La cantidad de agua a agregar serd la requerida para poder realizar la compactacion con el contenido
optimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion UY-S-17-00 Método Il realizado con
el material granular adicionado de la proporcién de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucién deben asegurar resultados satisfactorios. Se
entenderd por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a los
35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°Cy 35 °C el Contratista debera proponer las
medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales seran aprobadas
por la Direccidn de Obra.

5.4  Mezclas asfalticas

5.4.1 Deformacion pléstica
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La mezcla asféltica deberd cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presién de ensayo de rueda de 9
kef/cmz.

Este ensayo se realizard sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacidon de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la cldusula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en cldusula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccién Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se deberd recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacidn de cada probeta en
el intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere
20pm/minuto.

5.4.2 Modificaciones a las ETCM
Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2., 7.6.1., 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Direccién
Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003 de la siguiente forma:

Cldusula 7.2.1

El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracién de roca sana

Los materiales que pasen el tamiz N2 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion deroca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberdn ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccién
podrd exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracidn de roca sana. El contenido méximo de arena estara limitado al 8%.

la mezcla de agregados para carpeta de rodadura estard integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracion de roca sana.

Clausula 7.3.2

Los cementos asfélticos cumpliran con el tipo AC 30 —tabla 2 establecido en la norma AASHTO M — 226.
Los cementos asfélticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de
la especificacidn indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfdlticas realizadas con cementos asfalticos gque no satisfagan la especificacién
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

Clausula 7.6.1

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa de mezcla
asfaltica desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asféltica, el Contratista deberd: a) colocar la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el trénsito de obra no pase por la
capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremas mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.
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Cldusula 7.4.1

Se modifica en la tabla de la cldusula 7.4.1 de las ETCM de |a Direccidn Nacional de Vialidad vigente a
agosto del 2003 el tamafic maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de #%” para
espesores de la capa mayores o igual a 5 cm.

Clausula 7.8.3

Se modifica el articulo 7.8.3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de
compactacion, se hard el pago segin las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacién Porcentaje de pago

lgual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de
compactacion

Mayor o igual a 96% y
menor a 97%

Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm:

Compactacidn Porcentaje de pago

lgual o mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de
compactacion

Mayoroiguala 97%vy
menor a 98%

Mayor o igual a 96% y menor

a97% 4

5.4.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Pablicas

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)",
que quedaran redactados de la siguiente forma:

Articulo E-2-1-5 de la Seccidn VI — Mezclas asfélticas

“No se permitird la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la
sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevard a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un
espesor compactado inferior a 5cms.”

Articulo F-2-1-1 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas

“Previamente a la medicién de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el Director de Obra
debera formular su aceptacidn, para lo que se subdividira previamente la obra en secciones de tres mil
seiscientos metros cuadrados (3600m2) por via de circulacion.”

Articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfilticas

“A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica
ejecutada de cada seccidn, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 ala
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraerdn testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de
un testigo cada 360 metros cuadrados, en un ndmero no inferior a tres, los cuales no podran estar
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ubicados en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote
analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se pedra dividir el lote en dos tnicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un drea minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procederd en la forma siguiente: se calculara el promedio P1,
de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerardn para los calculos ulteriores con
este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos v los restantes, se calculard finalmente el espesor
promedio Pm de cada seccidn.”

Articulo F-4-2 de la Seccidn VI — Mezclas asfalticas

“Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeard una
probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y
compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89,

Se moldeardn como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de
la mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segln la norma UY M-5-89 ¢ UY M-
6-89 segun corresponda.

Se determinard el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituird el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccién, determinado sobre las
probetas extraidas segln lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

¢ Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendrén densidad mayor o igual al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendran densidad mayor o igual al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e (Capas de base, intermedias o de regularizacidn tendrdn densidad mavyor o igual al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Enningun caso se admitirén valores individuales menores a 96%.

Articulo F-4-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas
Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

e Tolerancia méxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

*  Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia méxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamices menores del UNIT 4760,

Tamiz 4760 o mayores excepto el UNIT 74

Tamiz UNIT 74

6% 5% 2%
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5.4.4 indice de lajas
Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas menor o igual a 25%

para capa de rodadura e [ndice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, segun la norma
de Indice de lajas IRAM 1687.

5.5 Verificacién de compactacion y humedad en capas de suelo y materiales granulares

Se agrega como alternativa a la verificacidn de compactacién y determinacion de humedad establecida
en el Capitulo F de la Seccion IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento para la determinacion
de la densidad seca in-situ como lo son los gue utilizan dispositivos de tipo nuclear. El empleo de este
tipo de dispositivos se realizara de acuerdo a la norma ASTM 6938. Antes de comenzar a utilizarse los
mismos, se corroboraran sus resultados con las determinaciones realizadas de acuerdo a la norma
AASHTO T-147. Esta corroboracién se llevard a cabo al menos una vez por kilémetro o las veces que la
Direccién de Obra lo indique.

6 Elementos de Contralor

Al solo efecto de la comparacion de las ofertas se cotizard en este rubro un monto de $250.000 (impuestos
incluidos) para los elementos de contralor que estime necesarios la Division Proyectos de Carreteras de la
Direccion Nacional de Vialidad del MTOP. El pago serd a cargo del Contratista y se pagardn a través del rubro
4063 “Elementos de Contralor (global)”.

7 Seguridad vial

7.1  Senalizacion horizontal

Se demarcaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras demarcaciones previstas
segun la Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal y la DNV. Se instalarén demarcaciones preformadas
de disefio similar al de las sefiales verticales, en los centros poblados y otras ubicaciones donde se considere
pertinente el refuerzo de la sefializacidn vertical en el pavimento. Para la ejecucion rige lo establecido en la
Serie 200-210 Requerimientos para la Ejecucion de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de
la Normativa para Seguridad Vial de la DNV.

La sefializacién horizontal a ejecutarse serd clase 1, de material termopléstico de aplicacién en caliente,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacién, Normativa para la
Seguridad Vial y Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.

La demarcacién de pavimentos se ejecutaré en eje y bordes con un ancho de 15¢cm.

La Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacién horizontal,
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran
prorrateados entre los rubros de demarcacién. La ejecucion de las marcas deberd ajustarse a los criterios
establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal. Previo a la ejecucién definitiva de las
marcas, la DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado. Se debera cumplir con lo establecido en la
Normativa para la Seguridad Vial, serie 200.

Los sonorizadores termopldsticos seran de 5 mm de espesor y de acuerdo a la normativa vigente.

Seinstalardn tachas cada 24m en eje y cada 48m en bordes, en empalmes cada 3m contra cordones y cada
12m en zonas con banquina en los 150m anteriores y posteriores.

Empalmes:

*  Se prohibira el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150m pravios a la punta de
los canteros en los todos los sentidos.

e Se demarcardn, ademds de la sefializacion horizontal esténdar: Flechas direccionales, lineas
de detencidn, "Ceda el paso" y preformados.

e De ser necesario sonorizadores, se demarcaran para una reduccidn de velocidad de 110 a
30Km/h.
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Especificaciones para la demarcacién de preformados

El material termopldstico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar constituido a
base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidric perfectamente distribuidas y adheridas a
su superficie.

Certificado:

La Contratista deberd presentar previo a la ejecucidn, un certificado del fabricante que el material
preformado termopléstico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos en estas
especificaciones, asi como la ficha técnica del producto.

Caracteristicas técnicas:

*  El producto debera ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su vez, el
material sera capaz de ser fusionado con si mismo y con el termoplastico previamente
aplicado cuando este es calentado con soplete.

*  El material estara compuesto de una resina éster modificada resistente a |a degradacion por
los combustibles de los motores, lubricantes, etc.

*  Microesferas de Vidrio (excepto Negro):

o El material contendrd un minimo de 30% de microesferas de vidrio incorporadas, con
un minimo de 80% de esferas perfectas y un indice de refraccion minimo de 1,50.
©  El material contendra, ademas de las microesferas premezcladas, microesferas de
vidrio sembradas en el proceso de fabricacién, con una densidad superficial de
490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio tendran un minimo de 90% de esferas
perfectas, indice refractivo minimo de 1,50
* Elespesor minimo para las ldminas es de 3 mm.

7.2 Seiializacién vertical

La sefializacion vertical a ejecutarse serd clase 1, y cumplird con las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion, Normativa para la Seguridad Vial, Especificaciones del Equipamiento
para la Seguridad Vial del MTOP, y ldminas tipo DNV. El material reflectivo cumplird con la norma ASTM
4956-16 para tipo I.

Las sefiales seran de las formas, disefio gréafico, color y confeccién previstas en la Norma Uruguaya de
Sefializacion, ldminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.

La altura medida desde |a proyeccién del pavimento bajo la sefial al borde inferior de |a misma sera 1.50m.

Los elementos de hormigdn se confeccionaran de acuerdo a la Limina Tipo DNV N° 134 G1, y
“Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.

Se instalaran chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacién definida en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.

Soportes

Los soportes de sefiales y chevrones seran de cafio nueve de hierro galvanizado de 2, de largo variado y
3,3mm de espesor de pared. Se cortara a la medida y se colocaré en la parte superior un sombrerete de
chapa soldada. Posteriormente se soldaran las planchuelas de 25 x 3 mm, las que estaran ya perforadas y
galvanizadas. Inmediatamente se aplicara en todas las zonas que se hayan producido cortes o soldaduras,
un fondo anticorrosive protector. Previo al pintado se le construira una base troncocénica de 0,40 metros
de alto, 0,20 metros de base mayor y 0,10 metros de base menor, con hormigon con una dosificacién de
325 kilogramos de cemento portland por metro cubico. Posteriormente se limpiara el cafio, antes de
aplicarle una mano de fondo para galvanizado y posterior esmalte del color solicitado.

Su unidad de metraje serd el metro util, referido a la altura del poste a partir de la superficie del terreno.

Los soportes de sefiales de drea mayor de 2m? instalados en tramos rectos seran de hormigon armado de
acuerdo 2 lo establecido en Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial y laminas tipo
vigentes. En el caso de estar ubicadas en margen externo de curvas, cumplirdn con requerimientos de
seguridad pasiva, de acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva de las

7.16

_Secc 7 Especificaciones Téenicas Ruta 45 Tramo Ruta 1 -... Folio n° 59



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A
Concesion de rutas nacionales

estructuras soporte del equipamiento de la carretera”. La Contratista entregara un certificado de
conformidad de lo instalado con el elemento ofertado, y debera presentar toda la informacién probatoria
que requiera la DNV. Estos soportes deberdn ser capaces de resistir sefiales de grandes dimensiones.

Los elementos a suministrar e instalar seran del tipo:

100,NE/HE,A/B,X/S,5E,MD,0 de acuerdo a la Norma EN 12767, definiéndose en el proyecto distintos tipos
segun la ubicacién de la sefial.

La Direccion Nacional de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas
en la red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificara la idoneidad de los productos a instalarse,
requiriendo toda la documentacidn probatoria de ensayos a escala real, marcado CE, manual de
instalacién, etc., andlogamente a lo establecido para sistemas de contencién vial.

7.2.1 Senalizacidon Aérea

Deberan cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del Equipamiento para
la Seguridad Vial de |a Direccién Nacional de Vialidad.
La sefializacion aérea consta de la instalacion de:

e Columnas con pescante con una sefial de 3,00m por 1,50m, tipo IX u XI ASTM 4956:16, con la
estructura proyectada por el Contratista.

e m tiles de defensas metélicas como proteccion de los postes de los elementos antes detallados.

* Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 segun lo
definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o especificaciones anélogas.

La Contratista deberd presentar un proyecto de caracteristicas técnicas indicando todos los detalles,
calculos y especificaciones técnicas. Dicho proyecto debera estar totalmente de acuerdo con lo especificado
y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el clculo de estructuras.

El proyecto presentado por la Contratista deber cumplir con las especificaciones de las Secciones lll, VIl y
X del PV'y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccidn de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad".

La accion del viento a considerar serd la prevista en la norma UNIT 50-84 “Accidn del viento sobre
construcciones”.

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los puntas a considerar
y las deflexiones admitidas serdn las siguientes:

1.1.1.2 DIRECCION DE LA 1.1.1.4 VALOR
ELEMENTO Y POSICION
1.1.1.3  DEFORMACION MAXIMO
Punto mas alto del pilar En el plano horizontal h/300
Extremo del pescante En el plano horizontal (a+h)150
Extremo del pescante Vertical (a+h)/300
5 I Z
CuaIQLfle_r punto del travesafio del Histiesnei (I+h}/200
portico
Cuaqufie.r punto del travesafio del Vertil (1+h)/300
pértica
Siendo: h = altura del pilar del pescante o pértico

a = longitud de |a viga del pescante

| = luz del travesafio del pértico
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Las dimensiones a considerar seran las establecidas en Lamina de Detalle N°1 adjunta.
Luces a considerar:  opcion a) 3.00m <=L <=3.60 m
opcion b) 7.20m<=L<=10.80m para sefiales de 7.2mx2.4m
y 3.60x 2.40m 1.00m <=a<=3.00 m
Distancia borde externo banquina a poste estructura metélica = 1.20 m (minimo)

Lamina N™ Sefializacion asrea
Tipo 1 : Pértico
£
SJ
o
—720n —
£
w
L a  120m
| ]

L= anche de carrl

a= ancha da banguina

Lamina Tipo 1

7.2.2 Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad vial

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser continuo,
razonablemente liso y estar exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda
influir sobre la resistencia a la corrosién, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo. Tampoco es

admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo
especifico del material galvanizado.

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del
recubrimiento por razones de composicion del acero, asi como la existencia de otras manchas

representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raices no metalicas y un pafio, son
motivo de rechazo del elemento afectado.

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento vy la restauracién de las zonas
que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanizacién siempre que estas zonas consideradas
individualmente, no tenga una superficie superior a los 10cm2 ;ni afecten, en su conjunto a mds del 0,5 %
de la superficie total del recubrimiento . Se deben emplear los procedimientos de restauracion
especificados en la Norma UNE-EN I1SO 1461.
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El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no seré menor de 400g/m2 con un
promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara serd de 35um y valor puntual
minimo 27.5um.

7.2.3 Control de calidad de los trabajos

Trazabilidad de los materiales:

Inmediatamente previo a la ejecucién de los trabajos la Contratista presentard un informe de trazabilidad
de los materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la DNV para cada material. Ej.: marca, partida,
lote, fecha de fabricacion del Papel reflectivo (por cada calor nimero de partida y rollo); marca, partida, etc
de la pintura y cualquier otra informacién que la Direccién de Obra requiera para los materiales.

Durante la fabricacion de los elementos a suministrar y la instalacion se seleccionaran en forma aleatoria
elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan las especificaciones respectivas.

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podra solicitar la sustitucion del
total de los mismos.

Para las sefiales, ademads, se estampard el logotipo del M.T.0.P, un cédigo QR inalterable, con nombre del
fabricante, identificacion y ndmero de orden de trabajo, fecha de fabricacién y tipo de sefial. Asi como
cualquier informacion que indique la Direccion de Obras. (Ej.: archivo asociado, cddigo del rollo y partida
de reflectivo utilizada, etc.).

Ensayos de Calidad:
Los ensayos de calidad se realizaran en el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LA.T.U), siendo de cargo de

la Contratista, quien deberd abonar directamente el costo de los mismos, dentro de los 5 {cinco) dias habiles
siguientes a la entrega de las muestras. La Direccién de Obra se reserva el derecho de efectuar, de cargo de
la Contratista, los ensayos que considere conveniente para verificar la idoneidad de los materiales
suministrados.

En la ejecucion de las obras debera utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido y establecido
en las clausulas siguientes, de manera que la contratista pueda garantizar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este pliego de licitacidn. Para el cambio de materiales se debera solicitar
autorizacion escrita de la Direccién de Obra, acompafiada en cada caso de los ensayos que demuestren la
calidad del producto.

La Direccién de Obra controlard la entrega y podra rechazar el material que a su juicio estime en mal estado
0 no se ajuste a lo estipulado en este pliego de licitacion.

Aguellos elementos que, por su naturaleza, o caracteristicas deba verificarse su calidad o funcionamiento
serdn recibidos en forma condicional, hasta que se efectien los ensayos correspondientes y sean
aprobados.

7.3  Elementos de contencidn

Las defensas cumplirdn con lo establecido en la LT 267 de la DNV o H1W4 o 5 y Nivel de Severidad A segun
EN 1317.

Los Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 segun lo definido en
el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, ¢ especificaciones analogas.

Se incluye y consideraré prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su transporte al
campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los pozos que se hubieran generado.

7.3.1 Especificaciones para los materiales

Se cumplird con lo establecido en la norma UNE 135124 dic./12- "Barreras metidlicas de seguridad para
contencion de vehiculos, Condiciones de manipulacidn y almacenamiento, Procedimientos de maontaje y
metodologia de control”. -Por cada tramo instalado, la Contratista entregara un certificado de conformidad
de lo instalado.

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de
imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosion
del mismo, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo. -tampoco es admisible la presencia de terrones,
rebabas o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado.
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Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del
recubrimiento por razones de composicién del acero, asi como la existencia de otras manchas
representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raices no metélicas y un pafio, son motivo
de rechazo del elemento afectado.

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento v la restauracion de las zonas que
hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanizacién siempre que estas zonas consideradas
individualmente, no tenga una superficie superior a los 10 cm2; ni afecten, en su conjunto a mas del 0,5 %
de la superficie total del recubrimiento. Se deben emplear los procedimientos de restauracidn especificados
en la Norma UNE-en ISO 1461.-

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no serd menor de 400g/m2 con un
promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara serd de 35um y valor puntual
minimo 27.5um.

Identificacion de los materiales

Todos los elementos ofertados deberdn contar con marca con la identificacién del fabricante asi como un
cddigo para la trazabilidad del producto. En el caso que los procesos de conformacién y/o galvanizacién
sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacidn de las empresas que realicen
estos procesos. -

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus productos siempre
en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas una vez la barrera haya
sido montada.

La tornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.

Se elaborard un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contencidn, donde constarin como
minimo los datos de progresiva, georreferenciacion, fabricante, nimero de lote de las distintas piezas e
instalador. En este registro se incluirdn la totalidad de los elementos de contencidn instalados en la obra
inicial 0 en cualquier momento del contrato.

Ensayos y requisitos de los materiales
Se realizardn los siguientes ensayos;

1. Verificacion de propiedades mecdnicas de acuerdo a la norma ASTM A653:2015.
2. Composicion quimica segun ASTM A653:2015.

3. Ensayo en Cdmara de Niebla Salina (Solucién al 5% en Cloruro de Sodio): una de las
muestras de baranda se expondrd en la Cdmara de Niebla Salina durante 100 horas,
después de la cual no se debera cbservar oxidacion excepto en el borde transversal a la
baranda o en las perforaciones.

4. Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07.

Presentacién de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo
Se debera presentar, previo a la instalacion, para su aprobacién por parte de la DNV:

e  Presentacion de certificados

- Para defensas metalicas o de hormigdn, presentacion de un informe detallado
probatorio de la certificacion del sistema, conteniendo,

= Presentacion de Sistema de Contencién

= Antecedentes del fabricante.

= Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50)
o Detalles del sistema.

o Tolerancias.
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o Especificacion de cada componente.
o Condiciones de durabilidad.
= Manual de Instalacién en espafiol
o Listado de puentes y piezas.
o Planos de montaje.
o Tolerancias
o Requerimientos del terreno para su instalacion
o Requerimientos para la reparacion, inspeccion y mantenimiento.
= Método de Trazabilidad del sistema
= Descripcién del sistema de anclaje o terminal del ensayo.
® Durabilidad del sistema
= Informe completo de ensayo vehiculo pequefio.
= Informe completo de ensayo vehiculo de mayor dimensién.
* Videos de los ensayos.
* Para sistema de contencidn con certificacion europea;
o Declaracion CE de Conformidad

o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un Organismo
Notificado, avala el cumplimiento de la normativa por la barrera en
cuestion. Certificado CE.

® Para sistema de contencidn con certificacidn estadounidense;
o Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration (FHWA)
o Estandar de calidad de fabricacion 1SO (opcional)

La Direccién Nacional de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas
en la red vial del Uruguay.

7.4  Inventario de sefializacion y elementos de contencion

Luego de ejecutado el proyecto, se debera entregar un archivo en formato shapefile, conteniendo el
inventario de todas las sefiales verticales, horizontales y los elementos de encarrilamiento y contencidn de
los tramos correspondientes; utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98. Esta informacion se
entregara en formato ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan los campos y valores que se le
asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos existentes, reservandose
el derecho de informar cualquier modificacion que surja en el proceso y deba ser contemplada. Para su
confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV. La precisién absoluta de la ubicacidn geografica de los
elementos debera ser submétrica y ademds las coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica
Nacional Activa del Servicio Geogréfico Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la
DNV y se deberd declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento.
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CUADRO DE METRAJES

=] g g % % i

Grupo | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD s E 2 E 2

£zT2 EEE

> E =
| | Movilizacion Global 1,00 3.399.900,00 3.399.900,00
2 6 Excavacion no clasificada m3 2.600,00 345,00| 897.000,00
2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 500,00 490,00 245.000,00
2 71 Recuperacion Ambiental Global 1,00 3.399.800,62 3.399.900,62
4 94 Cemento portiand para base estabilizada ton 2.228,00 6.398,00 14.254.744,00
5 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 13.000,00 1.409,03 18.317.390,00
S 103 JMezcla asfiltica para bacheo Ton 0,00 2.196,00 0,00
(&) 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 108.672,00 15,00 1.630.080,00
6 118 Ejccucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 106.197,00 10,00 1.061.970,00
7 131 Base granular con CBR >60% (con transp. ) m3 1.800,00 676,00, 1.216.800,00
7 133 Base granular con CBR >80% (con transp.) m3 16.195,00 819,00 13.263.705,00
7 135 |Material aranular para bacheo (con transp.) m3 1,205,00 930,00 1.120.650,00
7 181 Reciclado de pavimentos m2 106.017,00 71,40 7.569.613,80
9 211 Agregados petreos gruesos v medianos para tratamiento m3 5,00 1.277,00 6.385,00
o 212 JAgregados petreos finos para tratamiento m3 652,00 1.277,00 832.604,00
13 261 JHORMIGON ARMADO CLASE VI PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPERF ) m3 0,00 41.160,00/ 0,00
13 263 Homigon armado clase VII para alargue de alcantarillas (c/tratamiento sup.) m3 0,00 41.160,00| 0,00
3 274 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 55,00 9.466,50| 520.657,50
3 281 Cabezales de H. Armado clase VII para alcantarillas de cafios m3 2,00 41.160,00 82.320,00
) 299  |BOCA DE TORMENTA BTA U 1,00 4.300,00 4.300,00
17 382 Sefializacion de Obra Global 1,00 566.650,00 566.650,00
20 429 JAcondicionamiento de canteros m?2 915,00 315,00 288.225,00
39 606 Refugios peatonales c/u 4,00 163.870,00 655.480,00
41 621 Suministro v colocacion de defensas metalicas LT 267 m 840,00 1.722,00 1.446.480,00
41 624 Poste de caiio para seiales m 480,00 1.800,00 864.000,00
41 624-2  |Soporte para seiiales de 2.40%2 40 c/u 6,00 12.600,00 75.600,00
4] 624-1 JSoporte para sefiales de 2.40%1 20 en 12767 c/u 6,00 25.200,00| 151.200,00,
43 634 Demolicion de pavimento existente m2 1.400,00| 98,00 137.200,00
69 873 |Cordones de hormigon simple clase VII m 200,00] 890,00 178.000,00]
89 1302 JAvyudas para servicios publicos global 1,00 710.024,58 710.024,58
152 2134 |Suministro, transporte v elaboracion de cemento asfltico Ton 806,00 23.073,00 18,596.838,00
152 2135 JSuministro, transporte v elaboracién de emulsion asfaltica m3 160,00 23.982,00 3.837.120,00
301 3010 JSeiales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 135,00 4.330,00 584.550,00
301 3012 |Senales clase 3 m2 10,00 4.330,00] 43.300,00)
303 3027 JPoste para sefiales instalado m3 3,00 49,800,00| 149.400,00
304 3042 |JTachas instaladas clu 1.130,00 165,00 186.450,00
304 3043 |Linea de ¢je aplicado en caliente m2 535,00 479,00 256.265,00
304 3044  |Linea de borde aplicado en caliente m?2 4.050,00 479,00 1.939.950,00
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2.060,00 479,00 986.740,00
304 3046 JSuperficies aplicadas en caliente m2 270,00, 975,00 263.250,00
304 3046 a_|Superficies pintadas en caliente para sonorizadores m2 55,00 1.267,50 69.712,50
305 3051 JSuperficies pintadas {) m2 310,00 480,00 148.800,00
407 4063 |Elementos de contralor olobal 1,00 250.000,00 250.000,00
80 912 Alimentacion Pers mes 21,00 40.000,00 §40.000,00
81 914 b JCamioneta con chofer Veh mes 6,00 91.477,00] 548.862,00
82 9152 JAutomédvil sin chofer Veh.mes 6,00 48.004,00 288.024,00
SUBTOTAL|

5 0 Empalme La Tortuga (con iluminacion) Global 1,00 5.358.565,24 5.358.565,24
416 0 lluminacion Fotovoltaica Puente Paso Valdez Global 1,00 2.548.650,00 2.548.650,00
416 0 Tluminacion Empalme Camino de la Costa Glabal 1,00 3.537.637,04 3.537.637,04

Monto Total de Contrato sin IVA ni LLSS

113.329.993,28|
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PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

Grupo |RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD 1 2 3 4 5 6
1 | Movilizzcion Gilobal 1,00 50,00% 50,00%
2 6 i 2.600,00 100,00%
2 8 i3 500,00]  100,00%
2 71 Glohal 1,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00%
4 91 |Cenento portland par ton 2.228.00]  100.00%
5 102 [Mevela asfiltica par Ton 13.000,00 61,54% 38.46%]
B 103 [Mezela asfiltica pa Ton 0,00]  100,00%
3 11 e e ricgo bt 108,672,00 80,00% 20,00%
3 18 JEjecucion de tratansiesto bitwminoso de adberencia 108.197,00 60,00% 40,00%)
131 13 mular con CBR >60% (con Lransp.) 1.800,00] 100,00%]
7 135 [F nular con CHR >80 16.195,00 100,00%
7 135 1.205,00 100,00%
T 106.017,00] _ 100,00%
) 5,00] 100,00%,
9 s petreos [inos para m3 652,00 80,00% 20,00%]
13 51 [HORMIGON ARMADO CLASE 5 (CON TRAT. n3 0,00) 100,00%
13 Hormigon ammado clzse V1T para : miento sup. ) m3 0,00] 100,00%
13 s de caiios de H Amnado de 60 @ m 55,00 27,27% 45.45% 27,27%
13 m3 2,00) 100,00%
13 E TORME ] 1,00) 100,00%
17 cion de Obra Global 1,00] 16,67%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
20 Acondicionamiento de canteros m2 915,00] 50,00%) 50,00%]
39 o5 peatonales c 4,00) 50,00% 50,00%
3 istio v colocacion de defl n: 840,00 100,00%|
41 m 480,00 44,38%) 55.63%]
4 ciu 5,00 100,00%
4 6,00 100,00%
i3 1.400,00 100,00%
09 200,00 100,00%
89 i 1,00]  100,00%
152 2134 JSuministro, transporte v elaboracion de cemento aslaltice 806,00 61,54% 38,46%
152 2135 | ro. transporte v eluboracion de cmulsion asfalica 160,00 54,34% 29,51%) 16,15%
1 instaladas (0o incluye poste) 135,00 44,44% 55,56%
10,00) 100,00%
m 3,00 100,00%|
o 1.120,00 40,00% su.unf'q
535,00 80,00% 20,00%;
4.050,00 80,00% 20,00%
2.060,00 50,00% 50,00%
270,00 50,00%] 50,00%
orizadores 55,00 100,00%
305 3051 s pintadis () 310,00 53.23% 46,77%
207 4063 |Elementos de contralor 1,00]  100,00%
80 912 |Alimentacion 21,00 16,67% 16,67% 16.,67%, 16,67% 16,67%] 16,67%
81 914 b JCamioneta con chofer 5,00 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%] 16,67%
82 915 a_ |Auemovil sim ehofer Vehumes 6,00 16,67% 16,67% 16.67%| 16,67% 16,67%] 16,67%
0 Empalme La Tortug: Global 1,00 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
0 luminacion Foloveltaics Puenle P Gilobal 1,00] 50,00%| 50,00%
0 llumisacion Empalme Camine de Ju Costa Gilobol 1,00 50,00% 50.00%




PREVENTIVO FLUJO DE FONDOS

Grupo_|RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD 1 2 3 4 5 6
i | |Moviliza Global 1,00 1.699.950] 1,689,950
2 Facava o3 2.600,00} £97.000
2 3 500,00) 245,000
2 Glohal 1,00 339,950 339,990 339,960 339,890 339.990) 169,950,
4 ton 2.228,00) 14.254.744
5 Ton 73.000,00 11.272.240 7.045.150|
5 Ton 0,00 0,
6 I 108.672,00 1.304.064 326.016]
6 2 106.187,00 537,162 424,763
7 Buse granular 3 1,800,00 1.216.800
7 Base granul: w3 16.195,00 13.263.708)
7 s 1.205,00 1,120,650
7 m2 106.017.00] 7.560.614
9 s S.UE| 6,385
9 s 652,00 665.083) 165,521
13 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPE 3 0,00] 0
3 263 |Hormigan armado i de s b tratamiento sup ) m3 0,00 0
13 27 50 em (sin cabe, m 55,00 141.938] 236.663 141.998
13 281 ntarillus de cano m3 2,00 82.320|
13 25 g 1,00 2.300]
17 382 Glabal 1.00] 94.442 94.442 94.442 54.442) 54.442 54.442
20 120 |Acondicio m2 515,00 144,113 144.113
5 506 |Refugios ) 2,00 : 327.740)
a1 621 [Suminisiro v cologacion de defensas metilicas 1.1 267 I 840,00 1,446,480
Poste de ¢ n 480,00 7 460,600
Soporie p u €.00] 75.600]
Soporte p cu 6,00 151,200
Demiolision de pavimenta i n2 1.400,00 137,200
m 200,00 78,000
1,00 710,025
806,00 T1.444.208] 7.152.630,
160,00 2.084.838) 1,132 470, 519,712
135,00 259,800 324.750
76,00) 43.300
o3 3.00 149.400
P 1.130,00 74.580 111.870,
m2 535,00 205.012 51.253]
102 2.050,00 1,551,960 387.990
in2 2.060,00 493,370 493.370
270,00) 131.625) 131625
: onorizadores 55,00 69.713
cs pintadas () 310,00 79.200 £9.600
105 de contralor global 1,00 250.000 _|
Pers mes 21,00 140,000, 140,000 140,000 140,000 140,000} 140,000,
Veh s 6,00 91.477 91.471] 91.477) 91,477 91,477 51477
Veh mes 6,00 48.004] 48.004] 48.004 48.004) 28.004 48.004
5 0 [empals Global 1,00 2.143.425) 1.071.713 1,071,713 1.071.713
416 0 |Huminacion Global 1.00] 1.274.325) 1,274,325
316 1 |Buminacion Empalme Camino de Iz Costa Global 1,00 1.766.619 1.768.818
45.475.908] __ TB.05Z571] __ U3.304.794] _ 9B.360.522]  10TOIZ.TR9]  113.323.083]




Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmado digitalmente

ANGEL NESTOR por ANGEL NESTOR
FACHINETTI
FACHINE-I—I—I CASTINEIRAS
CASTINEIRAS  Fecha:2024.05.23
13:56:57 -03'00"
Sr. Angel Fachinetti Castifieiras
Vice presidente

Por SERVIAM SA

Carlos Jose

JOSE LUIS ke s
PUIG JFgSLlEELUIS PUIG
FOLLE // o
Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Firmado digitalmente por
Carlos Jose Terreno Di Candia

Terreno Di Candig Fecha: 2024.05.17 10:45:44

Ing. Carlos Terreno

-03'00'



ANEXO |
CUADRO DE METRAJES

El dia 05 de junio de 2024, entre POR UNA PARTE: el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la
cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Sr. Angel Fachinetti Castifieiras, titular de la cédula de
identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representacion de la CORPORACION VIAL
DEL URUGUAY S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincon 528 piso
5° de la ciudad de Montevideo; Y POR OTRA PARTE: el Ing. Carlos Terreno, cédula de
ldentidad N.° 1.710.447-3, actuando en nombre y representacion de SERVIAM SA, (en adelante
‘el Contratista”), constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, de la Ciudad de San José,
acuerdan sustituir el Cuadro de Metrajes, incluido en la Ampliacién de Contrato fecha 17 de

mayo de 2024, por el que se adjunta:



02 % 2%

Grupo | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD 8258 g5 8

£z €% =

5 E = F
1 | Movilizacion Glabal 1,00 3.399.900,00 3.39%.800,00
2 H Excavacion ne clasiicada m3 2.600,00, 345,00, 897.000, D0,
2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 500,00 490,00 245.000,00
2 71 Recuperacion Ambiental Global 1,00 3.399.900,62 3.399.900,62
4 94 Cemenlo portland para base estabilizada ton 2.228,00 6.398,00 14.254.744,00
3 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 13.000,00; 1.409,03 18.317.390,00
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 0,00 2.196,00 0,00
& il Ejecucion de riego bitumineso de inprimacion m2 108.672,00] 15,00 1.630.080,00
H 118 Ejccucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 106.197,00| 10,00 1.061.970,00
7 31 Base aranular con CBR ~60% (con transp.) m3 1.800,00 676,00 1.216.800,00
7 133 Base eranular con CBR =80% (con transp. ) m3 16.195,00 819,00 13.263.705,00
7 135 Material ranular para bacheo (con transp. ) m3 1.205,00 930,00 1.120.650,00
7 181 Reciclado de pavimentos m2 106.017,00 71,40 7.569.613,80,
9 211 Avregados petreos gruesos v medianos para tratamienio m3 5,00 1.277,00 6.385,00
9 212 Agregados petreos finos para tratamiento m3 652,00 1.277,00| 832.604,00
|3 261 HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPERF ) m3 0,00 41.160,00 0,00
13 263 Homizon armado clase VI para alargue de alcantanllas (¢/mratamienio sup. ) m3 0,00 41.160,00 0,00
13 27 Alcantarillas de cafos de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 55,00 9.466,50 520.657,50
13 281 Cabezales de H. Armado clase VII para alcantarillas de canos m3 2,00 41.160,00 82.320,00
|3 299 BOCA DE TORMENTA BTA U 1,00 4.300,00| 4.300,00
[ 382 |Sedalizacion de Obra Global 1,00 566.650,00 566.650,00
20 429 Acondicionamiento de canteros m2 915,00 315,00 288.225,00
39 606 Refugios peatonales i 4,00 163.870,00 655.480,00
41 621 Summistra v colocacion de defensas metalicas LT 267 m 840,00 1.722,00 1.446.480,00
41 624 Poste de caito para sefiales m 480,00 1.800,00 864.000,00
44 624-2 | Soporte para sefales de 2.40%2.40 cu 6,00 12.600,00 75.600,00
41 624-1  |Soporte para sefiales de 2.40%1.20 en 12767 o' 6,00 25.200,00 151.200,00
43 634 Demolicion de pavimento existente m2 1.400,00 98,00 137.200,00
69 873 Cordones de migon simple clase VII m 200,00 890,00 478.000,00
89 1302 Avudas para servicios plblicos alobal 1,00 710.024,58 710.024,58
152 2134 [Suministro, transpoite v elaboracion de cemento asfaltico Ton 806,00 23.073,00 18.596.838,00
152 2135 |Suministro, transporte v elaboracion de emulsion asfaltica m3 160,00 23.982,00 3.837.120,00
30% 3010 )Senales clase Y mstaladas [no meluye posie) m2 435,00 4.330,00 584.550,00
301 3012 [Sedales clase 3 m2 10,00 4.330,00 43.300,00
303 3027 |Poste para senales mstalado m3 3,00 49.800,00 149.400,00
304 3042  |Tachas mstaladas cu 1.130,00| 165,00 186.450,00
304 3043 |Linea de ¢je aplicado en calienie m2 535,00, 479,00 256.265,00
304 3044 [Linea de borde aplicado en caliente m2 4.050,00 479,00 1.939.950,00
304 3045 | Amarillo apheado en caliente m2 2.060,00 475,00 986.740,00]
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 270,00 975,00 263.250,00
104 3046 & |Superficies pintadas en caliente para sonorizadores m?2 55,00 1.267,50 68,712,50
303 3031 |Superficies pintadas () m2 310,00 480,00 148.800,00
407 4063 |Elementos de contralor alohal 1,00 250.000,00 250.000,00
801 912 Alimentacion Pers mes 21,00 40.000,00 840.000,00
81 914 b |Camioneta con chofer Veh mes 6,00/ 91.477,00 548.862,00
82 9153 a  |Automovil sin chofer Veh.mes 6,00 48.004,00 288.024,00
SUBTOTAL|

79 o10 ILUMINACION EMPALME (Empalme La Tortuga) Global 1,00 5.358.565,24 5.358.565,24
79 5200 JOBRAS DE CONEXION (Puente Paso Valdez) Global 1,00 2.548.650,00 2.548.650,00
79 010 ILUMINACION DE EMPALME (Iluminacion Empalme Canmno de Ja Costa) Glabal 1,00 3.537.637,04] 3.537.637,04

Monto Total de Contrato sin IVA ni LLSS

113.329.993,28




Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmado digitalmente

S S JOSE LUIS  porJoSELuis PUIG
?XJSFE:-NE]E_?':_OR por :N?SELIQI\J!?S?OEE‘(E FOLLE
FACHINETTI CASTINEIRAS 3
- Fecha: 2024.06 06 PUIG FOLLE e 2024',06',06
CASTINEIRAS 1337430300 15:09:50 -03'00
Sr. Angel Fachinetti Castifieiras Ec. Jose Luis Puig Folle
Vice Presidente Presidente

Por SERVIAM SA
Ca I’|OS JOse Firmado digitalmente

por Carlos Jose

Terreno D[ Terreno Di Candia

. Fecha: 2024.06.05
Ca N d 1a 12:27:48 -03'00’

Ing. Carlos Terreno






Montevideo, 21 de junio de 2024.-

Se deja constancia que se padecié error al consignar el nimero de cédula de
identidad del Sr. Angel Néstor Fachinetti Castifieiras en la comparecencia de la Ampliacion
de contrato de fecha 17 de mayo de 2024 y adenda de cuadro de metraje, de fecha 05 de
junio de 2024, celebrado entre CVU S.A. y la empresa SERVIAM SA; siendo el correcto
1.899.361-1.-

Conste.- ‘ -
Firmado digitalmente por

MARIA LAURA MARIA LAURA BRITOS
GUTIERREZ

BRITOS GUTIERREZ Fecha: 2024.06.21 16:24:00

-03'00'

Dra. Esc. Maria Laura Britos



	20240625_170156
	20240625_165655
	20240625_165737

