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1 Alcance 

a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos 

establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato. 

b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 36/2022, para la realización de las Auditorías 

Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades 

detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de 

entregarlo al Director de Obra.  

Observación:   

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos 

del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas). 

No Conformidad:   

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimento de compromisos legales y/o reglamentarios 

Tipo 2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU 

(PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial. 

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores. 

c. El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las 

Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables. 

d. El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir 

de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”. 

 

2 Criterios de Auditoría Ambiental 

• Manual ambiental vial de DNV de 2015. 

• Requisitos legales y reglamentarios.  

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas como en la propia obra. Para este 

caso en particular se utilizó:  

• Contrato de obra del 01/08/2022. 

• Autorización Ambiental Previa - AAP - de la obra global de Ruta 9 entre progresivas 105K650 

y 210K00. Exp 2022/36001/8237, R.M. 1157/2022 del Ministerio de Ambiente del 14/12/2022. 

• PGA de la obra Rev. 01, de Febrero 2023. 

• ITGA de la obra del período Enero – Junio 2024 y sus anexos ambientales. 
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3 Contrapartes y Observadores 

Acompañaron la auditoría ambiental:  

a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:  

i. Dirección de obra DNV – MTOP:  Ing. Mario Tolosa 

ii. DEGAC: Ing. Sarah Morioka 

b) Por parte de la empresa contratista:  

i. Asistente de la Dirección de Obra GVE S.A: Marcos Cardozo 

 

4 La Obra 

4.1 Descripción general de la obra 

Según el PGA del contrato, el alcance del contrato auditado abarca la construcción de varias obras 

en Ruta 9 en el tramo comprendido entre las ciudades de Pan de Azúcar y Rocha. Entre esas obras 

figura la construcción de los tres puentes auditados. 

El proyecto prevé dos tipologías de obras: construcción de puentes nuevos y ensanche de puentes 

existentes. 

En los casos en que el estado y estructura del puente permita el ensanche, se procede a reducir el 

ancho habilitado al tráfico para luego demoler parcialmente el borde del puente (baranda y vereda) 

hacia uno de los lados, se retira la capa de rodadura y se interviene el hormigón existente: picado 

superficial y regularización. Luego se desplaza la circulación de tránsito hacia el lateral ampliado y 

se repite el procedimiento en el lateral opuesto. Finalmente, se construye la barrera central y la 

señalización, y se habilita la circulación en ambas calzadas. 

En los casos en que se construyen nuevos puentes, el procedimiento consiste en la ejecución de 

cimentaciones de hormigón armado en sitio o pilotaje según el caso, posterior ejecución de estribos, 

pilas y dinteles, para luego ejecutar el tablero con componentes prefabricados y un colado final en 

sitio sobre los elementos prefabricados. Finalmente se ejecutarán las barreras y terminaciones del 

puente para habilitar la estructura. 

Los puentes que se visitaron durante la auditoría son: 

i) Puente sobre A° Maldonado, Ruta 9 progresiva 133K780 – P01. La obra consiste en el ensanche 

del puente existente y construcción de nuevo puente paralelo para la nueva calzada. 
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ii) Puente sobre A° Sauce de Rocha, Ruta 9 progresiva 199K750 – P02. El proyecto prevé la 

demolición total del puente existente, y la construcción de dos nuevos puentes paralelos.  

iii) Puente sobre A° Rocha, Ruta 9 progresiva 202K800 – P03. El proyecto prevé la demolición total 

del puente existente, y la construcción de dos nuevos puentes paralelos.  

 

 

Figura 4-1 Ubicación de la obra.  

 

4.2 Estado de avance de la obra 

a. Fecha de inicio de los trabajos: A° Maldonado: 19/02/2024; A° Sauce de Rocha 20/03/2023; A° 

Rocha 06/11/2023. 

b. Fecha estimada de finalización: Enero 2025. 

c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Avance estimado 50%.   
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d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: Pilotaje, encofrados, armadura 

y llenado de hormigón. 

5 Tareas realizadas 

Durante la auditoría ambiental se recorrieron los frentes de obra activos en los puentes ejecutados 

por la subcontratista SACEEM en Ruta 9 en los puentes sobre el A° Maldonado, A° Sauce de Rocha 

y A° Rocha, en las progresivas 133K780 a (-), 199K590 a (+) y 202K800 a (+) respectivamente. 

 

Figura 5-1 Lugares de interés.  
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 687349 6153010 
Puente en obra sobra A° Maldonado y 
campamento provisorio. Ruta 9 progresiva 
133K780 

Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-1,            
Foto 12.1-2, Foto 12.1-3, Foto 12.1-4,        
Foto 12.1-5, Foto 12.1-6, Foto 12.1-7,      Foto 
12.1-8, Foto 12.1-9, Foto 12.1-10,     Foto 
12.1-11, Foto 12.1-12. 

P02 740982 6175343 
Puente en obra sobra A° Sauce de Rocha y 
campamento provisorio. Ruta 9 progresiva 
199K590. 

Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.2-1,            
Foto 12.2-2, Foto 12.2-3, Foto 12.2-4,           
Foto 12.2-5, Foto 12.2-6, Foto 12.2-7,           
Foto 12.2-8, Foto 12.2-9, Foto 12.2-10,         
Foto 12.2-11. 

P03 743464 6177149 
Puente en obra sobre A° Rocha y 
campamento provisorio. Ruta 9 progresiva 
202K800 

Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.3-1,             
Foto 12.3-2, Foto 12.3-3, Foto 12.3-4,           
Foto 12.3-5, Foto 12.3-6, Foto 12.3-7,        
Foto 12.3-8, Foto 12.3-9, Foto 12.3-10,     
Foto 12.3-11, Foto 12.3-12, Foto 12.4-4. 

P04 691553 6150439 
Obrador principal SACEEM. Padrón 9280 de 
San Carlos. Ruta 9 progresiva 139K000 a (+). 

Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.4-1, Foto 
12.4-3. 

P05 722340 6158121 
Puente en obra sobre Cda. La Cruz. Ruta 9 
progresiva 173k390 

Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.4-2. 

Tabla 1 - Descripción de los lugares de interés. 

 

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores (14/11/2023) 

Ref.  Descripción Requisito 

01 
Obrador SACEEM – P04. Derrames en la Pileta de Lavado de 
Hormigón. 

Apartado 6.2 del MAV 2015. 

Situación actual: cumplido. 

Evidencia: Foto 12.4-1 

 
 

Ref.  Descripción Requisito 

05 
Entorno de obra Puente Ruta 9, Cda. La Cruz – P05. Vegetación 
dañada y residuos de obra en el entorno del puente 

Apartado 6.1 del MAV 2015. 

Situación actual: cumplido. 

Evidencia: Foto 12.4-2 
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Ref.  Descripción Requisito 

06 
Obrador SACEEM – P04. Piso de área de mantenimiento sin 
contención en el perímetro, genera el riesgo de derrames hacia el 
suelo. 

Manual Ambiental del Grupo Vial 
del Este S.A. 

Situación actual: cumplido. 

Evidencia: Foto 12.4-3 

 
 

Ref.  Descripción Requisito 

08 
Entorno de obra Puente Ruta 9,  A° Rocha – P03. Se ve un corte 
rasgado en árbol, una rama ha sido retirada sin realizar un corte 
limpio. 

Manual Ambiental del Grupo Vial 
del Este S.A. 

Situación actual: cumplido. 

Evidencia: Foto 12.4-4 

 

7 Hallazgos de auditoría 

7.1 Constataciones 

La empresa Grupo Vial Este SA – GVESA – es un consorcio entre las empresas Traxpalco SA, 

Colier SA y Hernández y González SA.  

Los puentes auditados son ejecutados por la empresa SACEEM SA, quien adhirió al PGA del 

contrato según figura en nota del 02/02/2023. Al momento de la auditoría había tres frentes de obra 

activos por cuenta de la subcontratista SACEEM. 

El PGA de la obra está bien estructurado, y abarca adecuadamente todas las actividades previstas 

en las obras de puentes. Cuenta con algunos apartados importantes, tales como el Plan de 

Relacionamiento Comunitario y el Plan de Control Arqueológico de Obra. Incluye también un plan 

de ataguías para las obras de los tres puentes auditados: P01, P02 y P03.  

En cada una las obras. SACEEM instaló obradores provisorios en las proximidades de cada uno de 

los puentes a construir, así como un obrador central en el padrón urbano N° 9280 de San Carlos, 

Ruta 9 progresiva 139K000 a (+). La instalación de los obradores y campamentos fue aprobada por 

DNV – MTOP según consta en notas del 25/01/2023, 11/04/2023 y 30/08/2024. 

Durante la recorrida a las tres obras y sus respectivos campamentos provisorios y salvo las 

excepciones puntuales que se detallan más adelante, se pudo comprobar que generalmente las 

condiciones de orden y limpieza eran adecuadas y apegadas al PGA de la obra. 



 

INFORME DE AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

 

CREMAF 
Ruta 9 

 

Fecha Auditoría: 
20/08/2024 

CREMAF - Doble Vía de Ruta 9, tramo Pan de Azúcar - Rocha.  
Puentes sobre A° Rocha, A° Sauce de Rocha y A° Maldonado. 

Empresa Constructora:   Grupo Vial Este SA – Subcontrato SACEEM 
Director de Obra - DNV:   Ing. Mario Tolosa                                                              Fecha Informe: 30/08/2024 

 

Página 12 de 24 

 

Los obradores provisorios de los tres puentes auditados están conformados por instalaciones 

provisorias desmontables: contenedores adaptados para oficinas, vestuarios, servicios higiénicos, 

y pañol. Estas instalaciones se encuentran tanto en zonas de la ribera de cada uno de los cursos 

de agua alejadas de las zonas inundables correctamente demarcadas al momento de la auditoría, 

o bien en tableros de algunos sectores de puentes en desuso. Cuentan con explanadas destinadas 

a estacionamientos de vehículos, bancos de herrería, zona de acopio de armaduras, encofrados y 

piezas prefabricadas. Los servicios higiénicos consisten en baños químicos. 

Asimismo, en los tres obradores se comprobó que existen estaciones de acopio temporal de 

residuos de forma segregada por origen de generación, y locales techados y envallados para 

acopiar tarrinas con lubricantes y bidones de combustible. 

En el puente sobre el A° Maldonado, las tareas en ejecución al momento de la auditoría estaban en 

dos frentes de obra separados: la construcción de cimientos profundos por medio de pilotes 

perforados entubados en la ribera inundable del curso de agua, y el trabajo de izaje por medio de 

gatos hidráulicos de sectores parciales del puente existente a ensanchar. Al respecto, se comprobó 

que en ambos frentes de obra no estaba presente la infraestructura para la gestión de residuos 

apegada al PGA. Se retoma este comentario en el apartado 7.2. 

En el puente sobre el A° Sauce de Rocha, las tareas en ejecución al momento de la auditoría era la 

construcción de cimientos profundos por medio de pilotes perforados entubados en la ribera 

inundable del curso de agua. Esas tareas se estaban ejecutando en condiciones adecuadas, donde 

se comprobó que el curso de agua estaba en buenas condiciones de escurrimiento. No obstante, 

se comprobó la presencia de algunos ROCs en el curso de agua con riesgo de ser arrastrados en 

caso de una crecida. Se retoma este comentario en el apartado 0. 

Por último, en el puente en ejecución sobre el A° Rocha, las tareas en ejecución al momento de la 

auditoría se desarrollaban tanto en el tablero superior como en la ribera inundable del curso de 

agua. En ambos frentes de obra de ese puente las condiciones de orden y limpieza eran correctas. 

El curso de agua estaba en buenas condiciones de escurrimiento y limpieza general, sin presencia 

de ROCs ni residuos. Los grupos electrógenos y las motobombas móviles estaban correctamente 

instaladas sobre bandejas para la prevención de derrames. No obstante, en el pañol se comprobó 

que algunos bidones con hidrocarburos estaban fuera del sector preestablecido, sin elementos de 

contención de posibles derrames. Se retoma este comentario en el párrafo 0. 

Los ITGA proporcionan evidencia (planillas y remitos) que dan cuenta de que los residuos tienen 

una gestión diferenciada por origen, de forma acorde al PGA del contrato y al MAV 2015.  
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La disposición final de residuos asimilables a domésticos se realiza en el vertedero municipal de 

Maldonado, en la localidad de Cerro Pelado. Por su parte, los residuos Cat. I según el Dec. 182/013 

tienen una gestión y disposición final por parte de la firma Márgenes del Río SA. La gestión de 

baños químicos es realizada por las barométricas Luis Alberto Fernández – Luifer y Barrios Hnos. 

Ambas empresas cuentan con habilitación de las intendencias de Rocha y de Maldonado 

respectivamente para el vertido de aguas cloacales. 

Según consta en nota del 07/06/2024, la empresa SACEEM acordó con el propietario del padrón 

urbano N°11734 de la ciudad de Rocha que ese predio sea utilizado como destino de disposición 

de escombros de demoliciones, contando con aprobación de DNV – MTOP del 30/08/2024.  

El ITGA n°6 también incorpora informes del laboratorio PWM Ingeniería del 11/06/2024 acerca de 

la calidad de los cursos de agua de los tres puentes auditados. En esos informes se monitorean las 

variables ambientales relevantes aguas arriba y aguas debajo de cada puente, tales como 

temperatura, turbidez, pH, oxígeno disuelto, conductividad, hidrocarburos y sólidos disueltos.  

El agua no potable requerida en el obrador principal y los campamentos provisorios de los puentes 

proviene de una perforación subterránea en el predio del obrador principal. La misma cuenta con 

permiso de aprovechamiento y uso a favor de SACEEM, según consta en el Exp 2023/36001/9610 

del 29/04/2024 de DINAGUA.  

Para la ejecución de terraplenes y ataguías, SACEEM obtiene sus áridos a partir de canteras 

comerciales, y a partir de una cantera de obra pública explotada por la contratante Traxpalco SA 

que integra GVESA y está afectada al contrato de Ruta 9. 

Según el Exp. 2022/36001/14197 del Ministerio de Ambiente del 28/12/2022, la cantera de Obra 

Pública con explotación concedida a Traxpalco SA, ubicada en el padrón N°19687 de la 7ª Sección 

Catastral de Maldonado, obtuvo la AAP y AAO (Autorización Ambiental Previa y de Operación) para 

la extracción de hasta 200.000 m3 de tosca en un área de explotación de 5 há, por 14 meses. 

Respecto de las tres canteras comerciales de tosca, están ubicadas en la 7ª Sección Catastral de 

Maldonado y cuentan con AAO vigentes concedidas por el Ministerio de Ambiente. Según el Exp. 

2022/36001/10721 del 12/09/2022, la cantera con explotación concedida a Edwards SRL, ubicada 

en el padrón N°19686, obtuvo la renovación de la AAO por 3 años. También según el Exp. 

2022/36001/13987 del 07/12/2023, la cantera con explotación concedida a Natural Green SA, 

ubicada en el padrón N°28000, obtuvo la renovación de la AAO, por 3 años. Asimismo, según el 

Exp. 2021/36001/1639 del 17/02/2022, la cantera con explotación concedida a Satiler SA, ubicada 

en el padrón N°28275 obtuvo la renovación de la AAO, por 3 años. 
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Los ITGA declaran también al proveedor Barraca Maldonado a cargo del suministro de piedra, arena 

y balasto, pero sin aportar evidencia de que este proveedor cuente con las habilitaciones 

ambientales requeridas. Se retoma este comentario en el apartado 7.2. 

Las obras de los puentes tienen parte del hormigón colado en sitio, y parte del hormigón 

prefabricado. A su vez, algunas piezas prefabricadas como las losetas son prefabricadas en sitio, 

mientras que otras piezas son prefabricadas en el taller central de SACEEM en Montevideo, y 

transportadas por camión a cada obra. 

Respecto al hormigón necesario para las piezas de hormigón coladas en sitio o prefabricadas a pie 

de obra, el proveedor es la firma Cielo Azul SA, quien adquiere sus áridos a canteras comerciales 

con permisos ambientales vigentes concedidos por el Ministerio de Ambiente. Según el Exp. 

2023/36001/6380 del 22/07/2022, la cantera con explotación concedida a Noblekit SA, ubicada en 

los padrones N°1018, 1019 y 30838 de la 3ª Sección Catastral de Maldonado, obtuvo la renovación 

de la AAO para la extracción de dolomita y piedra partida, por 3 años.  Por su parte, según el Exp. 

2023/36001/2448 del 01/06/203, la cantera con explotación concedida a Áridos del Sur SA, ubicada 

en el padrón N°29149 de la 6ª Sección Catastral de Maldonado, obtuvo la renovación de la AAO 

para la extracción de arena y canto rodado, por 3 años. 

Por su parte, el hormigón para las piezas de hormigón prefabricadas en Montevideo y transportadas 

hasta cada uno de los puentes, el proveedor es Hormigones Artigas, quien adquiere sus áridos a 

canteras comerciales con permisos ambientales vigentes concedidos por el Ministerio de Ambiente. 

Según el Exp. 2022/36001/5782 del 05/10/2022, la cantera con explotación concedida a Eduardo 

Pereyra, ubicada en el padrón N°71051 de la 8ª Sección Catastral de Canelones, obtuvo la AAP y 

AAO para la extracción de arena, por 3 años. Por su parte, según el Exp. 2021/14000/3631 del 

05/01/2022, la cantera con explotación concedida a Canteras Montevideo S.A., ubicada en los 

padrones N°60103, 60620, 60621, 60625 y 60629 a 60635 de la Sección Catastre Rural 

Montevideo, obtuvo la renovación de la AAO para la extracción de piedra partida, por 3 años. 

Desde el punto de vista del usuario de la red vial, la duplicación de la Ruta 9 suponen una mejora 

notable para la seguridad y fluidez en el tránsito en la zona, con un fuerte impacto en la temporada 

estival. La señalización de obra es adecuada en condiciones diurnas, aunque la circulación vehicular 

sufre las dificultades propias del tránsito a velocidad reducida y su pasaje por desvíos pronunciados.  

 

 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

 

CREMAF 
Ruta 9 

 

Fecha Auditoría: 
20/08/2024 

CREMAF - Doble Vía de Ruta 9, tramo Pan de Azúcar - Rocha.  
Puentes sobre A° Rocha, A° Sauce de Rocha y A° Maldonado. 

Empresa Constructora:   Grupo Vial Este SA – Subcontrato SACEEM 
Director de Obra - DNV:   Ing. Mario Tolosa                                                              Fecha Informe: 30/08/2024 

 

Página 15 de 24 

 

7.2 No Conformidades 

Ref.  Descripción Requisito 

01 
No hay evidencia acerca de que el proveedor de áridos Barraca 
Maldonado, declarada en los ITGA como proveedora de balasto, 
arena y piedra cuente con AAP y AAO vigente. 

Art 2 del Dec. 349/005 

Tipo de NC: 1 
Código del hallazgo:  CMP – 8 

Evidencia: Ausencia de documentación 

 
Ref.  Descripción Requisito 

02 

En el frente de obras del A° Maldonado – P01 – las cuadrillas que 
trabajan en la planicie de inundación – pilotaje e izado de tablero 
por medio de gatos – no cuentan con la infraestructura necesaria 
para una gestión de residuos acorde al PGA.  

Apartado 6.2 del MAV 2015. 

Apartado 7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 
del PGA 

Tipo de NC: 2 
Código del hallazgo:  RS – 6 

Evidencia: Foto 12.1-3, Foto 12.1-4 

 

7.3 Observaciones 

Ref.  Descripción Requisito 

03 En el frente de obras del A° Sauce de Rocha – P02 – hay algunos 
ROCs en las proximidades del cauce que deben ser retirados. 

Apartado 7.1.10 del PGA 

Evidencia:  Foto 12.2-6 Código del hallazgo:  RS – 4 

 
Ref.  Descripción Requisito 

04 
En el campamento provisorio del A° Rocha – P03 – hay bidones 
de combustible alojados en el pañol fuera de los sectores 
envallados disponibles. 

Apartado 7.1.11 del PGA 

Evidencia:  Foto 12.3-12 Código del hallazgo:  PEL – 4 

 

8 Fortalezas 

Se identificó buena disposición de DNV – MTOP para atender los requerimientos de la auditoría 

ambiental. La documentación ambiental del contrato es muy completa y acorde a los requerimientos 

del Equipo Auditor. 
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9 Oportunidades de Mejora 

Se sugiere que la empresa reitere las instancias de capacitación en temas ambientales a todos los 

subcontratos intervinientes en la obra. Se sugiere asimismo prever con suficiente antelación el 

destino final que tendrán los materiales de las ataguías de cada uno de los puentes al momento de 

ser retiradas.   

10 Confidencialidad del contenido 

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo 

condiciones de estricta confidencialidad. 

 

11 Lista de Distribución 

a. Copia para archivo de DICA & Asociados. 

b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).   

c. Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU).   
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12 Anexo I - Registro Fotográfico 

12.1 Puente en obra y campamentos provisorio A° Maldonado: P01 

 

Foto 12.1-1, P01. Puente en obra sobre A° Maldonado y 

campamento provisorio. Ruta 9 progresiva 133K780. 

 

Foto 12.1-2, P01. Ejecución de tareas de elevación de 

tablero existente por medio de gatos. 

 

Foto 12.1-3, P01. Frente de obra de pilotaje, falta la 
infraestructura para acopio temporal segregado de 

residuos.  

 

Foto 12.1-4, P01. Frente de obra de izado, falta la 
infraestructura para acopio temporal segregado de 

residuos. 
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Foto 12.1-5, P01. Planicie de inundación del A° Maldonado 
limpia, sin ROCs u otros residuos.  

 

Foto 12.1-6, P01. Cauce del A° Maldonado limpio, en 
buenas condiciones de escurrimiento. 

 

Foto 12.1-7, P01. Campamento provisorio en buenas 

condiciones de orden. 

 

Foto 12.1-8, P01. Campamento provisorio, tarrinas para 

acopio temporal de residuos acorde al PGA. 

 

Foto 12.1-9, P01. Campamento provisorio, envallado 
correcto para acopio de hidrocarburos y KIT para gestión 

de derrames. 

 

Foto 12.1-10, P01. Campamento provisorio, pañol en 
buenas condiciones de orden y limpieza. 
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Foto 12.1-11, P01. Campamento provisorio, generador 
eléctrico alojado en envallado perimetral. 

 

Foto 12.1-12, P01. Campamento provisorio, sector de 
lavado de herramientas con restos de hormigón. 

 

12.2 Puente en obra y campamento provisorio A° Sauce de Rocha, P02. 

 

Foto 12.2-1, P02. Puente en obra y campamento 
provisorio, A° Sauce de Rocha. Ruta 9 progresiva 

199K590. 

 

Foto 12.2-2, P02. Cabezales ejecutados y armaduras de 
pilares colocadas. 

 

Foto 12.2-3, P02. Pilotes ejecutados. 

 

Foto 12.2-4, P02. Pilotaje por medio de entubamiento 
recuperable en ejecución. 
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Foto 12.2-5, P02. Demarcación correcta de cota de máxima 
inundación. 

 

Foto 12.2-6, P02. Hay ROCs sin disponer en el curso del 
A° Sauce de Rocha. 

 

 

Foto 12.2-7, P02. Campamento provisorio, tarrinas para 
acopio temporal de residuos acorde al PGA. 

 

Foto 12.2-8, P02. Campamento provisorio, explanada de 
acopio de prefabricados de hormigón armado. 

 

Foto 12.2-9, P02. Campamento provisorio, pileta de 
decantación de aguas de lavado de herramientas.  

 

Foto 12.2-10, P02. Campamento provisorio. 
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Foto 12.2-11, P02. Campamento provisorio. 

 

 

12.3 Puente en obra y campamento provisorio A° Rocha, P03. 

 

Foto 12.3-1, P03. Puente en obra sobre A° Rocha y 
campamento provisorio. Ruta 9 progresiva 202K800 a (+). 

 

Foto 12.3-2, P03. Estribo de puente senda a (+) terminado. 
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Foto 12.3-3, P03. Armaduras en construcción de vigas New 
– Jersey de borde.  

 

Foto 12.3-4, P03. Preparación de armaduras en tablero 
superior. 

 

Foto 12.3-5, P03. Curso del A° Rocha en buenas 
condiciones de limpieza y escurrimiento. 

 

Foto 12.3-6, P03. Desagote de excavaciones por medio de 
motobomba dotada de bandeja para contención de 

eventuales derrames. 

 

Foto 12.3-7, P03. Campamento provisorio en obra de 
puente A° Rocha. 

 

Foto 12.3-8, P03. Zona de acopio en buenas condiciones 
de orden y limpieza. 
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Foto 12.3-9, P03. Kit para mitigación de derrames, acorde a 
los procedimientos del PGA para actuación ante 

contingencias. 

 

Foto 12.3-10, P03. Estación de acopio temporal de 
residuos segregados por corriente de generación. 

 

Foto 12.3-11, P03. Generador eléctrico con bandeja inferior 
para contención de eventuales derrames. 

 

Foto 12.3-12, P03. Pañol, bidones con hidrocarburos 
alojados fuera de los sectores envallados. 
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12.4 Fotografías proporcionadas el 08/03/2024 por GVE SA – SACEEM. 

 

Foto 12.4-1, P04. Obrador SACEEM. Se limpiaron 
derrames de hormigón, dentro y alrededor de la pileta de 

lavado de mixer. 

 

Foto 12.4-2, P05. Se realizó limpieza de residuos de obra. 

 

Foto 12.4-3, P04. Se colocó bandeja metálica para 
contención de productos químicos. 

 

Foto 12.4-4, P03. Se realizó el corte adecuado de rama. 

 
 


