CORPORACION VIAL.DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 14 de julio de 2026

Sres. Direcciéon Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

NTA_SAL-43336

Ref.: Solicitud Modificacion PDT y PFF propuesto por la DNV el dia

13/07/2026. Ampliacion de Contrato de fecha 25/11/25 “Rehabilitacion de la Ruta
80, en el tramo Ruta 8 (71km700) y Ruta 108 (localidad de Migues)”, Lic. C/144.

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio

del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entraran en

vigencia a partir del mes cargo Julio 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

./

Ec. Victoria Rodriguez Pombo

Gerente General

GP

Rincon 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy
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CONSTRUCCIONES S A

Montevideo, 10 de julio de 2026

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
SR. DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Santiago Prato
Ref.: Licitacién Ampliacién C-144 Rehabilitacién Ruta N°80, tramo Ruta N°8 — Ruta 108 (localidad de Migues)

Como es de vuestro conocimiento se nos ha producido un desfasaje respecto al preventivo de flujo de fondos vigente.
Por tal motivo presentamos para vuestra aprobacién, un nuevo preventivo flujo de fondos y plan de desarrollo de tareas
a regir desde julio 2026.

Por Impacto Construcciones S.A.

|
A.«lﬁ/‘l@l E’&‘t":’,\
Ing. Anibal Bentos-Guimaraes

Jefe de obra

www.impactoconstrucciones.com
Dr. Luis Alberto de Herrera 148 -Trinidad = Flores. Miguel Barreiro 3088 — Montevideo.
Tel.: 4364 8259 Tel.: 27089102

oficinatecnica@impactoconstrucciones.com oficinatecnicamontevideo@impactoconstrucciones.com
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