



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 02 de diciembre de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/644/2020

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el 27/11/2020. Contrato de fecha 30/10/2019 "Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 119k000 – Ciudad de Colonia", Lic. M/78.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo diciembre 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente**

D.D.



RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

Montevideo, 27 de noviembre 2020.

Sra. Directora de Obra
Ing. Myriam Grill
Presente

Ref : Obra " Mantenimiento por Niveles de Servicio
Ruta N°1 Tramo 119km000 - Ciudad de Colonia",
(Licitación M/78)

Remitimos a Ud la adecuación del Plan de Flujo de Fondos y de Desarrollo de los Trabajos.

Sin otro particular saluda atentamente.

Por Ramón C. Alvarez S.A.
Jorge Bagnasco

