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A. CAPÍTULO 1: UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y CUADRO DE 
METRAJES 

1. Ubicación de las obras. 

Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán en los tramos de rutas indicadas a continuación, e incluye los 
empalmes y rotondas existentes en los mismos por un periodo de 48 meses. 

RUTA TRAMO DESCRIPCION FIRME 
KM 

INICIAL 
KM 

FINAL 
LONGITUD 

(M) 

44 

1 
Ruta 26 (427K600) - 22K700 T.BIT. 6k500 22k700 16.200 

2 22K700 - 57K000 T.BIT. 22k700 57k000 34.300 

3 57K000 - Paso Mazangano T.BIT. 57k000 60k400 3.400 

4 Paso Manzangano - Ruta 6 T.BIT. 60k400 77k300 16.900 

2. Plazos. 

Los plazos para el inicio y la finalización de las Obras Obligatorias y Gestión y Conservación 
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes: 

 
TRAMO 

Mes inicio Mes final 
Nº Descripción 

Obras obligatorias  

Rehabilitación de 
Pavimentos 

Obra 1: Ensanche, reciclado de 
pavimento y ejecución TBD 

3 57K000 - Paso Mazangano Mes 1 Mes 3 

Obra 2: Ensanche, reciclado de 
pavimento y ejecución TBD 

4 Paso Manzangano - Ruta 6 Mes 1 Mes 12 

Mantenimiento 
Mayor 

Generales 1 – 4 Todos Mes 1 Mes 48 

Obras 
Complementarias 

Generales 1 – 4 Todos Mes 1 Mes 48 

Gestión y Conservación  

Mantenimiento en base a Estándares 1 – 4 Todos Mes 1 Mes 48 

Nota 1: Las Obras Complementarias Generales serán dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo de 
ejecución. 

3. Forma de pago y adjudicación del contrato. 

3.1 Descripción de pagos por tramo. 

En las siguientes tablas se establece la descripción de los pagos por tramo del circuito, así como el 
listado de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato. 
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 

(MANTENIMIENTO) 

Nº Descripción Rehabilitación de pavimentos 
Obras 

Complementarias 

Mantenimiento de Estándares 

Ítems 

Calzada 

1 Ruta 26 (427K600) - 22K700  

Mes 1 – Mes 48 

ARD – Mes 48 

2 22K700 - 57K000  Mes 1 – Mes 48 

3 57K000 - Paso Mazangano AIO(O1) – ATO(O1) ATO(O1) – Mes 48 

4 Paso Manzangano - Ruta 6 AIO(O2) – ATO(O2) ATO(O2) – Mes 48 

 
 
AIO: Actas de inicio de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 9.1 Capítulo 2. 
ATO: Actas de terminación de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 9.1 Capítulo 2.  
ARP: Acta recepción provisoria otros contratos. 
ARD: Acta recepción definitiva otros contratos. 
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:  

RUTA TRAMO DESCRPICIÓN 
PROGRESIVA 

(km) 
LARGO (m) 

4 

2 

Arroyo Zapallar 28k350 27 

Cañada 31k720 27 

Cañada del Paraguay 38k650 27 

Cañada 43k240 11 

Cañada 47k000 27 

4 
Río Negro (Paso 

Mazangano) 
60k670 129 

 

3.2 Obras obligatorias. 

La ejecución de las obras obligatorias se pagará mensualmente de acuerdo con su avance a los precios 
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta. 

3.3 Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

Se pagará a través de una cuota mensual por kilómetro efectivamente mantenido de red sujeto a 
mantenimiento dentro de los estándares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta en 
el rubro 2123, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 3.1 Descripción de pagos por tramo, 
descontándose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas. 

El Contratante podrá descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de 
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por cualquier otro 
contrato. 

Asimismo, se descontarán de estos pagos los km.mes correspondiente al Ítem de Mantenimiento de tramos 
que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos. 

Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación, no se pagará la cuota del Ítem de mantenimiento 
correspondiente a Calzada. 

La cuota del ítem de mantenimiento correspondientes a Calzada comenzará a cobrarse una vez realizada el 
Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación.  

4. Presentación de las ofertas. 

Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos ($U) de acuerdo con los siguientes rubros, ajustándose al 
siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 
Precio 

Unitario (sin 
impuestos) 

Importe 
Total (sin 

impuestos) 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

OBRA 1: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD 

4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 343     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación m2 28560     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 27880     

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 1020     

7 135 Material granular para bacheo m3 62   

7 174 Ensanche de plataforma existente m 6800   

7 181 Reciclado de pavimentos (espesor = 15cm) m2 28560   

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamientos m3 772   
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153 2136 
Suministro, transporte y elaboración de 
diluidos asfalticos m3 32   

154 2138 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica modificada m3 78   

304 3042 Tachas instaladas c/u 284   

304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 128   

304 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 1020   

304 3039 Amarillo aplicado en frío m2 510   

304 3040 Superficies aplicadas en frío m2 50   

OBRA 2: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD 

4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 2272     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación m2 141960     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 138580     

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 26364     

7 135 Material granular para bacheo m3 247   

7 174 Ensanche de plataforma existente m 33800   

7 181 Reciclado de pavimentos (espesor = 20cm) m2 141960   

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamientos m3 3833   

153 2136 
Suministro, transporte y elaboración de 
diluidos asfalticos m3 157   

154 2138 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica modificada m3 384   

304 3042 Tachas instaladas c/u 1409   

304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 634   

304 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 5070   

304 3039 Amarillo aplicado en frío m2 2535   

304 3040 Superficies aplicadas en frío m2 300   

Obras de Mantenimiento Mayor 

2 51 Excavación de cunetas m 14160     

2 47 Limpieza de cauce OAM há 2     

2 70 Limpieza de alcantarillas c/vez 232     

4 94 Cemento portland para base cementada ton 194     

6 111 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
imprimación m2 20745     

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 20745     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 17782     

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 11237     

7 134 
Material base estabilizado c/ cemento 
Pórtland m3 260     

7 135 
Material granular para bacheo previo (con 
transporte) m3 649     

7 182 Reciclado superficial de pavimentos m2 17288     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamientos m3 730     

10 228 
Hormigón ciclópeo para fundación de 
revestimiento m3 35     

10 229 
Hormigón ciclópeo para fundaciones, caños 
y revestimientos m3 40     

12 257 Sobrepiso de hormigón clase IV  m2 10     

13 262 
Hormigón armado clase VII para losas de 
acceso m3 100     
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13 263 
Hormigón armado clase VII para alargue de 
alcantarillas (c/tratamiento sup.) m3 10     

13 264 Hormigón armado clase VII para cabezales m3 40     

13 273 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 
cm (sin cabezales) m 45     

13 274 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 
cm (sin cabezales) m 30     

21 438 Sellado de juntas m 400     

26 471 
Baranda de hormigón armado (Incluye 
tratamiento superficial) m 60     

29 518 Reparación lesiones c/arm exp  m2 10     

29 519 Mortero reparación (mejorado)  m2 10     

61 759 
Revestimiento con losetas de hormigón o 
bloques m2 250     

114 1299 Corte de pasto há 680     

89 2006 Reparación de fisuras          m 35     

47 2034 Sellado de fisuras por punteo m 350     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 73     

153 2136 
Suministro, transporte y elaboración de 
diluidos asfalticos m3 25     

Obras Complementarias 

39 606 Refugios peatonales c/u 5     

41 621-1 
Suministro y colocación de defensas 
metálicas LT 267 o 269  m 800     

41 621-3 
Suministro y colocación de defensas 
metálicas en puentes m 50     

              

1 1 Movilización global 1     

82 915 a Automóvil sin chofer veh.mes 12   

81 914 b Camioneta con chofer veh.mes 12   

89 929 Alojamiento para inspección casa.mes 12   

Monto total Obras Obligatorias   

  

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tarea de Apoyo a Regionales 

89 1303-2 Variaciones - Apoyo a Regional global 1 500000   

Mantenimiento de Estándares 

133 2123 
Conservación pavimento tratamiento 
bituminoso (s/señalización ni faja) 

km.mes 2748   

82 915 a Automóvil sin chofer veh.mes 48     

81 914 b Camioneta con chofer veh.mes 48     

80 912 Alimentación pers.mes 96     

  

2 71 Recuperación ambiental global 1     

17 382 Señalización de obra global 1     

89 1303-1 Variaciones – Obras accesorias  global 1 5000000   

300 3004 
Suministro de señalización de obra clase XI 
según ASTM 4956-11 fluorescente m2 75   

301 3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 350     

303 3027 Poste de hormigón para señales instaladas m3 30     
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304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 4549     

304 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 36390     

304 3039 Amarillo aplicado en frío m2 18195     

304 3040 Superficies aplicadas en frío m2 800     

304 3042 Tachas instaladas c/u 10190   

407 4063 Elementos de contralor global 1 500000   

Monto total Gestión y conservación (Mantenimiento)   

  

MONTO TOTAL   

 
OBSERVACIÓN: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato. 
El oferente deberá cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones – Obras accesorias (Global) un valor de 5:000.000 pesos 
uruguayos (sin impuestos).  

El Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecución de obras (elementos de 
seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos del contrato o en próximos a estos. 

El Contratista presupuestará las obras que el Contratante le indique para su aprobación. En el desglose de los precios 
se deberá mantener el precio unitario de los rubros que coincidan con algún rubro existente en las obras 
complementarias. De no existir algún rubro en las Obras Complementarias, pero que si fue cotizado en el rubrado 
general se deberá tomar dicho precio unitario. En el caso de ser necesario nuevos rubros (que no estén presente en el 
rubrado), se deberán presupuestar los mismos y quedarán sujetos a la aprobación del Contratante. 
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B. CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

1. Descripción. 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, banquinas, 
obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales, refugios, 
estacionamiento, áreas de descanso, etc.). 

No obstante, dado que el objeto de la contratación no abarca todos los ítems de mantenimiento, como ser el 
mantenimiento de señalización vertical y horizontal, en el tramo podrá haber otras empresas o la propia 
Administración realizando trabajos. 

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que 
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo, los 
cauces de agua que atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil 
de la ruta de acceso, etc.). 

2. Gestión y Conservación por Niveles de Servicio. 

El contratista dispondrá de las cuadrillas necesarias, en forma permanente, a los efectos de realizar el 
mantenimiento rutinario de la infraestructura existente. Dichas tareas se realizarán a los efectos de dar 
cumplimiento a los Niveles de servicio indicados en el Anexo 3 , que se pagarán a través de una cuota mensual 
en el siguiente ítem: 

 

• Pavimento de calzada y banquina: Estos deberán mantenerse sin pozos, material suelto, obstáculos 
o cualquier otro que resulte peligroso para la circulación en la ruta. 

3. Obras obligatorias.  

El Contratista deberá ejecutar las obras obligatorias mínimas definidas en la cláusula 1.1 del Anexo 1. 

4. Mantenimiento Mayor 

El mantenimiento mayor consiste en la ejecución de determinadas tareas (descriptas en la cláusula 1.2 del 
Anexo 1.) en la faja de dominio público, obras de arte y calzada y banquina. 

La ejecución de las tareas de mantenimiento propuestas será gestionada en conjunto por el Director de 
Obras y la empresa Contratista. 

A los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para el usuario 
durante el transcurso del contrato, fuera de los lugares donde se haya establecido realizar el mantenimiento 
mayor, la empresa deberá ejecutar a cargo de la cuota de mantenimiento las tareas que fueran necesarias. 

Las obras de mantenimiento mayor deberán ejecutarse durante los 48 meses del contrato, pudiendo realizarse 
hasta un 50% de las mismas dentro del primer año del contrato. 

5. Obras complementarias 

Comprenden la ejecución de las obras descriptas en la cláusula 1.3 del Anexo 1. 

6. Tareas de puesta a punto 

Las tareas de puesta a punto se ejecutarán durante los primeros treinta días calendario del contrato, a los 
efectos de dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos, no obstante, para el nivel de servicio 
correspondiente a cero pozos, deberá alcanzarse durante los primeros 15 días del contrato. 

7. Tareas de emergencia 

Comprenden trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo menores que afecten la 
seguridad en el tránsito y el uso normal de las rutas, como ser caída de árboles sobre la calzada, rotura de 
losas de aproximación a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosión de terraplenes o accidentes 
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con obstrucción de calzada, no así cuando la situación se verifique sobre estructuras mayores o 
importantes longitudes de ruta. 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudación del 
tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna por parte de la 
Administración. 

Estas tareas no son objeto de pago directo considerándose su costo prorrateado en los demás rubros. 

8. Sustitución o exclusión de tramos de la red licitada 

Durante la vigencia del contrato, la Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de ejecutar 
obras de conservación extraordinarias y/o rehabilitación dentro de la red licitada. 

En este caso el Contratista deberá tener en cuenta que durante el plazo de ejecución y de mantenimiento a 
cargo de la Administración y/o Empresas Contratistas de estas obras: 

a) los tramos afectados serán excluidos del contrato, incorporándose a la red contratada uno 
o más tramos de rutas de la misma longitud, estado y tipo de pavimento del suprimido, y 
sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. 

 
b) los tramos afectados se excluirán definitivamente del contrato sin ser sustituidos. En este 

caso con el producto de los kilómetros excluidos por el valor cotizado y por el saldo de 
meses que resten al cumplimiento del contrato, se realizarán las obras que la 
Administración determinará oportunamente dentro del plazo contractual, dentro de la red 
vial bajo jurisdicción de la División Regional 4. 

 
c) la Administración podrá excluir definitivamente del contrato, siendo esto una 

disminución de la contratación, hasta el equivalente al 15% de la contratación, sin que 
ello dé lugar a reclamo alguno por parte del contratista. 

9. Inicio y terminación de las obras. 

9.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos. 

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, se realizará un Acta de Inicio de 
Obras (AIO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el pliego. 

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista solicitará a la Dirección 
de Obra la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). Esta acta no podrá expedirse 
antes de la finalización del plazo indicado en el pliego para su ejecución, independientemente de que el 
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. 

El Acta de Terminación de las Obras será expedida luego de realizada la inspección por parte del 
Órgano de Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estándares para la 
Recepción Provisoria indicados en la Sección 16 de las ETCM (ESTÁNDARES PARA LA RECEPCIÓN 
PROVISORIA Y DEFINITIVA) así como los estándares exigidos por Pliego. 

Se aplicará el artículo 35 de la Sección 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de 
plazos.  

9.2 Obras Complementarias. 

El plazo para la ejecución de las Obras Complementarias será indicado por la Dirección de Obra en la 
Orden de Trabajo que disponga las mismas. 

10. Incumplimientos. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las Obras Complementarias será sancionado con 
una multa de US$ 200 por día calendario de atraso. 

11. Pagos. 

El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en función de las 
cantidades ejecutadas según los precios unitarios establecidos en el contrato. 
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12. Elementos de Contralor.  

12.1 Alojamiento Órgano de Control. 

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Órgano de Control de Contratos deberá dar 
alojamiento adecuado al personal que realizará los controles durante la duración de la evaluación. 

El Director de Obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento, así como la cantidad 
de habitaciones y el período a contratar. 

El Alojamiento se pagará a través del rubro: 

4063  Elementos de Contralor (global). 

El costo para el Contratante será el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

13. Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período de contrato. 

13.1 Mantenimiento del Tránsito y Señalización de obra. 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones 
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la 
DNV. 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la 
seguridad vial en la zona de obra. Este Plan se revisará periódicamente por el Concedente y se enviará 
a la Dirección de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalización de cada año 
del Contrato. 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de 
apertura de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV, indicaciones de la 
Dirección de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineación 
(balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo con 
ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e 
indicaciones de la Dirección de Obra.  

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha 
indicando: MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de señal, en el 
formato que indicará la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR constando 
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta 
información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en 
ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, 
mediante contraseña. 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

La señalización, elementos de delineación y encarrilamiento de obra deberá cumplir en todo momento 
con los estándares de servicio estipulados en este contrato para la señalización vertical. Los valores de 
reflectividad mínimos serán un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo. 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas 
nocturnas (el Contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su 
aceptación o no). 
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El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio del Concedente. 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes 
cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

382 Señalización de obra (global). 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no 
el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

El Contratista será responsable por la colocación y mantenimiento de señales y balizas indicadoras en 
los lugares peligrosos y tomará todas las medidas de precaución que fueran necesarias para evitar 
accidentes y señalizar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones específicas que se registren en 
el tramo, sea por accidentes u cualquier otra circunstancia. El no cumplimiento de alguna de las 
condiciones arriba mencionadas será pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo 
además el Concedente aplicar las penalizaciones establecidas en la cláusula 5.1 del Capítulo 3, según 
corresponda. 

 

13.2 Suministro de Señalización de Obra (No Aplica) 

Antes de los treinta días calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista deberá 
suministrar señales de obra de acuerdo con el detalle que entregará la Dirección de Obra. Dichas 
señales serán empleadas por el Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma 
lleve a cabo, siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregará 
las señales en el Campamento de la DNV que indique la Dirección de Obra.  

Las señales cumplirán con los mismos requerimientos que los especificados en la cláusula 13.1 del 
Capítulo 2. 

Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas 
en el Obrador del Contratista. 

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra será pasible de una Orden 
de Servicio. 

El pago del suministro se hará de acuerdo con el precio ofertado en el rubro: 

3004 Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 fluorescente (m2). 

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del rubro 3004 
“Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con 
respecto a lo previsto en la cláusula 13.1 del Capítulo 2 “Mantenimiento del Tránsito y Señalización de 
Obra”. 

 

13.3 Mantenimiento del Tránsito. 

Como complemento a lo establecido en la cláusula 60 de la Sección 5 se establece lo siguiente:  

A los efectos de realizar desvíos sin riesgos y sin molestias para el usuario podrán habilitarse al tránsito 
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que deberá ser aprobado previamente por el 
Concedente. 

No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. De ser posible el trabajo se 
ejecutará afectando solamente media calzada, dirigiéndose el tránsito a la media calzada en condiciones 
de circulación. 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando 
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de 
noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características 
permitan visualizarlas con facilidad. 

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias 
de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización 
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alguna de parte del Contratante por concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el 
tránsito público en la obra. 

El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya 
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo. 

14. Oficina Dirección de Obra.  

Las oficinas para la Dirección de Obra establecidas en el artículo 55.3 de la Sección 5 deberán tener 
conexión a Internet, y como mínimo deberá estar equipado con aire acondicionado, baño, 3 escritorios, 2 
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedora, etc. 

La misma durante la ejecución de las obras obligatorias estará ubicada preferentemente en la planta 
asfáltica, posteriormente podrá estar ubicada en un obrador de la empresa próximo al circuito de 
mantenimiento. 

Las oficinas para la Dirección de Obra no serán objeto de pago directo, quedando prorrateado en los 
demás rubros de contrato. 
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C. CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1. Gestión y Conservación por Niveles de Servicio.  

El contratista realizará el mantenimiento mayor necesario, independientemente de disponer de las 
cuadrillas necesarias en forma permanente, a los efectos de realizar el mantenimiento rutinario de la 
infraestructura existente. El contratista realizará las tareas de mantenimiento mayor usando los rubros 
existentes para las mismas y agregando todas las tareas necesarias de mantenimiento a los efectos de 
cumplir con los niveles de servicio establecido para cada uno de los ítems de mantenimiento (sin derecho a 
cobrar expresamente por los rubros mencionados anteriormente). Para ello el contratista percibirá una 
cuota por kilómetro mensual para el mantenimiento del circuito. 

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente 
cuadro de metrajes: 

 

Grupo Rubro Descripción Unidad Total 

133 2123 
Conservación pavimento tratamiento bituminoso (calzada 

y banquina) 
km.mes 2.748,00 

1.1 Calzada y banquina. 

Se entiende por calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, 
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje. 

Se entiende por banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración y 
desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a 
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc. 

Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 
contratación. 

A los efectos de realizar las tareas de conservación rutinaria en calzada y banquina de tratamiento 
bituminoso (reducciones de ancho, tapadas de pozos, desprendimiento severidad alta) se habilita el uso de 
premezclado y mezcla asfáltica en frío. Para los tramos de pavimento de mezcla asfáltica no se permitirá 
el uso de premezclado, habilitándose el uso de mezcla asfáltica en frío. En ambos casos previa 
autorización por parte de la Dirección de Obra de la dosificación correspondiente y mediante las reglas del 
buen arte (encuadrado con lados rectos y paralelos, encolado, compactación, etc. de la superficie a 
reparar). 

La conservación rutinaria de la calzada y banquina se pagará mediante la cuota mensual fija por 
kilómetro de red en el siguiente rubro: 

2123 Conservación pavimento tratamiento bituminoso (calzada y banquina). 

Se deberán mantener en los tramos y la infraestructura que gestiona el Contratista los Niveles de Servicio de 
los pavimentos de calzada y banquina que se detallan en el Anexo 3. 

1.2 Documentos de gestión. 

1.2.1 Parte de Tareas. 

Dentro de los diez días calendario del mes siguiente, se presentará las tareas realizadas en cada tramo, 
durante el mes anterior. 

Adicionalmente el Contratista deberá declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus 
respectivas especificaciones y ensayos. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 5). 

1.2.2 Bitácora de Obra. 

Dentro de los diez días calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentará la Bitácora de 
Obra donde el Contratista registrará diariamente los hechos o actos más relevantes que ocurran durante 
la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, medio ambiente, accidentes, etc.  
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También se informará en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio público 
(como ser ocupaciones en la faja de dominio público, daños a la infraestructura vial o de servicios, 
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de tránsito, etc.).  

1.2.3 Sondeos de Cauce. 

El Contratista efectuará Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y 
siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe semestral que se 
entregara dentro de los siete días calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la División 
Mantenimiento. 

En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato. 

Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión del centímetro y una pesa, aguas arriba y 
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara 
superior de la vereda o de las defensas en su caso). 

Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un 
seguimiento y su visualización gráfica. El Concedente podrá proporcionar un archivo digital en el que 
también deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 

1.2.4 Inventario y diagnóstico de estructuras. 

Dentro de los primeros treinta días calendario de vigencia del contrato, el Contratista deberá presentar a 
la Dirección de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de 
las Obras de Arte Mayor que incluya registro fotográfico y un Plan de Trabajo.   
 
Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberán ser comunicados a la División Mantenimiento y 
a la División Estudios y Proyectos de la DNV. 
 

En algún momento del contrato está previsto que la DNV desarrolle una aplicación que permita el ingreso 
de dicha información. La aplicación se accederá vía web. A los efectos de usar la aplicación el 
Contratista deberá solicitar usuario con el cual se autenticará a la aplicación. Mientras ello no ocurra se 
pautará el formato de entrega con la Dirección de Obras y/o Órgano de Control de contratos  

Estas tareas (Parte de Tareas, Bitácora de Obra, Sondeos de Cauce y Diagnóstico de Estructuras) no 
será objeto de pago directo, quedando prorrateado en los demás rubros del contrato. 

 

1.3 Sistema de Control de calidad de las obras. 

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por 
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar con un programa que 
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se 
aplicarán en esos procesos, dentro de los siete días calendarios siguientes a la suscripción del Acta de 
Replanteo.  

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este pliego 
(Anexo 1 y Anexo 2) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para 
cumplir con los fines descriptos. 

No se iniciarán los trabajos hasta su presentación. 

Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 

• Materiales y productos a ser ensayados. 

• Procedimientos de trabajo a ser controlados. 

• Frecuencia de los ensayos y controles. 

Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 

• Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros). 

• Trabajos en proceso. 
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• Trabajos terminados. 

Los ensayos de materiales, se centrarán en sus características al ingreso a planta, acopiados o en los 
lugares habilitados para su distribución. 

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos 
de labor utilizados por el Contratista. 

Los ensayos de trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre el producto terminado. 

Dentro de los primeros siete días calendario de cada mes, el Contratista deberá entregar a la Dirección 
de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con información suficiente para 
demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado 
(procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricación).  

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de 
Rehabilitación de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminación de Obras, el 
Contratista deberá entregar a la Dirección de Obras (quien lo remitirá al Órgano de Control de 
Contratos) un informe que presente como mínimo el compilado de todos los ensayos 
relacionados con la obra en cuestión. 

Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los procedimientos 
de control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material cumple con los 
requerimientos específicos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaración. En 
el caso de materiales no utilizados anteriormente en el país, se deberá presentar una declaración del 
fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo qué norma. 

La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por 
el Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos 
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 

La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la 
ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 

• Materiales o productos a utilizar en las obras  

• Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables 

• Materiales durante su producción 

• Procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras 

• Materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones de cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, según los procedimientos y 
técnicas de muestreo habituales. 

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de 
mantenimiento (por ejemplo, para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas 
metálicas), el cual deberá incluirse en el informe mensual de calidad. 

Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en la 
cláusula 1.2 y cláusula 1.3 del Capítulo 2, se sancionará aplicando una multa equivalente a US$ 200 por 
día calendario y por informe, hasta su presentación en forma a exclusivo juicio del Concedente. 

Este sistema de control de calidad no será objeto de pago directo, quedando prorrateado en los demás 
rubros de contrato. 

 

2 Tareas de Apoyo a Regionales. 

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por metraje, 
gestionadas por el Órgano de Control de Contratos y supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse 
en los tramos que se indiquen. 
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3. Evaluaciones de los niveles de servicio. 

Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores 
admisibles - niveles de servicio – el Contratante realizará distintos tipos de evaluaciones: 

Evaluaciones mensuales programadas 

Evaluaciones semestrales 

Evaluaciones permanentes, no programadas 

Evaluación final 

En dichos procedimientos se cuantificará el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada 
parámetro e identificando las fallas existentes, según las metodologías que se describen en los Manuales e 
Instructivos correspondientes y en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

3.1 Evaluaciones mensuales programadas. 

Esta evaluación se realizará a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y dar 
lugar al certificado mensual de pago por kilómetro conservado. Para ello se realizará, una recorrida de la 
totalidad de tramos que comprende el circuito de mantenimiento. Aquellos kilómetros que no cumplan 
con alguno de los indicadores exigidos serán descontados en su totalidad, del total de kilómetros 
conservados en la cuota mensual. 

Se comunicará al Contratista la fecha para la evaluación con un mínimo de 24 horas de anticipación, a 
los efectos de que éste designe al personal que la presenciará. Finalizada la evaluación, se labrará acta, 
(que podrá ser la propia evaluación) detallando defectos, magnitud y localización de estos y otras 
observaciones que la Dirección de Obra estime pertinente realizar, así como también las 
consideraciones que el responsable técnico del Contratista estime convenientes. 

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se 
tomará como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluación realizada. 

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 

Esta evaluación se efectuará en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como mínimo 
de todas las secciones del circuito contratado seleccionada al azar. 

Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la 
tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose 
así un número total de secciones de cada tramo. 

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilómetro entero, se definen secciones 
especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de 
completar diez segmentos talque todos pertenezcan al tramo. 

Sección: 1 kilómetro 

Segmento: 100 metros 

El Órgano de Control de Contratos, que realizará esta evaluación, notificará al Contratista la fecha de la 
evaluación con un mínimo de siete días calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación, el Órgano de Control de Contratos realizará el sorteo de los kilómetros a 
evaluar labrándose un acta con el resultado de este (Acta de Inicio de la Evaluación), según el formato 
en el Anexo 4, la cual suscribirán el Órgano de Control de Contratos y un Representante del Contratista 
(Ingeniero Residente, Representante Técnico).  

Finalizada la evaluación en campo se labrará un acta, según el formato en el Anexo 4, describiéndose 
los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que será suscrita por el Órgano de Control de 
Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante 
Técnico). 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se 
constata que en algún kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se 
procederá anular los mismos, y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo 
(ver cláusula 5.6 del Capítulo 3). 
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Si durante la evaluación, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por 
cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo 
a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al 
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de 
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de 
disconformidad en los descargos posteriores. 

El Órgano de Control de Contratos procederá a determinar los kilómetros que presentan 
incumplimientos. Aquellos kilómetros que no cumplan con alguno de los indicadores exigidos serán 
descontados en su totalidad del total de kilómetros conservados. Para el cálculo de la penalización se 
multiplicará por 6 el valor de la cuota mensual para proceder a su descuento.  

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso 
para la notificación. 

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para lo cual 
dispondrá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para presentar los mismos.  

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista durante la evaluación y/o la falta de 
descargos en el Acta de campo, se tomará como conformidad del Contratista con el resultado de la 
evaluación realizada. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 
detectados en la evaluación.  

El Concedente estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 
evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se 
dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de la 
evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el Anexo 4,  
describiéndose los incumplimientos detectados y el cálculo de la penalización si corresponde, la cual 
será suscrita por el Órgano de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante 
Técnico. 

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento 
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los 
estándares. 

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección 
de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes.  

3.3 Evaluaciones no programadas. 

El Concedente a través de la Dirección de Obra y/o el Órgano de Control de Contratos, podrá efectuar en 
la oportunidad y lugares que estime convenientes, evaluaciones del estado de la red contratada, a los 
efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y niveles de servicio, sin aviso al Contratista. 

También tendrán como objetivo estas evaluaciones verificar que el Servicio contratado se preste con 
continuidad, identificar defectos localizados; observar si existen condiciones o prácticas de trabajo 
inseguras para los usuarios, o prácticas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de 
la infraestructura. 

Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de 
acuerdo con el formato establecido en el Anexo 4. Será obligación del Contratista responder con un 
comunicado de obra especificando la reparación de los incumplimientos de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo 4. 

Cada vez se detecten incumplimientos, se comunicará al Contratista por escrito mediante una Orden de 
Servicio, otorgándole un plazo para su reparación; de no constatarse su reparación estará bajo 
apercibimiento de penalización que se establece en la cláusula 5.3 del Capítulo 3. 
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Se entenderá como defectos a los incumplimientos de los estándares establecidos en el Anexo 3. 

Mensualmente, la Dirección de Obra y/o el Órgano de Control de Contratos preparará un resumen, de 
acuerdo con el formato establecido en el Anexo 4, de los defectos corregidos y sin corregir detallados en 
la Orden de Servicio y realizarán el cálculo de las penalizaciones de los estándares incumplidos a dicho 
mes, a los efectos de descontarlas del pago mensual. 

3.4 Evaluación final 

Tres meses antes de la finalización del contrato, el Concedente procederá a realizar una Primera 
Evaluación (1) para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio a los efectos de la Recepción 
Contrato. 

Si una vez finalizada esta evaluación se constataran incumplimientos, se retendrá la certificación de la 
cuota de mantenimiento, hasta que se realice una Segunda Evaluación, sin perjuicio de la aplicación de 
las multas dispuestas y se emitirá un Orden de Servicio que deberá ser cumplida dentro de los plazos 
de reparación establecidos en este Pliego para cada uno de los estándares. 

Durante el transcurso de la última quincena contractual la Dirección de Obra dará aviso al Órgano de 
Control de Contratos del cumplimento o no, de las Ordenes de Servicio emitidas por concepto de la 
Primer Evaluación anteriormente mencionada. Si las Ordenes de Servicio fueron cumplidas se pagarán 
las retenciones realizadas, mientras que si no fueron cumplidas estas retenciones no se pagaran, sin 
perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas.  

La Segunda Evaluación (2), se realizará durante la última semana contractual. Si en esta evaluación no 
se encuentran defectos se procederá a la firma del Acta de Inspección Previa a la Recepción Definitiva 
del contrato. De constatarse defectos se dará un plazo de 28 días luego de la finalización del contrato 
para realizar las reparaciones necesarias, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. 
Vencido dicho plazo y antes de los 30 días siguientes, se realizará una Tercera Evaluación (2). Si los 
incumplimientos detectados fueron reparados se procederá a la firma del Acta de Inspección Previa a la 
Recepción Definitiva del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. En caso de 
que los defectos persistan, se procederá a la firma del Acta de Rescisión del Contrato al amparo de lo 
establecido en el Artículo 43 de la Sección 5 del presente pliego, sin perjuicio de la aplicación de las 
multas dispuestas.  

No se realizarán Recepciones Provisorias Parciales por tramos. 

(1) La metodología de la Primer Evaluación realizada para la recepción del contrato corresponderá a la 
de una evaluación programada de frecuencia semestral, según el formato en el Anexo 4. 

El tamaño de la muestra para la Primer Evaluación será de un 20% como mínimo de todas las secciones 
del circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, deberá considerarse como una 
evaluación programada de frecuencia semestral. 

(2) La metodología de la Segunda y Tercera Evaluación corresponderá a la de una Evaluación No 
Programada 

3.5 Tiempos de respuesta 

Evaluaciones permanentes, no programadas. 

Fallas o defectos aislados 

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Dirección de 
Obras emitirá un Aviso, y el contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad 
del ítem correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en las 
tablas correspondientes de Niveles de Servicio. 

Fallas o defectos generalizados 

Para aquellos incumplimientos detectados en las evaluaciones que se presenten en forma generalizada, 
los plazos de respuesta serán definidos por la Dirección de Obra, atento al tipo y volumen de los trabajos 
y según afecte la seguridad y confort de circulación. 

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Dirección de 
Obras emitirá un Aviso, y el contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad 
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del ítem correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en el Anexo 
3 Niveles de Servicio. 

Evaluaciones de seguridad y señalización de obra. 

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan falta de 
elementos de seguridad del personal del contratista o incumplimientos de la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra, se aplicará una multa cuyo valor será el establecido en la cláusula 5.1 del Capítulo 
3. 

Evaluaciones mensuales programadas. 

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual, si se constatan 
incumplimientos, será descontado de la cuota mensual, en su totalidad el valor kilómetro mes, por la 
cantidad de kilómetros en que se hayan detectado incumplimientos. 

4. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
programadas, no programadas y final 

4.1 Evaluaciones mensuales programadas 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

Penalización =  Mi x Pi 

 

Donde: 

Pi= Número de kilómetros que presentan incumplimientos, expresado en km. 

Mi= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo que 
presenta incumplimiento (cuota de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

i= cantidad de kilómetros evaluados. 

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia mensual, se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente. 

 
4.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 
 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

Penalización = 6 x ( Mi x Pi) 

Donde: 

Pi= Número de kilómetros que presentan incumplimientos, expresado en km. 

Mi= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo que 
presenta incumplimiento (cuota de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

i= cantidad de kilómetros evaluados. 

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia semestral, se incorporarán al resumen de pago descontándose de los 
montos previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente. 

 

5. Multas por otros incumplimientos. 

5.1 Seguridad y Señalización en obra. 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas diarias que a continuación se detallan: 
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ÍTEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro US$ 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación US$ 50 c/u 

Elementos de balizamiento US$ 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad US$ 20 c/u 

Banderilleros US$ 100 día 

5.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente serán penalizados directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por día.  

5.3 Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio. 

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberá informárselo al 
Director de Obra, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo con el formato 
indicado en el Anexo 4. 

El incumplimiento de Órdenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día 
calendario de incumplimiento de US$ 500. 

La Dirección de Obra podrá solicitar al Órgano de Control de Contratos que las penalizaciones que 
surjan de Órdenes de Servicio no sean aplicadas directamente del certificado, sino que los mismos sean 
descontadas en suministros que serán indicados por la Dirección de Obra.   

5.4 Multas resultantes por no entrega de informes. 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes que el Contratista 
deba entregar y no se haga referencia explícita del monto de la multa, aplicará una penalización de US$ 
200 por día calendario y por informe atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio del 
Concedente. 

5.5 Multas por no la concurrencia al sorteo de las evaluaciones programadas. 

Si el Contratista no se concurre al sorteo se le aplicará una multa de U$S100. 

5.6 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas. 

En caso de constatarse durante el período de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros 
sorteados se aplicará una penalización de US$ 1000 por kilómetro que se detecte esta situación. 

5.7 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia. 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a US$ 500 
por día hasta su regularización. 

Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de Control de 
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 

La Dirección de Obra podrá solicitar al Órgano de Control de Contratos que las penalizaciones que 
surjan por incumplimiento de las tareas de vigilancia no sean aplicadas directamente del certificado, sino 
que los mismos sean descontadas en suministros que serán indicados por la Dirección de Obra.   
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D. ANEXO 1: DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS MÍNIMAS. 

 

1. Obras Obligatorias Mínimas. 

Las Obras Obligatorias Mínimas definidas en el Capítulo 1 consisten en: 

• Rehabilitación de Pavimentos (1.1) 

• Obras de Mantenimiento Mayor (1.2) 

• Obras Complementarias (1.3) 

1.1 Obra de Rehabilitación de Pavimentos. 

 

Descripción. La obra obligatoria de Rehabilitación de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la 
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento. 

En función del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo: 

Obra 1: Tramo 3 

Calzada y 
Banquinas 

Bacheo con tosca en pavimento existente. 

Ensanche de plataforma a través de la ejecución de una cuña para obtener un ancho total de 
8.40m. 

Reciclado de pavimento con cemento portland en un espesor de 15cm y ancho de 8.40m. 

Ejecución de TBD en un ancho de 8.20m. 

 

Obra 1: Tramo 4 

Calzada y 
Banquinas 

Bacheo con tosca en pavimento existente. 

Ensanche de plataforma a través de la ejecución de una cuña para obtener un ancho total de 
8.40m. 

Recargo con tosca CBR > 60% en un espesor de 15cm y en un ancho de 8.40m. 

Reciclado de pavimento con cemento portland en un espesor de 20cm y ancho de 8.40m. 

Ejecución de TBD en un ancho de 8.20m. 

 

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de 
metrajes: 

OBRA 1: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 343 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 28560 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 27880 

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 1020 

7 135 Material granular para bacheo m3 62 

7 174 Ensanche de plataforma existente m 6800 

7 181 Reciclado de pavimentos (espesor = 15cm) m2 28560 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 753 
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153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 32 

154 2138 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 76 

304 3042 Tachas instaladas c/u 284 

304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 128 

304 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 1020 

304 3039 Amarillo aplicado en frío m2 510 

304 3040 Superficies aplicadas en frío m2 50 

 

OBRA 2: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 2272 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 141960 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 138580 

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 26364 

7 135 Material granular para bacheo m3 247 

7 174 Ensanche de plataforma existente m 33800 

7 181 Reciclado de pavimentos (espesor = 20cm) m2 141960 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 3742 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 157 

154 2138 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 375 

304 3042 Tachas instaladas c/u 1409 

304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 634 

304 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 5070 

304 3039 Amarillo aplicado en frío m2 2535 

304 3040 Superficies aplicadas en frío m2 300 

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son mínimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y 
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estándares exigidos. 

1.1.1 Obras en Calzada y Banquinas. 

1.1.1.1 Bacheo del pavimento con tosca. 

Este tipo de solución se plantea para bachear la banquina existente en aquellos lugares aprobados por el 
Director de Obra. 

Cuando se considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la 
remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR  
80%. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el 
resto. Una vez terminada la compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la 
base granular actual.  

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada.  

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una 
prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión 
de inflado de 108 PSI, serán bacheadas.  

Se delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.  

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos para los 
rubros: 

135 Material granular para bacheo (m3) 

El rubro 135 se pagará de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el 
Director de Obra. 
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1.1.1.2 Ensanche de firme. 

Este tipo de solución se plantea para generar un ancho de plataforma terminada de 8.40 m en aquellos 
tramos que así este especificado y donde se requieran. 

En el caso que el ancho de plataforma lo permita y en donde el Director de Obra lo ordene se realizara 
un corte (“diente”) con motoniveladora en el borde exterior de la banquina de manera de poder generar 
un ancho mayor de banquina a pavimentar. Dicho corte (y la posterior conformación del material 
excavado) no será objeto de pago directo. 

La excavación generada será rellenada con material de base granular CBR>60%, la que se conformará y 
compactará al nivel y pendiente de la plataforma adyacente. Se instrumentará un procedimiento 
constructivo de forma tal de llegar a una compactación al 96% del PUSM.  

La tarea anteriormente mencionada, a modo referencial se encuentra expresada en el perfil transversal 
de la Lámina Nº1. 

La capa de base de material granular estabilizado con cemento estará compuesta por material granular 
CBR>60% y un contenido de cemento de 80kg por metro cúbico compactado (procurando llegar a una 
resistencia a compresión simple a 7 días ≥ 20 kg/cm2). Dicha capa podrá ser fabricada en planta 
dosificadora o en sitio. En el caso de la Obra 1, el reciclado se ejecutará con el material de base 
existente. 

En el caso que el material granular estabilizado con cemento se fabrique en planta dosificadora el 
mezclado se ejecutara en una planta mezcladora central fija. Las características técnicas y de 
disponibilidad de la planta deberán ser detalladas y sujeta a aprobación del Director de Obras.  

Para la realización de la capa de base de material granular estabilizado con cemento en sitio, una vez 
aprobada la capa de sub-base se tendera la capa de base de material granular CBR>60%. A los efectos 
de realizar la estabilización en sitio se empleará una maquina estabilizadora de última generación 
formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o picas 
situadas dentro de una carcasa en la que se puede inyectar agua o el cemento en forma de lechada.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando 
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de pasadas 
necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse 
en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado son 
homogéneos en todo el ancho del equipo.  

Los equipos dosificadores de cemento deberán realizar el extendido del conglomerante de forma 
ponderal, sincronizado con la velocidad de avance (serán autopropulsados). Esto se podrá hacer 
utilizando equipos dosificadores por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de 
lechada en el tambor de la estabilizadora, o eventualmente por distribución delante de la estabilizadora 
utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está 
prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución dosificada 
mecanizada del cemento portland.  

El Contratista someterá a la aprobación previa del Director de Obras el procedimiento de estabilización 
que pretende utilizar (especificando también el procedimiento de curado etc.).  

Los materiales deberán cumplir con lo especificado para material granular CBR>60%.  

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:  

94 Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento (con transporte) (ton).  

131 Base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).  

174 Ensanche de plataforma existente (m). 

181 Reciclado de pavimentos (m2).  

 

En el rubro ejecución de ensanche de firme se pagará la compensación por la totalidad de las obras de 
movimiento de suelos a realizar en cada lado de la calzada (diente, excavación no clasificada, terraplén, 
excavación a deposito, excavación de préstamo, cuneta, conformación y compactación de ensanche 
etc.).  
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Luego de aprobada la capa de base de material granular estabilizado con cemento portland se procederá 
a ejecutar un riego de imprimación con una posterior ejecución de un tratamiento bituminoso doble.  

Todos estos trabajos, así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  

102-2 Mezcla asfáltica para banquina (ton).  

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2).  

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).  

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

 

 

Lámina Nº1 

1.1.1.3 Señalización Horizontal. 

Para la realización de los trabajos de señalización horizontal de las Obras de Rehabilitación de 
Pavimentos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Señalización y 
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial. 
La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la 
Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.  

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal 
incluida el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, así como el proyecto de 
señalización horizontal. La Concedente deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 
definitiva de las marcas. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

3037 Línea de eje aplicado en frío (m2). 

3038 Línea de borde aplicado en frío (m2) 

3039 Amarillo aplicado en frío (m2). 

3040 Superficies aplicadas en frío (m2). 

3042 Tachas instaladas (c/u). 
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1.2 Obra de Mantenimiento Mayor. 

Las tareas de mantenimiento propuestas serán gestionadas por el Contratista y aprobadas por el 
Director de Obras a los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y 
funcionales para el usuario durante el transcurso del contrato. 

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente 
cuadro de metrajes: 

Obras de Mantenimiento Mayor 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 51 Excavación de cunetas m 14160 

2 47 Limpieza de cauce OAM há 2 

2 70 Limpieza de alcantarillas c/vez 232 

4 94 Cemento portland para base cementada ton 194 

6 111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2 20745 

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 20745 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 17782 

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 11237 

7 134 Material base estabilizado c/ cemento Pórtland m3 260 

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 649 

7 182 Reciclado superficial de pavimentos m2 17288 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 730 

10 228 Hormigón ciclópeo para fundación de revestimiento m3 35 

10 229 Hormigón ciclópeo para fundaciones, caños y revestimientos m3 40 

12 257 Sobrepiso de hormigón clase IV  m2 10 

13 262 Hormigón armado clase VII para losas de acceso m3 100 

13 263 
Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (c/tratamiento 
sup.) m3 10 

13 264 Hormigón armado clase VII para cabezales m3 40 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 45 

13 274 Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 30 

21 438 Sellado de juntas m 400 

26 471 Baranda de hormigón armado (Incluye tratamiento superficial) m 60 

29 518 Reparación lesiones c/arm exp  m2 10 

29 519 Mortero reparación (mejorado)  m2 10 

61 759 Revestimiento con losetas de hormigón o bloques m2 250 

114 1299 Corte de pasto há 680 

89 2006 Reparación de fisuras          m 35 

47 2034 Sellado de fisuras por punteo m 350 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 73 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 25 

Los metrajes previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato ejecutar más 
del metraje previsto en algún rubro en detrimento de otro, sin derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 

1.2.1 Corrección de drenajes. 

Profundización de cunetas 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la 
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de 
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo 
indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en 
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la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en 
acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la 
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 
0,5%. 

Se procurará realizar una limpieza y conformación de todo el ancho de faja sin afectar el monte indígena 
o alguna otra zona indicada por la Dirección de Obra. En aquellas curvas que la vegetación obstruya la 
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Dirección de Obra. 

El pago de todas estas tareas se pagará al precio establecido en el rubro: 
 

51 Excavación de cunetas (m). 

1.2.2 Bacheo del pavimento existente. 

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es 
inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el 
material granular CBR > 60%. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m 
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular este deberá 
tener el mismo nivel que la base granular actual. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada. 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos que hallan indicios de fuga de finos o que tengan 
movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 
10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán bacheadas. 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la 
calzada. 

Se limpiará y regularizará la faja lateral en la zona de bacheo la que deberá quedar libre de montículos, 
malezas y cualquier tipo de material. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos para los 
rubros: 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el 
Director de Obra. 

1.2.3 Escarificado, conformación y compactación de la capa de base. 

En los lugares que la Dirección de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y compactado 
del pavimento existente. 

Una vez aprobadas las tareas de bacheo se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el 
cual se realizará en una profundidad no menor a los 0,15 m. Estos trabajos se ejecutarán mediante el uso de 
un equipo de reciclado en sitio. 

La máquina recicladora estará conformada por un equipo automotriz con un rotor de uno o varios ejes 
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se 
pueda inyectar agua. 

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando 
una mezcla uniforme de forma tal que deje trozos no superiores a 0,05 m de dimensión máxima, para lo 
que se realizarán el número de pasadas necesarias. El equipo deberá encontrarse en perfecto estado de 
funcionamiento para lo que se comprobará que el material producto sea homogéneo en todo el ancho del 
equipo. 

A juicio de la Inspección de Obra, se incorporará previo a la escarificación, el material de aporte 
necesario. Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea con 
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%. 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en 
el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi. 

La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimación como 
protección, abonándose como rubro 111 y 2136. 
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Todos estos trabajos, así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro: 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

182 Reciclado superficial de pavimentos (m2). 

131 Base granular CBR>60 (con transporte) (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 

En el rubro 182 se pagará el escarificado en sitio con recicladora. 

Eventualmente la dirección de obras podrá ordenar la adición de cemento portland a los efectos de 
estabilizar en sitio la base. En este caso se pagará el cemento portland en el siguiente rubro: 

94 Cemento portland para base cementada (ton). 

La estabilización en sitio con cemento portland se pagará en el rubro 182 no reconociéndose mayor 
costo por dicha tarea. 

Tramo de prueba: 

Antes de iniciarse la puesta en obra del reciclado superficial será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la forma de actuación del equipo, en especial la 
velocidad de avance para garantizar la disgregación adecuada. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 200m. 

La Dirección de Obra determinara si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción, en 
caso contrario no será objeto de pago alguno. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

1.2.4 Tratamientos bituminosos. 

Una vez terminadas y aprobadas las áreas bacheadas o escarificadas se ejecutará un tratamiento 
bituminoso doble que las cubra en toda su extensión. 

La Dirección de obras podrá ordenar la ejecución de tratamiento bituminoso simple por encima del 
pavimento existente. 

El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 
bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los fines descriptos. Esta 
autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra. 

Estará a cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV las cantidades 
del agregado pétreo. Esta dosificación deberá ser aprobada por la Inspección que podrá exigir la 
realización de una sección de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrá modificarse sin 
autorización escrita de la Inspección. 

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la adherencia a la 
superficie de estos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año que se ejecuten y a la viscosidad 
del asfalto base de estas, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones. 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes 
rubros: 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
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1.2.5 Corte de pasto. 

Se ejecutará según lo establecido en la cláusula 15.2.1 de la Sección 15 de las ETCM con excepción de la 
forma de pago que se realizará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

1299 Corte de pasto (há). 

Al momento del corte de pasto se deberá recolectar los residuos más voluminosos, bolsas de nylon, 
papeles, animales muertos, etc. 

En todos los casos esta tarea será comunicada por el Director de Obra mediante nota indicando 
progresivas y anchos de corte. 

Si la señalización vertical, defensas metálicas, parapetos, etc., forma parte del ancho de corte indicado, se 
procederá a realizar el desmalezado y corte manual en los alrededores de los elementos anteriormente 
indicado. 

Durante la vigencia del contrato, la Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de prescindir de 
esta tarea, realizarla a través de otro contrato o por Administración directa. 

1.2.6 Obras de Arte Mayor y Menor. 

Obras de drenaje 

Alcantarillas 
Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como caños, cajón, cámaras, etc. con 
excepción de puentes y cunetas. 

 
Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 
rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida con hormigón ciclópeo de acuerdo con lo 
establecido en la Sección III del PV, se repararán los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, 
fisuraciones y descascaramientos) y en el caso que no presenten zampeado entre las alas se rellenarán 
con hormigón ciclópeo de 0,30 m de espesor el espacio comprendido entre las ellas. 

Todos estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 

70 Limpieza de alcantarillas (c/vez). 

229 Hormigón ciclópeo para fundaciones, caños y revestimientos (m3). 

263 Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (c/tratamiento sup.) (m3). 

264 Hormigón armado clase VII para cabezales (m3). 

273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 

274 Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) (m). 
 

Obras de Arte Mayor 

Dentro de las tareas de Mantenimiento Mayor se realizarán las siguientes tareas de puesta a punto en 
los puentes, de acuerdo con los materiales y los procedimientos establecidos en el PV y en las 
Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones de la DNV de 
agosto de 2003.  

 

47 Limpieza de cauce OAM (há). 

94 Cemento Pórtland para base estabilizada (ton). 

134 Material base estabilizado c/ cemento Pórtland (m3). 

228 Hormigón ciclópeo para fundación de revestimiento (m3). 

257 Sobrepiso de hormigón clase IV (m2). 

262 Hormigón armado clase VII para losas de acceso (m3). 

438 Sellado de juntas (m). 

471 Baranda de hormigón armado (Incluye tratamiento superficial) (m). 

518 Reparación lesiones c/arm exp (m2). 
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519 Mortero reparación (mejorado) (m2). 

759 Revestimiento con losetas de hormigón o bloques (m2). 

2006 Reparación de fisuras (m). 

2034 Sellado de fisuras por punteo (m). 
 

En lo referente a los rubros 518, 519 y 2006 los mismos se ejecutarán conforme a lo establecido en las 
ETCM clausula 13.3, 13.2 y 13.1 respectivamente. 

En lo referente al revestimiento, se reparará o sustituirá el revestimiento de estribos y terraplenes de 
acceso con losetas de hormigón o bloques según sea el caso. 

En caso de ser necesario, cuando se presente faltante de material debajo de los revestimientos de 
estribos y terraplenes de acceso, se deberá reconstruir con tosca cemento. 

El terraplén cementado en los cuartos de conos, taludes (debajo de las losetas) y bajo losas de acceso, 
será cementado con 100 kg de cemento por metro cúbico de material. 

El material para la ejecución del terraplén cementado cumplirá con lo especificado en base granular para 
estabilizar con cemento portland. 

En todos los casos se deberán limpiar los revestimientos. 

El Contratante podrá ordenar otras reparaciones en las Obras de Arte Mayor que no estén en el rubrado 
anterior, por lo que se podrá solicitar cotización por los trabajos y ejecutar las mismas con cargo al rubro 
1303-1 Variaciones – Obras accesorias. 

Si del Diagnóstico de estructuras realizado por el Asesor Estructural y aprobado por el Departamento de 
Estructuras surge que es necesario realizar otras tareas no previstas en rubrado, el Contratista cotizará 
dichas tareas, la cual será evaluado por el Contratante quien podrá ordenar realizar la ejecución de estas 
con cargo al rubro 1303-1 Variaciones – Obras accesorias. 

Para cada puente luego que la Dirección de Obra detecte el cumplimiento de las tareas, el Contratista 
deberá pintar la totalidad de cordones, barandas y cabeceras del puente. 

En el caso de las cabeceras se realizará de acuerdo con lo establecido en la lámina tipo LT 242, 
sustituyendo la pintura reflectiva por papel reflectivo Tipo 1 de acuerdo a ASTM 4956-16. 

Esta tarea no será objeto de pago directo y se considera prorrateada en los demás rubros del contrato. 

1.3 Obras Complementarias. 

Descripción. Las obras obligatorias complementarias por ejecutar en el presente contrato consisten en: 

• Refugios peatonales (1.3.1) 

• Defensas metálicas (1.3.2) 

1.3.1 Refugios Peatonales.  

Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 207C.  

Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de 
acuerdo con los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

  606  Refugio peatonal (c/u). 

1.3.2 Defensas Metálicas.  

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo 
establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes serán de 2 m en 
secciones estándar y 1.5 m en terminales enterradas. 

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigón existentes.  

Se considerará prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional 
correspondiente. 
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En relación a la manipulación, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodología de control, se 
cumplirá con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.  

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1 y 5.2. 

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalarán con platinas sobre las estructuras de puentes, 
para dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo con el esquema general que se presenta a 
continuación. La defensa metálica (flexbeam) debe componerse con doble sección de baranda de f, 
determinándose en cada caso el diseño específico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton 
aplicado en el eje del perfil de la baranda.  
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Todos los elementos de la defensa deberán contar con una marca de identificación del fabricante, así 
como un código para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformación y/o 
galvanización sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificación de las 
empresas que realicen estos procesos. 

• El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus 
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar 
ocultas una vez la barrera haya sido montada. 

• No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados específicamente para las 
barreras de seguridad metálicas. 

• La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 (m). 

621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes (m). 

 

2. Especificaciones de los Materiales. 

Materiales basálticos 
La selección de los materiales basálticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos 
bituminosos, base negra y carpeta asfáltica se ajustarán a las siguientes condiciones: 
 
Estudio geológico y petrográfico: En el cual se delimitarán y ordenarán las coladas según su espesor, 
identificando parte superior, central, central basal y transiciones. 
El estudio petrográfico del material a utilizar que deberá mostrar ausencia de: 
 

• Productos intersticiales verdes a pardo rojizos – amarronados, con presencia de arcillas y óxido 
de hierro. 

• Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad. 
  
Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradación Dimetil-Sulfóxido 
(DMSO) deberán ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados 
en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizará de acuerdo a la técnica 
establecida en la norma UY A 26 (provisoria). 
Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberán tener un desgaste de 
Los Ángeles menor al 20%. 

 

2.1 Materiales granulares. 

2.1.1 Material granular CBR > 80%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003, 
el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 80% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga 
de 4.500 g.). 

• Equivalente de arena > 35. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.2 Material granular CBR > 60%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
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Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 60% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga 
de 9.000 g.) 

• X.IP  180. 

• X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.3 Material granular CBR > 40%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 40% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga 
de 13.500 g.) 

• X.IP < 180. 

• X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.4 Capa de base estabilizada granulométricamente 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capítulo A 
Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• El material será un estabilizado granulométrico triturado, consistirá en un producto de trituración 
de roca sana, homogéneo, con un contenido máximo del 15% en peso de agregados naturales, 
libre de pastos, malezas, materias orgánicas u otros materiales perjudiciales. 

• CBR > 100% para el 100% del PUSM. 

• CBR > 60% para el 95% del PUSM. 

• Expansión menor del 0,3%. 

• El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

• Desgaste Los Ángeles será menor que 35%. 

• Equivalente de arena > 30. 

• La fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) será no plástica. 

 

2.2 Mezcla asfáltica. 

2.2.1 Deformación Plástica. 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm. en el ensayo de 
resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 
kgf/cm2. 
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Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 
2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2 de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el 
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 µm/minuto. 

2.2.2 Modificaciones a las ETCM. 

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1 y 7.8.3 de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

2.2.2.1 Cláusula 7.2.1.  

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material 
granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección 
podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el 
yacimiento. 

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. 

2.2.2.2 Cláusula 7.3.2.  

Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M – 226 
o AC 30 (tabla 4) establecido en la norma ASTM D 3381.  

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 
especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación 
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 

2.2.2.3 Cláusula 7.4.1.  

En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que 
debe ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm. 

2.2.2.4  Cláusula 7.5.1.  

Las plantas de tipo continuo contarán con una balanza externa a la misma (electrónica o mecánica) para 
el pesaje completo de los camiones cargados equipada con un sistema automático de registro de las 
pesadas, con su respectivo sistema de calibración. 

Las plantas de tipo discontinuo o por pastones deberán contar con pesas de calibración de las 
respectivas balanzas. 

2.2.2.5 Cláusula 7.6.1.  

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de 
mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca la capa de base 
negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando 
de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no 
pase por la capa de base negra. 

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base 
negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
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base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra 
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el 
tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período 
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar 
dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la 
capa de base negra superior. 

2.2.2.6 Cláusula 7.8.3  

Cuando se alcancen las exigencias de compactación, se hará el pago según las condiciones que se 
indican: 

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularización: 

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor a 97% 100 

Mayor o igual a 96% y menor a 97% 
88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de 
compactación 

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor a 98% 100 

Mayor o igual a 97% y menor a 98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a 96% y menor a 97% 75 

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas. 

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, 
que quedarán redactados de la siguiente forma: 

2.2.3.1 Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura 
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la 
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.” 

2.2.3.2 Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, 
el Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en 
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por vía de circulación.” 

2.2.3.3 Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de 
mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: 

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) o a la 
fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un 
testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados 
en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos sublotes, 
los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30% del lote original. 

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 
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▪ Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 

▪ Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos 
ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará 
finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.” 

2.2.3.4 Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas 

Quedando redactado:” Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 
3-1-3, .se moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica 
de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 
mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas 
será de tres. 

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-
6-89 según corresponda. 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso 
específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre las 
probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes condiciones:  

• Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm.  tendrán densidad igual o mayor al 97% 
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 98% del 
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad igual o mayor al 97% del 
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.” 

2.2.3.5 Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  

Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

• Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total. 

• Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT 
4760, excepto el UNIT 

Tamiz UNIT 74 

± 6% ± 5% ± 2% 

 

2.3 Hormigón armado y áridos. 

2.3.1 Hormigón armado. 

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 10.5 
“Características, ensayos y control del hormigón”: 

2.3.1.1 Artículo 10.5.4, Cláusula F-15-4-4 de la Sección X – Obras en 
Hormigón y Hormigón Armado  

Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte sometida a control 
(control 100%) el valor de la resistencia característica estimada Rest estará dado por Rest= R1. 

2.3.1.2 Artículo 10.5.5, Cláusula F-16-9 de la Sección X – Obras en 
Hormigón y Hormigón Armado  
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En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la resistencia estimada 
Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica especificada en el proyecto o que la mínima 
establecida en el artículo 10.5 de 250 kg/cm2. 

2.3.1.3 Artículo 10.5.5, Cláusula F-16-10 de la Sección X – Obras en 
Hormigón y Hormigón Armado  

En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor que la 
especificada por proyecto, la Administración podrá establecer una penalización económica proporcional 
a la disminución de resistencia. 

2.3.2 Áridos. 

En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los compuestos 
alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes. 
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E. ANEXO 2: TAREAS DE APOYO A REGIONALES 
 

Descripción. Las Tareas de Apoyo a Regionales planteadas según lo dispuesto en la cláusula 2 del 
Capítulo 3, el Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro, ordenar la ejecución de 
obras y/o suministros (elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, suministro 
de materiales, reparación de maquinaria, etc.) las cuales se ejecutarán fuera del circuito del contrato y 
dentro de las regionales que abarca el mismo. 

El Contratista presupuestará las obras y/o suministros que el Contratante le indique para su aprobación, 
mediante un desglose de los precios. 

En el caso de tratarse de un suministro, el costo será el que resulte de la factura –sin impuestos-, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en el rubro:  

1303-2 Variaciones – Apoyo a Regional (global) 
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F. ANEXO 3: ESTÁNDARES DE SERVICIO. 

1. Niveles de Servicio para Calzada en Mezcla Asfáltica y Tratamiento Bituminoso 

 

 
Código 

 
Denominación 

 
Descripción 

 
Parámetro 

 
Método de evaluación 

 
Exigencia 

Plazo de 
reparación 

 

C Re 

 
Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

 
Disminución del ancho del firme de la calzada existente 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro del 
hectómetro afectado 

 

Se mide el ancho de firme 

 

0% 

 

10 días 

 

C Po 

 

Pozos 
Zona con pérdida total del firme de rodadura o que presenta 
desprendimientos con una profundidad >= a 2,5 cm respecto 
de la superficie original de rodadura 

 
Porcentaje máximo de área 
afectada 

 

Se calcula el área afectada 

 

0% 

 

1 día 

 

C Mat 

 
Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo de material 
que no permitiera la correcta adherencia del neumático con la 
superficie de rodadura 

 
Porcentaje máximo de área 
afectada 

 
Se calcula el área afectada 
en forma directa 

 

0% 

 

1 día 

 
C Obs 

 
Existencia de obstáculos 

Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de elemento que 
impida la libre circulación en la vía 

   
0 

 
1 día 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y 
banquina (u hombro) 

Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel 
  

50 mm 10 días 
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2 Elementos de Seguridad Vial. 

La señalización regirá por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización” (NUS), Laminas Tipo 
DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no 
contradiga estas especificaciones. 

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de 
Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la 
señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los 
estándares indicados a continuación para la nueva señalización, lo cual se considera incluido en la cuota 
de mantenimiento. 

2.1 Señalización Vertical y Aérea 

Proyectos de señalización. Está previsto realizar ajustes al proyecto de señalización existente. 

El Concedente proporcionará el Proyecto de Señalización del Corredor licitado, con los ajustes, para el 
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.  

Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo con el proyecto entregado, el plazo será de 
noventa días desde la notificación de entrega. 

Se detallan a continuación los casos en que se efectuará pago directo de señales: 

• Señales nuevas, que no existan físicamente en el tramo. 

• Señales que existen, pero que cambian su tamaño, pictograma o texto. 

• Reubicación de señales existentes. En este caso se realizará el metraje de postes trasladados, y 
se certificará la mitad de este en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro deberá 
reacondicionarse. Se excluyen de este ítem todos los elementos cuya ubicación estuviera 
predefinida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas, elementos de 
delineación, etc.), movimientos que no serán objeto de pago directo. 

 Estos trabajos se pagarán en los siguientes rubros: 

3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2). 

3027 Poste de hormigón para señales instaladas (m3). 

Cualquier otra situación se considerará prorrateada en la cuota de mantenimiento (como por ejemplo la 
colocación de señales en postes de iluminación mediante abrazaderas, retiro de delineadores o 
parapetos, etc.). Los cambios del proyecto respecto a señalización en pórticos y pescantes se pagará la 
señal por el rubro 3010, quedando prorrateado los demás rubros del contrato. 

Se sustituirán los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación de acuerdo 
con lo indicado en la NUS. El suministro e instalación de estos, así como el retiro, rellenado de pozos y 
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores se pagarán en los siguientes rubros: 

3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2). 

3027 Poste de hormigón para señales instaladas (m3). 

 

2.2 Señalización Horizontal.  

Demarcación. Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones 
previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para 
la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente. 

En todos los empalmes se demarcarán las líneas de detención en todos los accesos, así como las 
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Señalización y las instrucciones 
de la Dirección de Obra. 

La señalización horizontal será clase 1, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Norma 
Uruguaya de Señalización. 
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El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, 
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran 
prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los 
criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los 
trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas. El Contratista procederá al 
replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con marcas de pintura o similar que 
constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  

La ejecución de la demarcación podrá hacerse en forma integral por el Contratista o parcialmente y/o 
nula si se realiza por otros contratos. 

Asimismo, el Órgano de Control de Contratos (con el asesoramiento del Departamento Seguridad en el 
Tránsito), a través de la Dirección de Obra, indicará cuando se ejecutarán las tareas de demarcación 
horizontal mediante órdenes de trabajo las cuales deberán ser cumplidas en un plazo máximo de 15 días 
calendario. El incumplimiento de plazo de dicha orden de trabajo, serán penalizadas directamente, con 
una multa por día calendario de incumplimiento de US$ 500. 

La demarcación horizontal se pagará según los rubros: 

3037 Línea de eje aplicada en frío (m2). 

3038 Línea de borde aplicado en frío (m2). 

3039 Amarillo aplicado en frío (m2). 

3040 Superficies aplicadas en frío (m2). 

A los efectos del pago se considerará demarcación parcial (ejes o bordes) a una orden de trabajo por 
ejes o bordes sea menor a 300 m2. 

En la demarcación a ejecutar en pavimentos de hormigón se considerará prorrateada la ejecución de 
bandas de 0.05 m de color negro adyacentes a la demarcación para generar el contraste de esta. 

 

2.2.1 Forma de entrega y período de garantía o mantenimiento 

La demarcación se ejecutará de acuerdo con el documento Especificaciones del Equipamiento para la 
Seguridad Vial. 

1) El trabajo será recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las 
especificaciones. 

2) Los trabajos que no sean de recibo deberán ser eliminados de manera que no se visualicen, de 
forma definitiva. 

3) Se establece un período total de garantía de buena ejecución de los trabajos a partir de la 
recepción provisoria de 12 meses para la pintura en frío. 

4) La marcación del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente, contra fallas debidas a 
una adhesión deficiente o a otras causas atribuibles, tanto a defectos de la pintura en sí, como al 
método y condiciones de aplicación. 

5) El plazo total de garantía será el indicado en el punto 3 cumpliendo además las evaluaciones 
parciales que se detallan: 
 

Deterioro o Desgaste: 

Se controlará por comparación con el “Patrón de Comparación del Deterioro de la Pintura de 
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Señalización Horizontal del MTOP (Edición Diciembre 2001). 

Pintura en caliente: 

Se deberán cumplir los siguientes límites máximos: 

I) A la Recepción Provisoria 0%. 
II) Al cabo de 6 meses 10%. 
III) Al cabo de 12 meses 20%. 

Espesor: 

El espesor se determinará sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la Recepción 
Provisoria, el espesor promedio deberá superar los 400 micrones. 
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Se podrá determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la obra. 

Visibilidad diurna: 

Se evaluará mediante el Coeficiente de luminancia en iluminación difusa Qd. 

Al momento de la Recepción Provisoria y de la Recepción Definitiva se exigirá una luminancia mínima 
de: 

• color blanco: 100 mcd/lx/m2 (en pavimento asfáltico) y 130 mcd/lx/m2 (en pavimento de 
hormigón). 

• color amarillo: 80 mcd/lx/m2. 

 

Visibilidad nocturna: 

Se evaluará mediante el coeficiente de retroreflexión (RL) que se medirá con un reflectómetro de 
geometría 30 m. 

Al momento de la Recepción Provisoria, se exigirá un coeficiente de retroreflexión mínimo de: 

• color blanco: 200 milicandelas por lux por m2 (para equipo con ángulo de incidencia de 88,76° y 
ángulo de observación de 1,05°) 

• color amarillo: 150 milicandelas por lux por m2 (para equipo con ángulo de incidencia de 88,76° y 
ángulo de observación de 1,05°) 

 

Al momento de la Recepción Definitiva se exigirá un valor mínimo de:  

• para ambos colores: 100 milicandelas por lux por m2(para equipo con ángulo de incidencia de 
88,76° y ángulo de observación de 1,05°) 

 

Color: 

El color tanto de las marcas blancas como amarilla deberá estar en todo momento dentro de las 
siguientes coordenadas cromáticas: 

 

COLOR Coord 1 2 3 4 

Blanco X 0.355 

 

0.305 

 

0.285 

 

0.335 

 

 

Y 

 

0.355 

 

0.305 

 

0.325 0.375 

 
Amarillo X 0.443 

 

0.545 

 

0.465 0.389 

 
 

 

Y 

 

0.399 

 

0.455 0.535 

 

0.431 

 

6) Durante el lapso transcurrido entre la recepción provisoria y la definitiva, el Contratista deberá 
mantener el equipo utilizado en la demarcación, a la orden de la Dirección, a efectos de realizar 
la conservación de todas las marcaciones de manera que se ajusten a las evaluaciones 
indicadas (Art.5). 

7) Transcurrido el plazo de garantía y luego de cumplidas satisfactoriamente todas las evaluaciones 
parciales se podrá solicitar la recepción definitiva y disponer libremente del equipo utilizado. 

 

Durante el periodo de garantía de la demarcación se establece entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva una tolerancia de hasta un 3% del área pintada (para la cual se solicita la recepción) 
donde se incumpla alguno de los indicadores establecidos en el punto 5. Dicha tolerancia aplicará 
únicamente a zonas donde existan entradas particulares consecutivas o curvas. En estos casos la 
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Dirección de Obras ordenará el repintado de dichos tramos pagando la tarea en los rubros antes 
indicados según sea el caso. 
 
Se aclara que, si hay tramos que la Dirección de Obras ordena pintar más de una vez para cumplir con 
los indicadores durante el periodo de garantía, esa área se computara tantas veces como se pinte a los 
efectos de chequear la tolerancia establecida. 
 
Si durante el periodo de garantía es necesario repintar más del 3% del área, el Contratista pintara a su 
costo el metraje que resulte por encima del 3%. 
 
Para el caso de la demarcación de los lomos de burro y superficies rige todo lo establecido anteriormente 
con un periodo de garantía establecido de 12 meses. 
 

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas y cordón 
cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.  

Las techas reflectivas se pagará según el rubro: 

3042 Tachas instaladas (c/u). 
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G. ANEXO 4: MODELO DE DOCUMENTOS 

1. Modelo de Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO Nº… 

FECHA: … 

Por la presente se le ordena al Contratista ………… del Contrato Nº… denominado ……, realizar las 
tareas complementarias que a continuación se detallan: 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

23 X C a D 7 km Construcción de 
refugio 

7 días 

24 X C a D 7 km  2 días 

25 X C a D 7 km  2 días 

26 X C a D 10 km  2 días 

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 

 

-------------------------- 

Director de Obra 
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2. Modelo de Orden de Servicio  

ORDEN DE SERVICIO Nº… 

 

FECHA: … 

Se informa al Contratista… del Contrato N°… denominado……., que se ha procedido a realizar.............. 
en el día de la fecha......, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo 
que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, 
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

… … … … … … … … … 

7 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

CPo Pozo 1 días 08/02/22 

8 X C a D 7 km 7+400 CObs Existencia de 
obstáculos 

1 días 08/02/22 

9 X C a D 7 km 7+650 CRe Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

10 días 17/02/22 

… … … … … … … … … 

 

-------------------------- 

Por el Contratante 
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3. Acta de Inicio de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2021, por una parte el Ing.… en representación del 
Órgano de Control, y por otra parte …...… en representación del Contratista del contrato Nº… 
denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a 
realizar en el día de la fecha la evaluación de frecuencia semestral Nº… procediéndose a evaluar las 
siguientes secciones del contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  
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4. Acta de Campo evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2021, por una parte el evaluador……… en representación 
del Concedente, y por otra parte ………. en representación del Contratista del contrato Nº… 
denominado…, suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se 
muestran a continuación:  

 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Calzada              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Observaciones Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

M
E

Z
C

L
A

 A
S

F
Á

L
T

IC
A

 

C Re 
Reducción del 
ancho de superficie 
de rodadura 

Disminución del ancho del 
firme de la banquina definido 
en el inventario de la DNV 

0%       X               

C Po Pozos 
Cavidades producidas en el 
firme de forma irregular y 
diferentes tamaños  

0%             X         

C Mat 
Existencia de 
material suelto 

Entendiéndose por material 
suelto cualquier tipo de 
material que no permitiera la 
correcta adherencia del 
neumático con la superficie 
de rodadura 

0%     X       X         

C Obs 
Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por material 
suelto cualquier tipo de 
material que no permitiera la 
correcta adherencia del 
neumático con la superficie 
de rodadura  

0                       

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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5. Acta de Finalización de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 2021, por una parte…… en representación del 
Contratante y por otra parte …. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia semestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

 

 

Incumplimiento de Estándares: 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 

defecto 
Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

C Po Pozo 

24 X C a D 7 km 7+400 …. …. 

25 X C a D 7 km 7+650 …. …. 

26 X C a D 10 km 10+320 CRe 
Reducción del ancho de superficie 
de rodadura 

 

 

Dado los defectos incumplidos detectados, se determinan los kilómetros fallados: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Km Fallados 

X A a B --- en obra --- 

X B a C 24,65 
km 

en 
mantenimiento 

2 

X C a D 35,00 
km 

en 
mantenimiento 

1 

X D a E --- excluido --- 

X E a F 5,00 km en 
mantenimiento 

0 

Total de km fallados 3 
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A continuación, se adjunta las penalizaciones correspondientes: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Km fallados Penalización 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km 
en 

mantenimiento 
2 

2 x 6 x $ 
<precio> 

X C a D 35,00 km 
en 

mantenimiento 
1 

1 x 6 x $ 
<precio> 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km 
en 

mantenimiento 
0 

NO 
CORRESPONDE 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares   $ <total> 

 

 

 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Órdenes de Servicio Nº… 
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6.  Modelo de Comunicado  

 

Comunicado Nº 8 

 

Fecha: 13/02/22 

 

Se informa al Contratante del contrato Nº …… denominado ……. que se ha procedido a reparar los defectos a continuación indicados, sometiéndose a su 
consideración las reparaciones para su aprobación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 

… … … … … … … … … … 

7 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

CPo Pozo 08/02/22 12/02/22 4 días 

8 X C a D 7 km 7+400 CObs Existencia de obstáculos 08/02/22 09/02/22 1 días 

9 X C a D 7 km 7+650 CRe Reducción del ancho de superficie de 
rodadura 

17/02/22 En Ejecución En fecha 

… … … … … … … … … … 
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7.  Modelo Resumen Orden de Servicio  

RESUMEN ORDEN DE SERVICIO 

 

MES/AÑO 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación de 
defecto 

Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparado 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … … … 

7 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

CPo Pozo 08/02/22 12/02/22 4 días U$S 500 x 4 días 

8 X C a D 7 km 7+400 CObs Existencia de 
obstáculos 

08/02/22 08/02/22 1 días U$S 500 x 1 días 

9 X C a D 7 km 7+650 CRe Reducción del 
ancho de superficie 
de rodadura 

17/02/22 20/02/22 3 días U$S 500 x 3 día 

… … … … … … …   … … 

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio U$S <total> 
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7.  Modelo de Resumen de Pago  

RESUMEN DE PAGO 

 

MES/AÑO 

El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del mantenimiento asciende a $ <total-1>, 
según el siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X A a B 10,00 
km 

Obra --- --- 

X B a C 24,65 
km 

En 
mantenimiento 

$ 
<precio> 

24,65 km x $ 
<precio> 

X C a D 35,00 
km 

En 
mantenimiento 

$ 
<precio> 

35,00 km x $ 
<precio> 

X D a E 18,00 
km 

 --- --- 

X E a F 5,00 km  $ 
<precio> 

5,00 km x $ 
<precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento  $ <total-1> 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el 
siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación de 
defecto 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … 

7 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

CPo Pozo 4 días U$S 500 x 4 días 

8 X C a D 7 km 7+400 CObs Existencia de 
obstáculos 

1 días U$S 500 x 1 días 

9 X C a D 7 km 7+650 CRe Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

3 días U$S 500 x 3 día 

… … … … … … … … … 

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio U$S <total-3> 

 

La penalización por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones 
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, según el siguiente detalle por tramos: 
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Ruta Tramo Long. Situación Km fallados Penalización 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en 
mantenimiento 

1 1 x 6 x $ <precio> 

X C a D 35,00 km en 
mantenimiento 

2 2 x 6 x $ <precio> 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en 
mantenimiento 

0 --- 

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4> 

 

En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 

 

MANTENIMIENTO $ <total-1> 

Penalización por incumplimiento de la calidad del 
servicio  

$ <total-4> 

Penalización por incumplimiento de Orden de Servicio  U$S <total-3> 

Otras penalizaciones y multas U$S   ……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios $   <total> 

Factor de ajuste de precios (Ka)  

TOTAL DEL MES con ajuste de precios $   <total> x Ka 
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H. ANEXO 5: PARTE DE TAREAS 
 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 

  

U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o
 

1
 

T
ra

m
o
 

2
 

T
ra

m
o
 

3
 

T
ra

m
o
 

4
 

T
ra

m
o
 

5
 

T
ra

m
o
 

6
 

T
ra

m
o
 

7
 

T
ra

m
o
 

8
 

T
ra

m
o
 

9
 

Observaci
ón 

Pavimento mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo  m                     

Sellado en área m2                     

Fresado m2                     

 Otros                       

Pavimento hormigón  

Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     

Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     

Bacheo espesor parcial m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de juntas m                     

Sellado de fisuras m                     

Colocación barras 
transferencia c/u                     

Otros                       

Banquinas mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                       

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     
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Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Fresado m2                     

Otros                       

Banquinas tratamiento bituminoso  

Bacheo y tratamiento m2                     

Escarificado y tratamiento m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Gravillado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Otros                       
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Parte tareas mensual obras de arte mayor 

  Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5  

  

U
n
id

a
d

 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

Observaci
ón 

Juntas 

Reparación juntas m                   

Reparación respaldo juntas m2                   

Sustitución juntas m                   

otros                     

Losa acceso/sobrepiso 

Bacheo m2                   

Sellado fisuras m                   

otros                     

Losa estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Vigas estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Pilas/ pantalla estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Fundaciones 
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Reparación m2                   

Socavaciones m3                   

otros                     

Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Reparación revestimiento m2                   

otros                     

Apoyos 

Reparación apoyos c/u                   

Sustitución apoyos c/u                   

otros                     

Baranda/cordón 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Sustitución Baranda m                   

otros                     

Vereda 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras/juntas m                   

Sustitución loseta m2                   

otros                     

Calzada 

Barrido m2                   

Limpieza dren c/u                   

otros                     
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Parte tareas mensual faja 

  

U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o
 1

 

T
ra

m
o
 2

 

T
ra

m
o
 3

 

T
ra

m
o
 4

 

T
ra

m
o
 5

 

T
ra

m
o
 6

 

T
ra

m
o
 7

 

T
ra

m
o
 8

 

T
ra

m
o
 9

 

Observaci
ón 

Faja  

Corte pasto Ha.                     

Limpieza basura m3                     

Corrección erosiones m2                     

Herbicida m2                     

Desnivel banquina - faja m                     

Carpido arbustos m2                     

Carpido cordones m                     

Poda  c/u                     

otros                       

Refugios  

Pintura  m2                     

Reparación m2                     

Sustitución c/u                     

Refugio nuevo c/u                     

otros                       

Drenajes  

Limp. y/o prof. cunetas m                     

Limpieza cauce m2                     

Limpieza alcantarilla c/u                     

Reparación menor 
alcantarilla m2                     

Reparación mayor 
alcantarillas  m3                     

Sustitución alcantarilla m                     

Alcantarilla nueva m                     
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otros                       
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Parte tareas mensual Seguridad vial 

  

U
n
id

a
d

 

T
ra

m
o
 

1
 

T
ra

m
o
 

2
 

T
ra

m
o
 

3
 

T
ra

m
o
 

4
 

T
ra

m
o
 

5
 

T
ra

m
o
 

6
 

T
ra

m
o
 

7
 

T
ra

m
o
 

8
 

T
ra

m
o
 

9
 

Observaci
ón 

Señalización vertical  

Pintura poste c/u                     

Reparación poste c/u                     

Sustitución poste c/u                     

Poste nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Pórtico/Pescante  

Pintura  c/u                     

Reparación c/u                     

Sustitución c/u                     

Pórtico/Pescante nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Defensas metálicas 

Limpieza m                     

Reparación m                     

Sustitución m                     

Defensa nueva m                     

otros                       
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Señalización horizontal 

Pintura eje m2                     

Pintura borde m2                     

Pintura superficie pavimento  m2                     

Pintura sonorizador  m2                     

Reposición tacha c/u                     

Otros                       

Pintura estructuras 

Cordón m2                     

Puentes m2                     

Otros                       

 

 

 

 

 


