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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 27 de mayo de 2022

Sres. Direccion Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

CND-CVUICC/18/320/2022

Ref.: Solicitud Modificacién PDT y PFF propuesto por la DNV el 27/04/2022. Ampliacion de
Contrato de fecha 15/03/2022 “Atender los Accesos a Montevideo de Rutas 1y 5, y se
agregan obras complementarias”, Lic. M/63.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacién al Plan de Trabajo y Flujo
de Fondos adjuntos, que entraran en vigencia a partir del mes cargo Abril 2022.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

D.D.

Rincon 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy
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Montevideo, 27 de abril de 2022

Sres. de la Corporacion Vial del Uruguay
Cr. Jorge Olazabal
Presente

Ref.: Lic. M63 “Contrato de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial, Accesos a Montevideo”

Como es de su conocimiento se viene ejecutando una ampliacion de contrato que estaba prevista y
tramitada para ejecutarse entre los meses de Noviembre de 2021 y Abril de 2022 (Bmeses).

En la misma se han generado ahorros por algunas tareas cuyos metrajes resultaron menores a los
previstos inicialmente. Dada esta situacion se ha planteado la posibilidad de continuar con las tareas
de Mantenimiento por cuota en los meses de Mayo y Junio de 2022, lo que ha sido aceptado por la
contratista.

Por lo expuesto se solicita la autorizacion de prorroga de 2 meses de plazo de esta ampliacién que no
implica un aumento de monto del contrato ni en la partida de basico ni de leyes sociales.

Se adjunta a los efectos el nuevo PFF que tendré esta ampliacién.

Sin otro particular, saluda atentamente.

D.NV.-MT.0OP.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 925 7933
Rincon 575, Montevideo - Uruguay



Ampliacién LIC, M63 - Contrato de Rehabilitacién ¥ Mantenimiento de los Acceses a Montevideo
i
o | muare DESCRIPCION UNIDAD E:L:’;i :;:z:‘:::;’;‘; ociodonican Acumulado a MARZO 2022 Abr22 May22 Junaz
placion
Rehabilitacién de Pavimento -
2 7 |Excavacen no clasificads a deposito ~3 1,200 323 82 388,504.00 H 3 152,745.38 | S 16191000 S 151,910 00
5 103 |Mezzia asfaltea para bacheo Ten 200 3.497 79, 659,558.00/ 3 -8 104.83370| § -|s -
5 1031 |Mezca asfatica para baches Ten 50 687252 342,626.00 s 5 -8 -1s -
§ " Ejecucion ce nego BIumingso de imprmacion m2 4,000 2169 86,780.00 $ R -1 8 -5 158 622.68
T 135 |Matenal granuiar para saches 3 100 1347 54 134,754.00 s -1s 52812083 § 533.01600| 5 539.015.00
13 2 Cotones de hormigen armaso case Vi (ine tral superfical y veraca) m 80 1054 8% 24,351.20 s -5 3184570| § -1s
3z 547 Sacheo en espesdr total atemata 1 m2 1,500 3,238 18 4,857.270.00 s -8 525880432| 8 323818000 s 128527200
b 5471 |3aches en espesor toral aternatia 2 m2 1.500 2,953 18| 4.429.740.00 5 S -1 8 =1 8 =
134 FiH Sumnisio BnIoone ¥ eRNeRton 06 eludos astiRcos m3 10 23 052 08| 230,520.90 s 4 368833| § =]s
34 2129 | Sumnist branscone y elabaracdn de cementa astaks Ton 15 19.904 25 298,563.75 5 s 3284201 s -l s -
¥4 | 30031 |Suminste de seAakanen de obm case 2 m2 s 4107 88 20,538.45, 5 5 -l s -ls -
30 3042 |Tachas mstaladas clu 120 25471 30.565.20| S 5 -1 s -5 X
204 3043 |Epe aplsaco en caberte m2 360 582 47 200.941.20 s -3 -] s <18
204 3044 |Borce apicaco en catene m2 360 455 54 167.954.40 3 -] 8 -1 8 -] s =
102 3045 |amanio apicade en catane m2 | 180 54430 £7.088.00 s -1 s -|s -] s -
304 3045 |Superfoe aicaca en catente m2 w0 | +,477.37] 44321.10 s s -ls -ls .
Subtotal 12.114,176.20|
Obras complementarias
2 7 Excavacien ne clasdicada a deposta m3 80 { 455 31 36,424.80 5 -8 -1 s - s -
2 25 Escanficado. corfomaoen y compactacn e ¢aga de base m2 800 5010 40.080.00 s -1 8 -] & | § -
7 133 |Base granuiar con CBR »80% m3 160 1476 15 236,504.00 - -|s -l s -5 -
i3 273 |Alcantania de ca’os ce 50 om de cametro (sin cabezales) m 5 4,933 86 24,669.30 s | s =] s -1 s 2
ar 630 |Als terminal defenso metabcs mstanca (MASH TL3 o supenar) che 10 74,085 48] 740.964.80 H -1 s -§ 8 S 740,984 80
41 €21 |Sumsusim y colocackn ce defensas metdlcas LT 267 m 500 1,669 01 834.505.00 S -l s -] s -ls 834,505 00
& 5211 |Sumnisio y colocacon de defensas metahcas LT 263 m 100 317520 317,520.00 s -1s -1 s 1S 317,520 00
& 718 |Amomiguador ce impacto TLY mstatado ciu & | 44147535 3.531,602.80 5 =1 5 -| 8 =15 3,531.802 80
4t 713 |Poste metdlcs para sefales nstalados ch 2 | 8.,754.30 S -1 s -1 8 -1 8 =
18 33 |Homgen amado clase Vil para comaras m3 3 82,011.72 5 -3 -l s 5 -
301 3011 |Setales clase 2 nstaladas { no nc. posies) mz 3 20,537.75 s -] s -l s $ -
% 212 | Sefieies ciase 3 mstaladas { no ne postes) m2 5 475038 23.751.80 s - s -|s -] s -
3 | 3627 |Poste de homigen para sehdies msiziados. e 2 | msesTos 73.734.52 |'s NE BE -l s -
3 331 I S ¢e Contercon TLS m 700 i 542885 3,758,802.00 i s | 8 -1 8 -1s 3,788,802.00
08 15 |Superfions prtaces m2 4,000 56 52 265,080.00 | § -5 655.20000] 3 -
06 3057 |Celumna con pescante el 1 334,074 88| 334.07488 5 ] 8 R 3 -
30 523 Sumnisto y colocanén de vga mata paca Pasae Peatenal m 35 205,200 00| 7.182,000.00 5 -1 s =18 -1 8 -
Subtonl 17,552,217.77
Gestion y Ejecucion del Mantenimiento
) 22 |Aimentacon Zer mes 8 | 3483123 523,362.14] s 51256220] 5 3 103893631 5
2 515 | Auomowi sichofer | venmes 20 | 4222977 844,585.40 s 711,57182{ § H 137.2¢675| 5
18 2066 | Calzocs y bangura Kem mes. 244.82 12,004 94 2.935,648.42 5 244720702| 5 H 45344140( 5
4T 4335 | Oras de Arte mayar mmes 7,445,680 31267 2,327,881.63 s 193990136 5 387.88027| § 38758027| S
50¢ 2053 |Mantenmerto ce areas verdes y otros de ante mence Kmmes 244.62 18,834 25 4,607,234.24 s 383335186 5 757.87237| 5 767.872237| §
50 952 |umoezacefap Kmres 244,52 10,336 53 2,528,521.97) 5 2107,10154| § £21.42033| 5 42142033) 5
<29 225 |Segureadval Kemmes (1) 24462 21,284 92 5,206.717.13 s 433353084 8 857.785 19| § 857786 18| §
| 7 4053 |Eiementcs de contraior (segundad] Global 1 1,272.000.00 1.272,000.00 5 -ls 552,904 00| & 85280400 § £62.904.00
K + [wsvizacen Giosal B 5,370,584 00 0.00 s -Ts -]s -Is 2
E 71 |Recuzeracen amiental Giosal 1 70.000 00 1.570,000.00 5 £28.00000| § 125.600.00| § 12580000 § 125.500 00
7 32 |Senauacen ce cora Giosa 1 260,000 00 260,000.00 ] 20800000 S 4160000 S 41,60000] 41.600.00
Suotanal 22,178,960.92
Totat 51,843,354.89 5 16.732.61665 § 11,181,72695 $ B,244.851.01 § 15,684,160.29
s £1,843,354.89
|Basico sfimp. SU 51,843,354.89
VA suU 11,405,538.08
Monto Imponible su 11,323,520.79
Leyes Sociales suU 8,238,993.73
Total {Bésico + IVA + LLSS) sU 71,487,886.70
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