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7° INFORME TRIMESTRAL 

 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

OBRA: RUTA 5: “Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento  

en Ruta 5, Tramo Progresivas 69K000-93K350. 

 

EMPRESA: Consorcio Pietroboni Berkes. 

 

PERÍODO: Abril – Mayo - Junio 2024.  
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1- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA.  

 
En el trimestre informado se ejecutaron las siguientes tareas: 

 

 
 

2- ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.  

 
No hay actualizaciones de los documentos presentados, en el período que se 

informa.   

 

 

 

Excavación no clasificada a préstamo

Excavación no clasificada a deposito

Sub-base granular CBR>20%

Base granular CBR>60%

Estabilizado con cemento Pórtland

Ejecución de riego de imprimación para curado de bases cementadas

Pavimento de hormigón de 22cm

Hormigón manual

Colocación de caños de 800mm

Colocación de caños de 1000mm

Entradas particulares de 500mm

Hormigón Clase VII para cabezales de alcantarillas

Hormigón Clase VII para alcantarillas Tipo H

Hormigón C30 para Pasos Peatonales

Señales Clase 2 Instaladas

Línea de eje aplicado en caliente

Pintura de pavimento con resalto

Instalación de defensas metálicas

Instalación de columnas y luminarias

Zanja, tapado y reposición

Hormigón C20 para fundaciones

Hormigón armado Clase VII para fundaciones

Hormigón armado Clase VII para pilas y estribos

Hormigón armado para losa de puente

Hormigón precomprimido para vigas

Demolición de pavimento existente

Refugios peatonales

Revestimiento de suelo vegetal

Corrmientos de servicios OSE

Tareas Trimestre Abril - Junio

Obras de Arte

Bases Estructurales 

y Estabilizado

Pavimento de 

Hormigón

Movimiento de 

suelo

Otros Rubros

Señalización y 

Defensas

Iluminación

Puentes (Cañada 

del Cerro y Juncal)
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3- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPs. 

 
Al momento, no existen variaciones significativas al proyecto original que 
ameriten comunicaciones adicionales. 
 

4- GESTIÓN DE CANTERAS. 

      

En la siguiente tabla se informan los detalles de cada una de las canteras 

operativas a la fecha: 

 

 

 

  

 

 

 

5- REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Se detallan las siguientes tareas: 
 
 
1. Limpieza de pozo séptico 

No se realizaron en el trimestre informado. 

 

 

2. Limpieza de los baños químicos  

Se tienen en obra 22 baños químicos entre todas las empresas, los cuales 

cuentan con mantenimientos semanales.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Padron 9865 15869 4572 14984 7444 6004 467 18318 15568 10154

Nombre Mora Piedra Mora Tosca Gerpes Pacheco Barberia Casella Carrero Lugea Morin 1 Pacheco (2)

Departamento Florida Florida Florida Florida Florida Florida Florida Florida Florida Florida

Area de padron 485.5157 118.6944 118.1658 19.224 234.454 6.6409 19.6242 53.474 20.3848 203.848

Volumen 70000 m3 114000m3 120850m3 75100m3 66500m3 137300m3 (U+E) 26.000m3 69.600m3 (U+E) 76.500U + 39200E 98400 m3 

Volumen extraído 82836 m3 113523m3 58644 m3  55449 m3 28246 m3 54259 m3 29686 m3 32750m3 32803 m3 22594 m3

Sustancia Piedra partida Balastro y tosca Balastro y tosca Balastro y tosca Relleno Tosca y destape Balastro y tosca Balastro y  tosca Balastro y tosca balasto y tosca

Plazo 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 12 meses 1 año

Cert Clasificacion 21/11/2022 (A) 15/09/2022 (A) 29/11/2022 (A) 12/12/2022 (A) 24/02/2023 (A) 08/02/2023 (A) (A) 03/05/2023 (A) Pendiente A

Resolucion MA

1185/2022 

(22/12/2022)

1000/2022 

(07/11/2022)

1215/2022 

(28/12/2022)

10/2023 

(13/01/2023)

251/2023 

(27/03/2023)

221/2023 

(14/03/2023) 623/2023 (11/07/2023)

489/2023 

(15/06/2023) Pendiente

1261/2023 

(15/12/2023)

Resolucion MTOP 16/02/2023 #1174 18/10/2022 #1045 16/02/2022 #1173 16/02/2022 #1184 16/02/2022 #1186 26/06/2023 #1277 03/07/2023 #1317 20/12/2023 #1460 26/06/2024#1663 29/1/2024 #1516

Estado de cantera 

En proceso de 

cierre En uso En proceso de cierre En proceso de cierre En proceso de cierre En uso

Cierre presentado en 

MTOP

Cierre presentado en 

MTOP En uso En uso

Canteras - CREMAF R5 - Tramo 1
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3. Retiro y destino final de los residuos domésticos  

Se lleva un control sobre la salida de residuos domésticos hacia el vertedero 

municipal de la Ciudad de Florida en una planilla de control interna.   

En el trimestre que se informa se realizaron las siguientes disposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA EMPRESA

CANTIDAD 

GENERADA 

(m
3 
o Kg)

TIPO DE RESIDUO 

GENERADO
TRANSPORTISTA DESTINO FINAL

HABILITACIÓN 

PARA DISPONER 

EN DESTINO

GOFINAL 1,3 M3 Reciclables, RAU Gofinal Vertedero Florida SI

LIPIN 60 Kg RAU Lipin Vertedero Florida SI

BERKES 2 m3

RAU, reciclables, residuos 

de obra (chatarra, 

madera)

Berkes

Vertedero Florida SI

RYK 85 Kg RAU RyK Vertedero Florida SI

40 kg RAU / Papel Cartón Cementos Artigas Vertedero Florida Si

30 m3

Escombro (pileta de 

secado) Cementos Artigas Cantera MTOP Si

BERKES ELÉCTRICA 1 m3 RAU, reciclables Berkes Eléctrica Vertedero Florida SI

CONSORCIO LP/BERKES 0,7 m3 RAU y reciclables, madera Consorcio Vertedero Florida Si

GOFINAL 2 m3 RAU, reciclables Gofinal Vertedero Florida SI

LIPIN 50 Kg RAU Lipin Vertedero Florida SI

BERKES 2 m3

RAU, reciclables, residuos 

de obra (chatarra, 

madera)

Berkes

Vertedero Florida SI

RYK 90 Kg RAU RyK Vertedero Florida SI

50 kg RAU / Papel Cartón Cementos Artigas Vertedero Florida Si

40 m3
Escombro (pileta de 

secado) Cementos Artigas Cantera MTOP Si

BERKES ELÉCTRICA 25 m3 RAU, reciclables Berkes Eléctrica Vertedero Florida SI

CONSORCIO LP/BERKES 1,2 m3 RAU y reciclables Consorcio Vertedero Florida Si

GOFINAL 1,5 m3 RAU, reciclables Gofinal Vertedero Florida SI

LIPIN 80 Kg RAU Lipin Vertedero Florida SI

BERKES 1 m3

RAU, reciclables, residuos 

de obra (chatarra, 

madera)

Berkes

Vertedero Florida SI

RYK 90 Kg RAU RyK Vertedero Florida SI

40kg RAU / Papel Cartón Cementos Artigas Vertedero Florida Si

20m3 Escombro (pileta de secado)Cementos Artigas Cantera MTOP Si

BERKES ELÉCTRICA 1 m3 RAU, reciclables Berkes Eléctrica Vertedero Florida SI

CONSORCIO LP/BERKES 1,8 m3 RAU y reciclables Consorcio Vertedero Florida Si

GENERACIÓN DE RESIDUOS CATEGORÍA II (No peligrosos)

Se incluyen en esta categoría: residuos asimilables a urbanos (RAU), residuos reciclables (papel, cartón), residuos de hormigón, chatarra, madera, otros en menor 

proporción

Abril

CEMENTOS ARTIGAS

Mayo

CEMENTOS ARTIGAS

Junio

CEMENTOS ARTIGAS
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4. Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales 

  

 

 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mantenimiento preventivo de maquinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

MANTENIMIENTO
EMPRESA MAQUINARIA

TIPO DE MANTENIMIENTO 

REALIZADO
RESPONSABLE

LUGAR DE 

REALIZACIÓN DEL  

MANTENIMIENTO 

31-may Estabilizadora de suelos ED51 Cambio de manguera de agua RyK Taller

17-abr Camión regador V65 Cambio de aceite de motor RYK Taller

19-abr
Excavadora sobre bandas 

250G

Cambio de filtros de combustible, aceite, 

aire
Interagrovial Taller

25-abr
Excavadora sobre bandas 

200G
Ajuste de abrazaderas de mangones Interagrovial Taller

08-may
Excavadora sobre bandas 

V103

Cambio de aceite de motor y filtro, 

cambio de filtros de combustible, aire 

motor y cabina

Interagrovial Taller

11-may Camión JAC Volcadora
Cambio de aceite de motor, limpieza de 

filtros
RyK Taller

11-may Camión regador V126 Cambio de batería RyK Taller

31-may Camión JAC Volcadora Cambio de sprint de eje 2 izquierdo RYK Obra

12-jun Retroexcavadora 310L Cambio de rotulas Interagrovial Taller

14-jun Retroexcavadora 310L

Servicio de motor, cambio de filtros de 

combustible, aceite y aire, cambio de 

aceite de motor

Interagrovial Taller

21-jun Camión regador V65 Se repara sistema de arranque RYK Taller

21-jun Camión regador V73 Cambio de aceite de motor RYK Taller

24-jun Camión Ford V106
Cambio de aceite de motor, limpieza de 

filtros
RYK Taller

26-jun Motoniveladora V102

Servicio 2500 hs, cambio de aceite de 

motor, cambio de filtros de aire, 

combustible, aceite

Interagrovial Taller

27-jun Camión Ford V106
Cambio de aceite de motor, limpieza de 

filtros
RYK Taller

Mayo SLDG 224 / CAT 218 Servicios CASA Planta

Junio XCMG 221 / 223 Servicios CASA Planta

abr-24 Generador Cambio de filtros y lubricantes Steve Channes Obrador central

04-may Topador Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

09-may Pala cargadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

26-may Excavadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

02-jun Compactador pata de cabra Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

05-jun Pala cargadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Obrador central

06-jun Compactador Neumatico Cambio de filtros y lubricantes Steve Channes Campamento obra

13-jun Motoniveladora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

16-jun Excavadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Obrador central

21-jun Compactador liso Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

22-jun Excavadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Obrador central

26-jun Excavadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

28-jun Motoniveladora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Campamento obra

28-jun Excavadora Cambio de filtros y lubricantes Nelson Miño Obrador central

16/04/2024 140 H - 1

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 315

Cambio aceite de motor, filtro de aceite 

de motor, filtro de gasoil, trampa de 

gasoil, aceite de transmision, aceite de 

ejes, valvulina de mando finales. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 336 N1

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

Valvulas, aceite de control de giro, aceite 

hidraulico, filtro hidraulico. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 336 N2

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

valvulina de mando finales. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 416 F

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

aceite de transmision, filtro de aire. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CP 56

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

aceite de diferencial, aceite de pesas 

excentricas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

03/04/2024 D6 

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

filtro hidraulico. Mauro Galetta Campamento obra

06/06/2024 ITP 1736

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

aceite de caja de cambios, aceite de 

diferencial, filtro de aire, valvulas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

24/04/2024 ITP 2129

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

filtro de aire. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 ITP 2345

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

filtro de aire. Jose Luis Ferreira Campamento obra

10/06/2024 ITP 4356

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

cambiar correas, valvulas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 ITP 4821

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

valvulas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

18/04/2024 JCB - VM132

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil. Jose Luis Ferreira Campamento obra

20/05/2024 SEM 656D

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil. Jose Luis Ferreira Campamento obra

30/04/2024 Minicargador 318G - TH1

Servicio, cambio de aceite de motor y 

filtro, cambio de filtro de combustible y 

aire de motor. Interagrovial En sitio 

30/04/2024 Minicargador 318G - TH2

Servicio, cambio de aceite de motor y 

filtro, cambio de filtro de combustible y 

aire de motor, chequeo de niveles. Interagrovial En sitio 

CEMENTOS ARTIGAS

GOFINAL

LIPIN

Consorcio

RYK

MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA
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6. Abastecimiento de combustible a la maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2024 140 H - 1

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 315

Cambio aceite de motor, filtro de aceite 

de motor, filtro de gasoil, trampa de 

gasoil, aceite de transmision, aceite de 

ejes, valvulina de mando finales. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 336 N1

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

Valvulas, aceite de control de giro, aceite 

hidraulico, filtro hidraulico. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 336 N2

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

valvulina de mando finales. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CAT 416 F

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

aceite de transmision, filtro de aire. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 CP 56

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

aceite de diferencial, aceite de pesas 

excentricas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

03/04/2024 D6 

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

filtro hidraulico. Mauro Galetta Campamento obra

06/06/2024 ITP 1736

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

aceite de caja de cambios, aceite de 

diferencial, filtro de aire, valvulas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

24/04/2024 ITP 2129

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

filtro de aire. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 ITP 2345

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

filtro de aire. Jose Luis Ferreira Campamento obra

10/06/2024 ITP 4356

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

cambiar correas, valvulas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

09/04/2024 ITP 4821

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil, 

valvulas. Jose Luis Ferreira Campamento obra

18/04/2024 JCB - VM132

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil. Jose Luis Ferreira Campamento obra

20/05/2024 SEM 656D

Cambio de aceite de motor, filtro de 

motor, filtro de gas oil, trampa de gas oil. Jose Luis Ferreira Campamento obra

30/04/2024 Minicargador 318G - TH1

Servicio, cambio de aceite de motor y 

filtro, cambio de filtro de combustible y 

aire de motor. Interagrovial En sitio 

30/04/2024 Minicargador 318G - TH2

Servicio, cambio de aceite de motor y 

filtro, cambio de filtro de combustible y 

aire de motor, chequeo de niveles. Interagrovial En sitio 

LIPIN

Consorcio

MES EMPRESA
NOMBRE/ MARCA 

DEL PRODUCTO
LITROS CONSUMIDOS

MAQUINARIA/ EQUIPO 

DE DESTINO
COMENTARIOS

Diesel
30526

Equipos y movildiades 

varios

Nafta
1070

Equipos menores y 

movildiades varios

Gas Oil 17818 Equipo Vial

Nafta 338 Vehiculos livianos 

Aceite lubricante 200 Equipo Vial

Fluido hidraúlico 50 Equipo Vial

BERKES Nafta/ Gas Oil 4500

Generadores, Bombas, 

Hidro grúa, 

retroexcavadora 

combinada y 

retroexcavadora sobre 

bandas.

BERKES ELECTRICA Nafta/ Gas Oil 3600

Generadores, Bombas, 

Hidro grúa, 

retroexcavadora 

combinada

RYK Gas Oil 28561 Equipo Vial

CEMENTOS ARTIGAS Gas Oil
2000 Palas

Gas Oil
8644

Pavimentadora, 

Minicargador.

Nafta

8193

Generadores, 

Hidrolavadora, 

cortadoras, etc.

Aceite lubricante 10L Maquinaria

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y AFINES

Consumo 

correspondiente al 

trimestre - 

Abril/Mayo/Junio.

Abril

GOFINAL 

LIPIN

CONSORCIO LP/BERKES
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Diesel
50166

Equipos y movildiades 

varios

Nafta
1425

Equipos menores y 

movildiades varios

Gas Oil 24823 Equipo Vial

Nafta Vehiculos livianos 

Aceite lubricante Equipo Vial

Fluido hidraúlico Equipo Vial

BERKES Nafta/ Gas Oil 4200

Generadores, Bombas, 

Hidro grúa, 

retroexcavadora 

combinada y 

retroexcavadora sobre 

bandas.

BERKES ELECTRICA Nafta/ Gas Oil 4200

Generadores, Bombas, 

Hidro grúa, 

retroexcavadora 

combinada

RYK Gas Oil 30853 Equipo Vial

CEMENTOS ARTIGAS Gas Oil
5720

Palas / Generador Planta 

3

Gas Oil
9052

Pavimentadora, 

Minicargador.

Nafta

7168

Generadores, 

Hidrolavadora, 

cortadoras, etc.

Aceite lubricante 15L Maquinaria

Diesel
49364

Equipos y movildiades 

varios

Nafta
2087

Equipos menores y 

movildiades varios
Gas Oil 26790 Equipo Vial

Nafta Vehiculos livianos 

Aceite lubricante Equipo Vial

Fluido hidraúlico Equipo Vial

BERKES Nafta/ Gas Oil 3700

Generadores, Bombas, 

Hidro grúa, 

retroexcavadora 

combinada y 

retroexcavadora sobre 

bandas.

BERKES ELECTRICA Nafta/ Gas Oil 3900

Generadores, Bombas, 

Hidro grúa, 

retroexcavadora 

combinada

RYK Gas Oil 32497 Equipo Vial

CEMENTOS ARTIGAS Gas Oil
3945

Palas / Generador Planta 

3

Gas Oil
6931

Pavimentadora, 

Minicargador.

Nafta

6420

Generadores, 

Hidrolavadora, 

cortadoras, etc.

Aceite lubricante 17L Maquinaria

Junio

GOFINAL 

LIPIN

CONSORCIO LP/BERKES

Mayo

GOFINAL 

LIPIN

CONSORCIO LP/BERKES



 

ITGA_ Informe Trimestral de Gestión Ambiental_Rev01     
   9  

7. Cambio de aceite a la maquinaria  

 

En la planilla de Mantenimiento de maquinaria en el punto 5, se detalla los 

cambios de aceites realizados a los distintos equipos de la obra.  

 

8. Lavado de la maquinaria 

 

La limpieza de los equipos utilizados para el traslado del hormigón se realiza en el 

área de lavado del obrador central. La operación de este sistema se describió en el 

ITGA del período Julio-Setiembre 2023; no se efectuaron cambios en la operativa. 

 

El lavado de las máquinas pavimentadoras se continúa realizando sobre la traza 

que se está hormigonando. 
 

 
9. Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado 

de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón  

 

Se continúa reutilizando el 100% del efluente que se retira del sistema de 
tratamiento de aguas, de acuerdo con la informado en el 4° ITGA. 
 

 

10. Implementación de medidas para reducir emisiones de polvo en la planta de 

trituración 

 

Se continúa trabajando con el sistema descrito en el 4° ITGA, se monitorea su 

eficiencia sin notarse desviaciones. 

 

11. Limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes 

 

No se registraron derrames en el trimestre corriente.  
 

12. Proveedores de insumos y servicios para la obra que han actuado en el 

período  

 

Además de los subcontratos fijos con los que se ejecuta la obra y se mencionan en 

los puntos anteriores: GOFINAL, LIPIN, BERKES RyK Y CEMENTOS ARTIGAS,se 

trabaja con proveedores de insumos y servicios puntuales: 

  

● VIALMIX – es la empresa que provee hormigón para le ejecución de 

estructuras como; alcantarillas tipo H y tipo Z, Paso de ganados, paso de 

ganados, Puentes, cámaras y paradas de ómnibus.  

 

 

● BORDONIX – Una vez finalizada la ejecución de hormigón sobre la traza, se 

liberan una distancia determinada para poder ejecutar tareas de 



 

ITGA_ Informe Trimestral de Gestión Ambiental_Rev01     
   10  

señalización vertical, señalización horizontal e instalación de defensas 

metálicas. 

  

Ambos proveedores realizan trabajos puntuales en los frentes de obra y de 

corta duración, los residuos generados en las tareas son recolectados en nel 

momento y gestionados de manera adecuada en sus correspondientes 

instalaciones. En ningún caso de realizan mantenimientos y/o lavados en el 

sitio de obra; particularmente Vialmix realiza la limpieza de sus camiones 

en su planta productiva de Florida, de acuerdo a lo informado en el informe 

ambiental anterior.    

6- INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES  

 

Calidad del agua 

 

Agua para servicios de bienestar: En obra se cuenta con un tanque de 5000L el 

cual es abastecido con agua de OSE, del mismo se alimentan: baños y duchas de 

los obradores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua para consumo: El agua para consumo de los trabajadores, se provee en 

bidones de 20L.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

ITGA_ Informe Trimestral de Gestión Ambiental_Rev01     
   11  

Mediciones de niveles de presión sonora 

En el periodo que se informa, no se realizaron mediciones de presión sonora.  

 

Mediciones de material particulado en las plantas 

En el periodo que se informa, no se realizaron mediciones de material particulado. 

 

Medición de gases de combustión de generadores 

En el periodo que se informa, no se realizaron mediciones de gases de 

combustión.  

7- FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquina Modelo Empresa

Camion OTP3533

Camion ATP2255

Camion ITP 4816

Camion LTP3422

Acoplado con volcadora BTP1040 con barandas

Camion ITP 4821 HOWO T5G 6x4

Camion sisterna ITP2129 13131314L

Camion ATP6359

Camión con volcadora BTP1022 BJ4183SLFJAS3

Camión con volcadora JTP2583 16220

Compactador CAT CS54B

Compactador liso JCB VM166D

Compactador pata cabra CAT CP56

Excavadora CAT 336

Motoniveladora CAT 140H GLOBAL

Motoniveladora Jhon Deere 670

Retro excavadora CAT 416 N°8 SD

Topador CAT D6T

Excavadora CAT320 320DL

Camión con volcadora OTP3889 Volkswagen 16220

Camión con volcadora OTP3309 Mercedes 1728

LIPIN
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Camion SBR 2530

Camion SBR 2531

Camion STP5675

Camion STP5676

Camion SBR2472

Cilindro compactador HAMM 3411

Cilindro compactador HAMM 3516

Compactador liso HAMM 3520

Estabilizadora wr240

Camion AAY 8632

Excavadora E245C

Excavadora E305C EVO

Motoniveladora CAT 140M

Pala CAT 636 D 

Topador Jhon Deere 850J 

Motoniveladora Jhon Deere 622 G

Motoniveladora Jhon Deere 670G 

Excavadora Jhon Deere 250 G

Excavadora Jhon Deere 250 G(1)

Retroexcavadora Jhon Deere 310L

Hidrogrua (1040)  Palfinger - SBP4904

Excavadora de banda 1061

Retro 1109

Hidrogrua STP8597

Hidrogrua STP8598

Hidrogrua SCQ6447

Camion doble cabina SCP5816

Retroexcavadora B90B

Excavadora CATERPILLAR 336DLME

Perforadora CATERPILLAR SMMD5075

Perforadora EPIROC POWERROC T25 DC

Perforadora EPIROC POWERROC T25 DC (1)

Camion IAC 4380

Camion ITP 4819

Camion doble cabina IAE8102

Camion grua Magirus  CT13 ITP 4458

Camion volcador 15m HOWO ITP 4864

Camion volcador 15m HOWO ITP4863

Grupo electrogeno SULLAIR C500D5E 500KVA

Grupo electrogeno CONECTA 20KVA

Motoniveladora John Deere 670G

Pala cargadora SEM 656D

Pala cargadora Hyundai HL  760 7A

Retroexcavadora Hyundai Robex 300 LC

RetroExcavadora CASE CX220C

RetroExcavadora Doosan DX225LCA 

Retropala CASE580N 4X4

Trituradora Powerscreen 400

RYK

GOFINAL

BERKES CIVIL

BERKES ELECTRICA
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8- PLANILLA DEL PERSONAL AFECTADO EN EL PERÍODO INFORMADO  

 

 
 

10- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  

 

 
 

 

 

 

 

Pala cargadora CAT 924G

Pala cargadora SDLG 938L

Camion PTP0855

Camion ATP3370

Camion OTP4185

Volcadora STP6568

Camion OTP4196

Volcadora OTP3551

Camion Fotón OTP4197

Volcadora OTP4198

Tractor N3 Volksvwagen NTP1975

Fotón STP7756

Retroexcavadora New Holland B95B

Retroexcavadora Jhon Deere 310G

Tractor Massey Ferguson

Camion regador FORD 1415 OTP4390

Cementos Artigas 

MANAGU 

Empresa Abril Mayo Junio

Lipin 29 33 34

RYK 32 32 32

Berkes 25 25 25

Berkes Electrica 12 12 13

Gofinal 37 39 30

Cementos Artigas 18 18 18

Consorcio 39 39 39

Managu 4 4

                                                    Personal de obra - Tramo 1

Fecha Participantes Duración (min) Total (min) Empresa 

19/04/2024 3 30 90 RYK

16/04/2024 1 150 150 Berkes

04/04/2024 1 120 120

04/04/2024 1 60 60

CAPACITACIONES REALIZADAS (SST/MA) 

Temario 

Señalización general, desvios,  señalización en excavaciones. Medidas a tomar en 

dias de niebla. Banderilleros (repaso de medidas generales y cambio de chalecos)

Induccipon general SST y equipos de elevación y transporte

Total de Horas de Capacitación 7

Inducción - Nociones generales de Seguridad y Salud Ocupacional. Decreto 

125/014

Riesgo Ergonomico - Medidas Preventivas. 
Gofinal
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11- INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL  

 

En este trimestre que se informa no se realizo ninguna reunion ni comunicación particular con 

la comunidad local debido a que el avance de obra no requeria algun comunicado en particular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Participantes Duración (min) Total (min) Empresa 

07/05/2024 2 120 240

07/05/2024 1 60 60

06/05/2024 4 60 240

13/05/2024 4 15 60

17/05/2024 4 5 20

22/05/2024 1 150 150 Consorcio

CAPACITACIONES REALIZADAS (SST/MA) 

Temario 

Inducción - Nociones generales de Seguridad y Salud Ocupacional. Decreto 125/014

Charla especifica de riesgo transito y señalización en obra 

Charla específica realización tareas en cámaras

Total de Horas de Capacitación 12.83333333

Riesgo de golpes, ergonomico. Medidas preventivas. 

Charla riesgos especificos y generales de cada area de trabajo

Induccion de seguridad según decreto 125/14 - Medio Ambiente - Plan de 

Emergencia de obra - CREMAF Ruta 5 - Tramo 1 

Managu

Gofinal

Fecha Participantes Duración (min) Total (min) Empresa 

10/06/2024 4 15 60

20/06/2024 4 15 60

24/06/2024 4 15 60

Managu

Charla riesgos especificos de tareas en camaras 

Charla de riesgo transito y señalizacion en obra

Charla riesgos especificos de tareas en camaras 

Total de Horas de Capacitación 3

Temario 

CAPACITACIONES REALIZADAS (SST/MA) 

Rev - N°: 0

F. Actualizacion: 01/04/2024

N° Fecha Motivo Realizado por: Gestion Estado

13 05/04/2024 Polvo en desvio de Mendoza Vecino de Mendoza 

Se informo el plan de accion y el motivo 

de la presencia de polvo en la zona. Se 

envia camion regador para la calle del 

desvio y caminos auxiliares. 

Cerrado 

14 17/05/2024

Se informa por parte de la vecina la circulacion 

de vehiculos (Camionetas) dentro de los pasos 

peatonales en Mendoza Grande.

Vecina de Mendoza 

Se coloco barreras new jersey en los 

accesos, dejando un espacio para el 

ingreso de motos y peatones. Como los 

new jersey los corrian y continuaban 

ingresando, se procedio a colocar Flex 

beam en su lugar. 

Cerrado 

15 06/06/2024

Accesos a pasos peatonales, informan que los 

accesos cuentan con bastante barro debido a 

las lluvias registradas. 

Vecino de Mendoza 

Se envia maquinaria para acondicionar 

los accesos, colocando material seco y 

estable para la circulacion de los 

peatones. 

Cerrado 

16 07/06/2024
Se notifica por unas rajaduras en una vivienda 

en Mendoza Grande. 
Vecino de Mendoza 

Se concurre a la vivienda por personal 

del consorcio para evaluar la situacion. 

Donde se identifica que la misma se 

encuentra alejada (+150mts) de las 

zonas de obra y las rajaduras 

identificadas 

Cerrado 

17 15/06/2024 Bache en desvio en mendoza chico. Policia Caminera. 
Se envia maquinaria para acondicionar 

el desvio. 
Cerrado 

                             Gestion de Quejas - Tramo 1

* Todos los reclamos mencionados en esta planillas fueron realizados a traves del numero de wpp del consorcio, disponible para dicho fin.
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12- AUDITORÍAS AMBIENTALES  

 
El 27/06/2024 tuvimos auditoría ambiental por parte de MTOP, donde se 

recorrieron los distintos frentes de obra, cantera y puente.  
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13- CONTINGENCIAS 

 
En el periodo que se informa, no se registraron contingencias.   


