DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

ACTA DE TERMINACION DE OBRA OBLIGATORIA EN RUTA §
del Contrato M51 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en
Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario-Rivera"
TERCEROS CARRILES

En la Ciudad de Tacuarembd, Departamento de Tacuarembd, a los once dias del mes
de junio de dos mil veinticuatro, reunidos por una parte el Ing. Fernando Zefferino en
Representacion de la empresa Colier SA, y por otra parte el Ing. José Martucci y el Ing.
Daniel Enrich en Representacion de la Direccién Nacional de Vialidad del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, se procede a efectuar el Acta de Terminacién de Obra de
la obra:

- Terceros carriles

correspondientes a obras del Contrato y Ampliacion M51 “Mantenimiento por Niveles de
Servicio en Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario — Rivera",

Se deja constancia que las obras estaban en condiciones de recibirse el dia 15 de abrill
de 2024,

Para constancia de lo actuado, se labran cuatro ejemplares de un mismo tenor, de los
cuales se entrega una al Contratista en lugar y fecha arriba indicados.
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