DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

ACTA DE TERMINACION DE OBRA OBLIGATORIA EN RUTA 5§
del Contrato M51 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en
Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario-Rivera”
ROTONDA PASO DE LOS TOROS
(Ruta 5 km 251)

En la Ciudad de Tacuarembd, Departamento de Tacuarembd, a los seis dias del mes de
agosto de dos mil veinticuatro, reunidos por una parte el Ing. Fernando Zefferino en
Representacion de la empresa COLIER SA, y por otra parte el Ing. José Martucci y el
Ing. Daniel Enrich en Representacion de la Direccién Nacional de Vialidad del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas, se procede a efectuar el Acta de Terminacién de Obra
de la obra:

- Rotonda en Paso de los Toros (Ruta 5 km 251)

correspondientes a obras del Contrato y Ampliacion M51 “Mantenimiento por Niveles de
Servicio en Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario — Rivera”.

Se deja constancia que las obras estaban en condiciones de recibirse el dia 15 de
setiembre de 2023.

Para constancia de lo actuado, se labran cuatro ejemplares de un mismo tenor, de los
cuales se entrega una al Contratista en lugar y fecha arriba indicados.

Ing. Fernanpdo Zefferino Ing. José Martucci Ing. Daniel Enrich
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