DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

ACTA DE TERMINACION DE OBRA OBLIGATORIA EN RUTA 5
del Contrato M51 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en
Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario-Rivera”

OBRA 8: RUTA 5, 452K000 — 475K000

En la Ciudad de Tacuarembd, Departamento de Tacuarembd, a los seis dias del mes de
agosto de dos mil veinticuatro, reunidos por una parte el Ing. Fernando Zefferino en
Representacion de la empresa COLIER SA, y por otra parte €l Ing. José Martucci y el
Ing. Daniel Enrich en Representacion de la Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas, se procede a efectuar el Acta de Terminacion de Obra
de la obra:

- Obra 8 (Ruta 5, 452K000 - 475K000)

correspondientes a obras del Contrato y Ampliacion M51 “Mantenimiento por Niveles de
Servicio en Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario — Rivera’.

Se deja constancia que las obras estaban en condiciones de recibirse el dia 7 de junio
de 2024

Para constancia de lo actuado, se.Jabran cuatro ejemplares de un mismo tenor, de los
cuales se entrega una al Contratista en lugar y fecha arriba indicados.
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